

ACT ADITIONAL NR.12
la Contractul de lucrari nr.4486/09.08.2024 „Renovarea energetica a Liceului
„Voievodul Mircea” din Targoviste, judetul Dambovita - corpurile C1, C12, C16, C18”
– executie lucrari – PMT-2024-P-15, Cod unic de identificare 4279944-2024-4.1

1.PARTILE ACTULUI ADITIONAL

Între

MUNICIPIUL TARGOVISTE, cu sediul in **Str. Revolutiei, nr. 1-3, Targoviste, Jud. Dambovita**, telefon: **0245/611.222**, fax: **0245/217.951**, cod fiscal **4279944**, conturi **RO77TREZ24A650402610100X, RO76TREZ24A650402610300X**, deschise la **Trezoreria Targoviste**, reprezentat prin **jr. Daniel- Cristian STAN**, functia **PRIMAR**, in calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

S.C. PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L., cu sediul in **str. Preot Toma Georgescu, nr. 7A, Targoviste**, Cod postal: **130115, judet Dambovita**, telefon **0762275166**, e-mail: **catalin@psc-ro.ro**, CUI **18941587**, nr. de inregistrare Registrul Comertului **J15/833/2006**, cont **RO77TREZ2715069XXX004522** deschis la **Trezoreria Targoviste**, reprezentata prin **PETRE Catalin Alexandru**, functia **Administrator**, in calitate de **executant**, pe de alta parte,

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL

In baza Referatului de necesitate nr. 69714 din 26.06.2026 si in temeiul art.20 din contract, a intervenit prezentul act aditional care prevede urmatoarele:

Art.1. La Contractul de lucrari nr.4486/09.08.2024 – „Renovarea energetica a liceului „Voievodul Mircea” din Targoviste, judetul Dambovita - corpurile C1, C12, C16, C18” – executie lucrari – PMT-2024-P-15, Cod unic de identificare 4279944-2024-4.1., se modifica art.6 Durata contractului, subart 6.3 (1) , dupa cum urmeaza:

„6.3. (1) Termenul de execuție a lucrărilor este până la data de 31.07.2026. Neincadrarea in termenul de executie a lucrarilor din motive neimputabile antreprenorului sau din cauza fortei majore sau a cazului fortuit, il exonereaza pe acesta de orice raspundere sau obligatie de despagubire si obliga autoritatea contractanta la finalizarea lucrarilor cu asigurarea finantarii din bugetul propriu”.

Art.2. Prevederile contractului de servicii **nr.4486/09.08.2024** se modifica corespunzator conform prezentului act aditional, care face parte integranta din acesta, celelalte clauze contractuale ramanand nemodificate.

Prezentul act aditional s-a incheiat intr-un exemplar semnat electronic.

ACHIZITOR,
MUNICIPIUL TARGOVISTE

PRIMAR
Jr. Daniel-Cristian STAN

VICEPRIMAR
Jr. Catalin RADULESCU

EXECUTANT,
S.C. PRO STRATEGY
CONSTRUCTION S.R.L

ADMINISTRATOR
Catalin-Alexandru PETRE

**DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
Vizat CFP
Ec. Anca-Elena CRISTEA**

**DIRECTOR EXECUTIV DMP
Jr. Ciprian STANESCU**

**SERV. CONTENCIOS JURIDIC
SI AUTORITATE TUTELARA
Jr. Daniela RUJOIU**

**SERVICIU ACHIZITII PUBLICE
SEF SERV. ACHIZITII PUBLICE
Ing. Magdalena MIHAESCU**

**CONS.SERV. ACHIZITII PUBLICE
Ing.Mihaela ANGHEL
(procedura simplificata)**