

ACT ADIȚIONAL Nr. 3

**La contractul de finanțare nr. 9589/25.01.2023
din cadrul**

**Planului Național de Redresare și Reziliență
Componenta 5 - Valul Renovării**

**Operațiunea: Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1.a/1, Runda 2**

Având în vedere Referatul Direcției Generale Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență cu nr. 4513 / 14.1.2026 și Nota de solicitare act adițional depusă de UAT Municipiul TÂRGOVIȘTE în data de 17.12.2025.

În temeiul art. 9 - Modificarea și completarea Contractului de finanțare

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare MDLPA, cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, localitatea București, sector 5, România, cod poștal 050706, telefon: 0372.111.308, poștă electronică: pnrr@mdlpa.gov.ro, cod fiscal: 26369185, reprezentat legal de domnul CSEKE ATTILA, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării,

și

UAT Municipiul TÂRGOVIȘTE cu sediul în Str. Revoluției 1-3, Municipiul Târgoviște, Cod poștal 130011, Județul Dâmbovița, telefon (0245) 613928 // (0245) 613928, poștă electronică: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro;, cod fiscal 4279944, reprezentată legal prin domnul Stan Daniel-Cristian având funcția de primar, în calitate de Beneficiar,

au convenit încheierea prezentului Act adițional, în următoarele condiții:

Articolul I.

Perioada de implementare se prelungeste cu 4 luni iar Alin. (2) al articolului 2 - "Durata Contractului de finanțare, perioada de implementare și durabilitate a Proiectului" se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 40 luni, calculate de la data semnării Contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Articolul II.

Anexa I Cererea de finanțare se modifică și se înlocuiește cu Anexa I la prezentul act adițional.

Articolul III.

Anexa III Graficul estimativ al cererilor de transfer se modifică și se înlocuiește cu Anexa II la prezentul act adițional.

Articolul IV. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul Act adițional este încheiat în 2 (două) exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru MDLPA și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE
ȘI ADMINISTRAȚIEI
CSEKE ATTILA



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PRIMARUL MUNICIPIULUI
STAN DANIEL-CRISTIAN

