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CAIET DE SARCINI
privind atribuirea contractului de servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru obiectivul de investitii: ,,Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul Municipiului Tdrgoviste —
Etapa IT” C10-11.2-2733 finantat prin PNRR — Componenta C10 — Fondul Local, Obiectul de investitii I.1.2—
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de
management urban local); Titlu apel: PNRR/2022/C10/11.2, Runda 2

l. DATE GENERALE

I1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

I1l. DOCUMENTE DE REFERINTA

IV. SPECIFICATII TEHNICE

V. DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI EVALUAREA OFERTEI
VI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR

VIl. RECEPTIA SERVICIILOR PRESTATE

VIIl. PLATA SERVICIILOR

IX. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

I. DATE GENERALE

1.1. Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza
carora se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita
la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare,
dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitdtii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare,
ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele
asemenea.

In cadrul acestei proceduri, Municipiul Targoviste indeplineste rolul de autoritate contractanti, respectiv
autoritatea contractanta in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din
Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele
unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului
Contractului.
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1.2. Contextul realizarii acestei achizitii de produse

1.2.1. Informatii despre autoritatea contractanta
Denumire;: MUNICIPIUL TARGOVISTE
Cod fiscal: 4279944
Adresa: Str. Revolutiei, Nr. 1-3, cod 130011, Targoviste, jud. Dambovita
Numar de telefon: 0245 611 222; Fax. 0245 217 951 sau 0245 221 223
Adresa web: www.pmtgv.ro

1.2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Municipiul Téargoviste a semnat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
Contractul de finantare nr. 20938/20.02.2023 astfel incat, cheltuielile sunt incluse ca investitie in cadrul Planului
National de Redresare si Rezilienta, Componenta C10 — Fondul Local, Obiectul de investitii I.1.2—Asigurarea
infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban
local); Titlu apel: PNRR/2022/C10/11.2, Runda 2.

1.2.3. Amplasament - Locatia obiectivului de investitii
Locatiile ce fac obiectul proiectului si in care se vor executa lucrari de implementare ale sistemului de
trafic management si monitorizare vor fi amplasate in Municipiul Targoviste, judetul Dambovita, pe strazile:
1. Bd. Mircea cel Batran — Trecere pietoni 1 — Sistem trafic management si monitorizare video;
2. Bd. Mircea cel Batran — Trecere pietoni 2 — Sistem trafic management si monitorizare video;
3. Bd. Mircea cel Batran — Bd. Independentei — Sistem trafic management si monitorizare video/Sistem asigurare
a respectarii reglementarilor de circulatie (camere trecere pe rosu);
4. Bd.Independentei-Str.Prof.N.Radian — Sistem trafic management si monitorizare video;
5. Str. Arsenalului - Str. Lt. Stancu lon — Sistem trafic management si monitorizare video;
6. Bd.Independentei — Str. 1 Mai - Sistem trafic management si monitorizare Video;
7. Bd.1.C.Bratianu- Trecere pietoni 3 — Sistem trafic management si monitorizare video;
8. Bd.l.C.Bratianu-Trecere pietoni 4 — Sistem trafic management si monitorizare video;
9. Bd.1.C.Bratianu-Trecere pietoni 5 — Sistem trafic management si monitorizare Video;
10. Str.T.Vladimirescu-Str.Berzei — Sistem trafic management si monitorizare Video;
11. Aleea Sinaia — Sistem informare prin panouri cu mesaje variabile/Sistem recunoastere numere inmatriculare
/Sistem de asigurare a respectarii reglementarilor de circulatie (panou informare viteza circulatie);
12. Aleea Manastirea Dealu — Sistem informare prin panouri cu mesaje variabile/Sistem recunoastere numere
fnmatriculare/Sistem de asigurare a respectarii reglementarilor de circulatie (panou informare viteza circulatie);
13. DJ 719 — Sistem informare prin panouri cu mesaje variabile/Sistem recunoastere numere inmatriculare;
14. Centrul de comanda si control - Calea lalomitei nr.5;
15. Reteaua de comunicatii.

4. Suprafata si situatia juridica a terenului
Terenul pe care se va realiza investitia este proprietate a Municipiului Targoviste.

5. Tipul contractului de achizitie publica

Contract de achizitie publica - servicii de proiectare - Proiect Tehnic de Executie PT + Proiect pentru
autorizarea executarii lucrarilor de construire PAC + Detalii de executie DE si asistenta tehnica din partea
proiectantului, privind obiectivul de investitii: ,,Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul Municipiului
Targoviste — Etapa 117

6. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate

Cheltuielile sunt incluse ca investitie in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta,
Componenta C10 — Fondul Local, Obiectul de investitii I.1.2—Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde
— ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban local); Titlu apel: PNRR/2022/C10/11.2,
Runda 2 - Municipiul Targoviste a semnat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,
contractul de finantare nr. 20938/20.02.2023.

Adresa: Targoviste, cod 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3
Tel: 0245 611 222, 0786 122 500, 0245 613 928, 0245 611 378, fax: 0245 217 951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste @pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro



mailto:primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
http://www.pmtgv.ro/
http://www.pmtgv.ro/

I1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII

Prezentul Caiet de sarcini sta la baza elaborarii documentatiei tehnico - economice Proiect Tehnic de
Executie PT + Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire PAC + Detalii de executie DE si
asistenta tehnica din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investitii: Solutii ITS pentru
transportul urban la nivelul Municipiului Targoviste” C10-11.2-13.

Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit consta in:

- elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie realizate in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- revizuirea si completarea documentatiei, daca este cazul, fara costuri suplimentare, in functie de conditiile
impuse de avizatori sau de sursa de finantare: Bugetul Local, Bugetul de Stat, PNNR;

- asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata perioada executiei lucrarilor de interventie la
constructiile existente, asigurarea consultantei in elaborarea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificari
transmise de catre Finantator.

In conformitate H.G. nr. 742/2018 privind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei
lucrarilor si a constructiilor, este necesara asigurarea verificarii proiectelor tehnice si a documentatiei de avizare
a lucrarilor de interventii de catre verificatori atestati MLPDA.

Scopul invesitiei

In cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta C10 — Fondul Local, Obiectul de
investitii I1.1.2-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme
inteligente de management urban local); 1.1.3 — Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — puncte de
reincarcare vehicule electrice, Titlu apel: PNRR/2022/C10/11.2., PNRR/2022/C10/1.1.3, Runda 1 - Municipiul
Targoviste a semnat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, contractul de finantare nr.
1764/06.01.2023.

Proiectul ,,Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul Municipiului Targoviste” vizeaza fluentizarea
traficului si cresterea sigurantei deplasarilor, avand ca efect scaderea timpilor de deplasare a costurilor de
transport, cu influente pozitive asupra reducerii poluarii si consumului de energie.

Scopul principal al investitiei este reprezentat de asigurarea unui concept unitar de management
inteligent al traficului rutier, pentru biciclisti si pietoni, precum si implementarea tuturor solutiilor de
accesibilitate si informare asociate:

- Minimizarea impactului asupra mediului, prin reducerea emisiilor GES, reducerea poluarii, inclusiv a
zgomotului, din cauza traficului urban;

- Satisfacerea nevoilor de mobilitate a populatiei si asigurarea unei previzibilitati a timpului de célatorie;

- Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de célatorie si a consumului de combustibil;

- Imbunitatirea sigurantei in trafic prin reducerea numarului de accidente si cresterea sigurantei rutiere pentru
toti participantii la trafic: conducatori auto, biciclisti, pietoni;

- Furnizarea unor solutii de mobilitate particularizate si optimizate pentru nevoile utilizatorilor;

- Cresterea gradului de accesibilitate al cetatenilor la punctele de interes din zona de influenta a proiectului;

- Diminuarea cheltuielilor reale de deplasare si a timpului petrecut in ambuteiajele urbane;

- Diminuarea poluarii si a zgomotului urban;

- Cresterea calitatii vietii cetdtenilor Municipiului Targoviste.

Conceperea unei retele rutiere urbane organizata functional ierarhic este elementul central in realizarea
unei planificari strategice temeinice a retelei. In mod normal, pe toate strizile care nu sunt parte din reteaua-
schelet, ar trebui introduse elemente de calmare a traficului, si de reorientare a prioritatii dinspre autoturisme
inspre pietoni si transport public. In acest sens implementarea sistemelor de transport inteligente va conduce la
cresterea sigurantei in trafic a cetatenilor, la eficientizarea serviciului de transport public de célatori, contribuind
astfel la adaptarea orasului la noile cerinte sociale si economice.
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Cerinte privind prestarea serviciilor

Caietele de sarcini vor cuprinde descrierea lucrarilor propuse pentru asigurarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor proiectului, in corelare cu detaliile de executie si cu partea economica, cu descrierea
materialelor ce urmeaza a se pune in opera, calitatea, proprietatile si caracteristicile acestora pentru calitatea
ceruta in proiect.

Proiectele de specialitati vor fi elaborate si semnate de firme/persoane autorizate conform prevederilor
legale.

Avand in vedere prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare, conform Art. 22, litera c)., ”Investitorii sunt obligati sa asigure verificarea proiectelor prin specialisti
verificatori de proiecte atestati”.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verifica de catre specialisti verificatori de
proiecte atestati pe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatii in scopul verificarii
indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, pentru protejarea vietii oamenilor, a bunurilor
acestora, a societatii si a mediului si pentru asigurarea sanatatii si sigurantei persoanelor implicate, pe intregul
ciclu de viata a constructiilor.

In cazul propunerilor de modificare a solutiilor tehnice locale, pe parcursul executiei lucrarilor,
proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de santier in termen de 5 zile de la inaintarea notelor de constatare,
ce vor fi semnate de proiectant, constructor, diriginte de santier si beneficiar si verificate de verificatori atestati.
Acestea vor fi insotite de: nota de constatare (semnate de constructor si dirigintele de santier); memoriu tehnic
justificativ intocmit de proiectant; analiza de preturi si oferte de pret, dupa caz, prezentate de constructor, note
de renuntare; note de comanda suplimentara; planse modificatoare; liste de cantitati, antecalculatii, oferta
revizuita prezentata de constructor, alte documente si documentatii justificative.

Pe durata asistentei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executie, din
vina proiectantului, la constructiile la care trebuie s asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum
si urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insugirea acestora de catre specialisti verificatori de
proiecte atestati, la cererea investitorului.

Investitia propusa vizeaza achizitia de echipamente inteligente destinate extinderii sistemului integrat de
management al traficului in Municipiul Targoviste.

Investitia nu va avea un impact semnificativ previzibil asupra obiectivului de mediu privind atenuarea
schimbarilor climatice, luand 1n considerare atat efectele directe de pe parcursul implementarii, cat si efectele
primare indirecte de pe parcursul duratei de viata a investitiei, fiind vorba de o achizitie de tip sisteme de
transport inteligente (ITS), in localitatea Municipiul Targoviste.

Se va avea in vedere achizitia de echipamente cu un consum energetic redus, care sid determine
eficientizarea consumului de energie.

Astfel, se va avea in vedere ca echipamentele utilizate sa indeplineasca cerintele privind randamentul
energetic, in concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea
cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.

Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind adaptarea la
schimbdrile climatice, luand in considerare atat efectele directe de pe parcursul implementarii, cat si efectele
primare indirecte de pe parcursul duratei de viata a investitiei, fiind vorba de o achizitie de infrastructura pentru
transportul verde — ITS/ alte infrastructuri ITC.

Investitia nu va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, tindnd seama
atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe intreaga durata a ciclului de viata.

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calititii apei si de stresul hidric.

In toate etapele implementirii investitiei se va mentine evidenta gestiunii deseurilor conform Legii nr.
211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 856/2002 (Directiva
2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor directive) si respectiv Legea nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

Gestionarea deseurilor rezultate atat din faza de operare (intretinere/ mentenantd), cat si cele rezultate la
finalul duratei de viatd se va realiza in linie cu obiectivele de reducere a cantitatilor de deseuri generate si de
maximizare a reutilizarii §i recicldrii, respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a
deseurilor la nivel national - Planul national de gestionare a deseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei
2008/98/EC privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile ulterioare si aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 942/2017).

Deseurile de echipamente electrice si electronice, de exemplu echipamente informatice si de
telecomunicatii de dimensiuni mici (nici o dimensiune externad mai mare de 50 cm), vor fi gestionate in
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conformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind
deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), transpusa in legislatia nationala prin OUG 5/2015
privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

Se va avea in vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate sa indeplineasca cerinte privind eficienta utilizarii
materialelor si a altor resurse, in concordanta cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru
pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.

Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea si
controlul poluarii aerului, apei si solului, luand in considerare efectele directe si efectele primare indirecte de pe
parcursul implementarii.

In etapa de executie a lucririlor, constructorul va realiza un Plan de management al mediului care va
identifica sursele de poluare si masurile necesare de protectia mediului pe perioada de realizare a investitiilor.
Investitia nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protectia si refacerea
biodiversitatii si ecosistemelor, luand in considerare efectele directe si efectele primare indirecte de pe parcursul
implementarii.

Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii
sau in apropierea acestora (reteaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului
mondial UNESCO si principalele zone de biodiversitate, precum si alte zone protejate etc).

I1l. DOCUMENTE DE REFERINTA
Documentatia tehnica va fi intocmita conform prevederilor urmatoarelor acte normative:

a)  Ghid specific - conditii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR in cadrul apelurilor de
proiecte PNRR/2022/C10 - Componenta C10 — fondul local;

b)  Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

C) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)  Hotararea nr. 742/2018 ptivind modificarea H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate

e) Regulamentul de expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor —
Anexa la H.G nr. 925/1995;

f) Procedura privind atestarea tehnico — profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici
aprobata cu Ordinul MDLPA nr. 817/2021.

0) Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

h)  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;

i) Hotararea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;

) Ordinul nr. 839/2009 norme de aplicare a Legii 50/1991;

k)  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

) ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului institutional si
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si
rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020
privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare
si rezilienta, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 124/2021;

m)  Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile
durabile - principiul ,,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”).

n)  Legea nr. 82/1998- Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor;

r)  0.U.G.nr.195/2002, actualizata 2018 - Ordonanta de urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile
publice;

S) H.G. nr.1391/2006 - Hotararea Guvernului pentru aprobarea regulamentului de aplicarea a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
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t)  Ordin MT/MI nr. 1112/411/2000- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului;

Prezenta enumerare nu este limitativa. Prin legislatia mentionata se intelege legislatia cu modificarile si
completarile la zi.

IV. SPECIFICATII TEHNICE

Obiectul contractului de servicii ce urmeaza a fi atribuit consta in:

- elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie realizate in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarilesi completarile
ulterioare;

- asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata perioada executiei lucrarilor de interventie
la constructiile existente.

Serviciile de proiectare cuprind:

Pentru elaborarea documentatiei de proiectare ofertantul va prezenta:

Faza 1 cuprinde:

= Documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor inclusiv obtinerea in numele si pentru
beneficiar a avizelor de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism la faza PAC, necesare pentru
obtinerea autorizatiei de construire inclusiv pentru asigurarea utilitatilor (energie electrica, gaz metan,
apa-canal, telecomunicatii,etc.). Aceastea se vor supune aprobarii/avizarii institutiilor §i organelor
abilitate de catre proiectant;

. Documentatia tehnici pentru obtinerea autorizatiei de construire/Proiectul pentru autorizarea
executarii lucrarilor de construire (POE) care va respecta prevederile Legii nr. 50/1991 republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul nr. 839/2009. Aceasta va contine si planul
vizat OCPI, actualizat, conform prevederilor Anexei 1 la Legea nr. 50/1991, republicatd, cu modificarile
si completarile ulterioare;

Faza 2 cuprinde:

. Proiectul tehnic, Caietele de sarcini si Detaliile de executie (PT, CS, DE) inclusiv obtinerea
verificarilor tehnice ale documentatiei, se vor intocmi conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si a instructiunilor de aplicare a acesteia
in deplina corelare cu cerintele din cadrul PNRR — Componenta C10 — Fondul Local, Obiectul de investitii
I.1.2-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente
de management urban local); Titlu apel: PNRR/2022/C10/11.2., Runda 1 in vigoare la data elaborarii
documentatiei, atat pentru investitia de baza cat si pentru celelalte capitole ale devizului general, inclusiv
pentru bransamente si racorduri;

Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate, se va insusi si se va semna,
pe specialitati si va fi verificata pe specialitati de catre verificatori de proiecte atestati.

= Planul de securitate si sanatate, conform HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sdnatate pentru santierele temporare sau mobile;
. Verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati pe specialitati;

. Valoarea totala cu detalierea pe structura Devizului general. Tntocmirea devizului general pentru
intregul proiectul de investitii, se va realiza cu evidentierea distincta, pe capitole si subcapitole de
cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii, inclusiv instalatii aferente, conform instructiunilor

PNRR;

. Devizul general;

= Devizul general defalcat pe bugete - cheltuieli eligibile si neeligibile;

] La faza de proiect tehnic, proiectantul are obligatia de a prezenta si devizul general insotit de partea
economica confidentiala a lucrarilor conform structurii prevazute in Hotararea Guvernului nr.
907/2016;
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= Revizuirea dupa caz a documentatiilor tehnice in functie de conditiile impuse de avizatori sau de sursa
de finantare si de modificarile legislative esentiale privind continutul - cadru al documentatiei tehnico -
economice;

In cazul in care se vor constata neconcordante intre prevederile Caietului de Sarcini si cele ale normelor
legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urma dupa o prealabila notificare a
beneficiarului.

Mentionam ca documentatia va fi actualizata, inclusiv in faza de executie a lucrarilor, in functie de
solicitarile emitentilor de avize si acorduri si de eventualele solicitari de clarificari din partea beneficiarului.

Dreptul de proprietate intelectuala asupra documentatiilor apartine beneficiarului.

NOTA 1: La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi
definite prin parametri, performante si caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de
fabrica, producatori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sd indice preferinte sau
sd restrangd concurenta. Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite
(pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date Th mod determinist, in scopul de a favoriza un
anumit furnizor (producétor sau comerciant).

NOTA 2: Listele cu cantitatile de lucrari se vor intocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru fiecare
specialitate, care vor face parte integranta din proiect.

NOTA 3: Toate piesele scrise si desenate ale documentatiilor elaborate conform prezentului caiet de
sarcini (DTAC, PT+DE, CS), vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina in parte de cétre verificatori atestati
pe specialitati.

Faza 3 cuprinde:

. Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pentru proiectul elaborat pe perioada executiei
lucrarilor de interventie la constructiile existente;

= Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii;

. Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la
care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier
a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialistii verificatori de proiecte atestati, la cererea
investitorului;

= Solutionarea prin dispozitii de santier a tuturor neconformitatilor, necorelarilor si a solicitarilor din partea
beneficiarului cu privire la solutiile tehnice locale din proiectul tehnic, in termen de maxim 5 zile
lucratoare;

. Elaborare PT — ,, as built”- documentatie tehnica post executie, la finalizarea lucrarilor; Documentatia
astfel intocmita va completa cartea tehnica a constructiei;

. Asigurarea participarii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor pe
specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor;

= Asistenta in elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari transmise de catre Finantator in etapa de
verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii.

. Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

v In proiectul propus, este obligatorie respectarea masurilor prevazute in PNRR pentru implementarea
principiului ,Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum_este
predzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze
investitiile durabile, pe toatd perioada de implementare a proiectului.

v' Conform Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului national
de redresare si rezilientd in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
se vor respecta cerintele din ANEXA E2 - Lista de verificare a respectarii principiilor DNSH pentru I.1.2.
Asigurarea infrastructurii de transport verde - 1TS/alte infrastructuri TIC
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A. Obligatiile prestatorului

IMPORTANT!!I

> Proiectul este complementar cu proiectul: Solutii ITS pentru transportul urban la nivelul
Municipiului Tdrgoviste — Etapa 1%, prin care sunt previzute mdsuri ce asigurd extinderea sistemelor
previzute a fi implementate prin prezentul proiect. In consecintd, solutiile propuse prin cele 2 proiecte trebuie
sd fie integrabile, inclusiv prin asigurarea posibilititii integrarii sistemelor din etapa I in Centrul de Comanda
si Control furnizat in etapa I1.

In cazul propunerilor de modificare a solutiilor tehnice locale, pe parcursul executiei lucrarilor,
proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de santier in termen de 5 zile de la inaintarea notelor de
constatare, ce vor fi semnate de proiectant, constructor, diriginte de santier si beneficiar si verificate de
verificatori atestati. Acestea vor fi insotite de: nota de constatare (semnate de constructor si dirigintele de
santier), memoriu tehnic justificativ intocmit de proiectant, analiza de preturi si oferte de pret, dupa caz,
prezentate de constructor, note de renuntare, note de comanda suplimentara, planse modificatoare, liste de
cantitati, antecalculatii, oferta revizuita prezentata de constructor, alte documente si documentatii justificative.

Pe durata asistentei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executie, din
vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor,
precum si urmadrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa Insusirea acestora de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului.

Proiectantul ofera asistenta dirigintilor de santier in vederea intocmirii capitolului A al cartii tehnice a

constructiei — Documentatia privind proiectarea.

Proiectantul coordonator de proiect va participa la Tntocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia
lucrarilor executate si va prezenta referatul pe specialitati cu privire la modul in care a fost executata lucrarea,
inainte de inceperea receptiei la terminarea lucrarilor.

Proiectantul va elabora si va preda beneficiarului proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii
lucrarilor — “as built” si devizul general actualizat la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile
Hotararii nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.

Prestatorul se obliga, sub sanctiunea rezilierii contractului si a platii de daune interese, de a raspunde in
termen de 2 zile la orice solicitare de clarificari din partea autoritatii contractante in perioada de depunere oferte
si de evaluare.

Proiectantul general are obligatia de a supune proiectul tehnic spre verificare unor specialisti verificatori
de proiecte atestati, privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile
pentru fiecare specialitate in parte. Proiectantul va preciza in proiectele pe specialitati pe care le va elabora
cerintele pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, de asemenea acesta va sustine proiectele pe specialitati in
fata verificatorilor de proiecte atestati.

Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului revine, in egala
masura, proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atestati. Avand in vedere prevederile Legii
10/1995 republicata privind calitatea in constructii, proiectantul are urmatoarele obligatii;
= sa precizeze prin proiect categoria de importanta a constructiei;
= sa asigure prin proiecte si detalii de executie nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale cu

respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

= sa prezinte proiectele elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,precum si sa
solutioneze neconformitatile si neconcordantele semnalate;

= sa elaboreze caietele de sarcini a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile precum si dupa caz, proiectele de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor;

= sa stabileasca prin proiect, fazele de executie determinante precum lucrarile aferente cerintelor esentiale
si sa participe pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

. sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la
care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, precum si urmarirea aplicarii
pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati,
la cererea investitorului;

= sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;
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= sa asigure asistenta tehnica, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada
executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;

] tot ca obligatii ale proiectantului fara cheltuieli suplimentare sunt si raspunsurile la solicitarile de
clarificari formulate de catre beneficiar, respectiv sursa de finantare pe toata perioada desfasurarii
contractului de executiei lucrari, cat si participarea la predarea amplasamentului;

= va asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de
control desfasurate de MDLPA/MIPE sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea
debitelor aferente finantarii nerambursabile.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari
suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt
suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificativa a investitorului si/ sau a beneficiarului in
baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

In momentul aprobirii indicatorilor tehnico-economici de citre beneficiar proiectantul va fi prezent si va
sustine documentatia in sedinta Consiliului local in care se vor prezenta spre aprobare indicatorii tehnico-
economici.

Proiectantul va raspunde la solicitarile de clarificari formulate de ofertanti in perioada de preofertare la
procedura de achizitie publica de atribuire a contractului de executie lucrari si in faza de evaluare, la finalizarea
perioadei de clarificari, proiectantul va revizui proiectul tehnic in conformitate cu clarificarile acceptate si-l va
pune la dispozitia autoritatii contractante in vederea evaluarii ofertelor depuse. Totodata va revizui si partea
economica confidentiald, in cazul in care au fost omisiuni care sa duca la modificarea valorii estimate si
informeaza autoritatea contractanta cu privire la acest aspect.

Toate documentatiile vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu toate actele legislative,
Normativele si normele specifice in vigoare.

Documentatiile intocmite de prestator se vor preda la registratura institutiei, pe baza de proces verbal de
predare-primire, si vor fi supuse verificarii de catre Beneficiar, in concordanta cu prevederile enuntate in
prezentul caiet de sarcini si cu legislatia in vigoare.

In cazul in care se vor constata neconcordante si/sau abateri in prestarea serviciilor conform specificatiilor
tehnice din caietul de sarcini, Beneficiarul va returna documentatiile si prestatorul se obliga la refacerea acestora
fara costuri suplimentare.

La receptiile care se vor efectua, proiectantul are obligatia de a respecta prevederile legale in vigoare
referitoare la atributiile care-i revin.

Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor si care se tarifeaza
in cadrul asistentei tehnice consta in urmatoarele activitati:
= Sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea de solutii
tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren. Modificarile
aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate numai de catre
proiectantul lucrarii si insusita de catre expertii tehnici si specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe
santier se efectueaza in conformitate cu termenele din graficul de executie, din proprie initiativa, la solicitarea
dirigintelui de santier (achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea executantului;
= Sa raspunda solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare, dispozitii de santier, actualizarea devizelor generale pe categorii de cheltuieli, etc., in cel mai scurt
timp posibil. Dispozitiie de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari
din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;
= Sa urmareasca respectarea prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre constructor;

De asemenea, proiectantul va avea obligatia sa participe ori de cate ori il va solicita beneficiarul sau
executantul, pe santier, in baza asistentei tehnice contractate pe perioada de executare a lucrarilor.

Intreaga documentatie tehnica pe care o va elabora contractantul va fi predata pe suport de hartie in 4
(patru) exemplare originale si de asemenea pe suport electronic CD/DVD, avand partea scrisa intr-un format
editabil — doc si unul needitabil - pdf, iar plansele in format pdf si dwg, insotita de referatul de verificare (4
exemplare originale) intocmit de verificatorul de proiect pentru toate cerintele prevazute in legislatia in vigoare.

Odata cu predarea documentatiei proiectantul cedeaza drepturile de autor in favoarea autoritatii
contractante pentru solutiile tehnice cuprinse in documentatie. Odata cu cedarea dreptului de autor, se cedeaza
dreptul de reproducere si distribuire a copiilor.

Prestatorul este indreptatit sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei reale
din teren, recomandandu-se vizitarea amplasamentului inainte de intocmirea ofertei.
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Nota: Prestatorul de servicii se obliga sa execute toate etapele care fac obiectul contractului, sub
sanctiunea returnarii tuturor sumelor incasate anterior, aferente etapelor parcurse in baza contractului,
cu titlul de daune-interese.

In cazul in care se vor constata neconcordante intre prevederile Caietului de Sarcini si cele ale
normelor legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urma dupa o prealabila
notificare a beneficiarului.

B. Obligatiile achizitorului

Autoritatea contractanta se obligd sa receptioneze serviciile prestate si sd plateasca pretul convenit in
prezentul contract pentru serviciile prestate. Plata contractului se va realiza conform Contractului de Finantare
incheiat cu M.D.L.P.A.

Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia Prestatorului documentatia completa si actualizata, respectiv
informatiile si facilitatile necesare acestuia in indeplinirea obiectului contractual, pe baza de Proces Verbal de
predare — primire. Achizitorul se obliga sa asigure accesul delegatiilor Prestatorului la amplasament, ori de cate
ori este notificat in acest sens.

C. Modificarea conditiilor contractuale initiale
Pe durata indeplinirii contractului de prestari servicii partile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin acordul scris al partilor, prin act aditional.

D. Cerinte tehnice minimale

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, este necesar personal calificat coordonat de un Sef
de Proiect - arhitect, coordonator principal, cu drept de semnatura OAR;

Capacitatea Sefului de Proiect va fi doveditd prin prezentarea de documente relevante dupa cum
urmeaza:

e diplome de studii sau dupd caz certificate de atestare/calificare sau autorizatii eliberate de

Autoritatile competente valabile la data prezentarii;

e C(CV finsotit de documente relevante/recomandari emise de Beneficiar/Angajator pentru fiecare

contract prezentat;

e declaratii/angajamente de disponibilitate.

Contractantul va detine autorizatiile necesare pentru documentatiile indicate, personal sau prin
colaboratori, dupa caz.

Se va asigura tot personalul necesar indeplinirii contractului. Ofertantul va prezenta in acest sens in
cadrul propunerii tehnice Declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea personalului necesar indeplinirii
contractului.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocdrii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru
efectuarea eficientd a tuturor activitdtilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor
Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat. Tn cazul in care, pentru
indeplinirea in bune conditii a activitétilor incluse in Contract, pe perioada derularii Contractului, Contractantul
va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru
asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu
propriul personal pe cheltuiala proprie.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul trebuie sa
indeplineasca aceleasi cerinte referitoare la calificari si abilitati ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru
membrul respectiv. Mai mult, inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a prevederilor art
162 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care unul dintre personalul nominalizat in cadrul propunerii tehnice se afla intr-o situatie de
incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de Indatd inlocuirea sa din componenta echipei de
proiectare cu o alta persoana. Persoana nou nominalizatd trebuie sa Indeplineascd aceleasi cerinte referitoare la
calificari si abilitati ca si persoana care se afla in situatia de incompatibilitate.

Contractantul are obligatia sd se asigure §i sd urmareasca cu strictete ca oricare dintre persoanele propuse
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementarile tehnice
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aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeazd sa le desfasoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilitétilor atribuite.

Contractantul are obligatia sa se asigure si s garanteze Autoritatii Contractante ca personalul pe care 1l
propune este disponibil pe intreaga durata a Contractului pentru realizarea activitatilor prevazute si obtinerea
rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul
Contractului.

V . DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA SI EVALUAREA OFERTEI

Achizitia serviciilor de proiectare se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizitiile publice.

Propunerea financiara va contine urmatoarele:
= pretul total pentru realizarea serviciilor;

. pretul defalcat pe fiecare etapa, tarifarea, respectiv modul de calcul al valorii serviciilor de proiectare si
detalierea costurilor pe activitati;

= perioada de valabilitate a ofertei;

. graficul de timp pentru indeplinirea obligatiilor.

Ofertantul va trebui sa tina cont la intocmirea ofertei financiare pentru fazele PT+PAC+DE si de
modalitatea de defalcare a onorariului de baza pe faze de proiectare, asa cum acestea sunt prevazute in Onorariile
de referinta aprobate de Conferinta Nationala a OAR.

Propunerea tehnica va contine o descriere a metodologiei de indeplinire a sarcinilor, cu evidentierea
aspectelor care vor face obiectul evaluarii, separat, pentru cele trei componente/etape.

Vor fi prezentate aspectele relevante — modalitate de realizare, resurse umane si materiale implicate -
pentru realizarea fiecarei sarcini (actiune) propuse si pentru fiecare etapa de realizare a sarcinii.

Ofertantul are obligatia de a solicita orice clarificare considera ca fiind necesara indeplinirii
corespunzatoare a serviciilor ce urmeaza a le contracta.

Nota: va fi declarata cdstigatoare oferta a carui pret total pentru intregul serviciu este cel mai scazut.

Pretul total va fi exprimat in lei fara T.V.A. si reprezinta singurul pret relevant, celelalte preturi unitare
solicitate fiind in scop de calculare si verificare a acestuia.

In conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. €) din H.G. nr. 395/2016, ofertele cu pret mai mare
decat fondurile disponibilizate, vor fi respinse ca fiind inacceptabile.

Alte precizari:

a) Se va lua in calcul cursul BNR din data initierii procedurii.

b) Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.

¢) Modalitate de plata: prin virament, in contul din Trezorerie al ofertantului, care va fi indicat in
propunerea de contract.

VI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR
1. Data de incepere

Prestarea serviciilor va incepe numai dupa emiterea Ordinului de incepere.
2. Durata contractului

Contractul de prestari servicii se va incheia pentru o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului.
3.Termenul de prestare a serviciilor

Termenul pentru elaborare Faza |1 - Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de
construire/Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (POE) care va respecta
prevederile Legii nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul nr.
839/2009, este de 30 zile de la data primirii ordinului de Tncepere.

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare (etapa I1) este de 60 de zile de la data primirii ordinului
de Tncepere.

Termenul de prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului incepe sa curga dupa
incheierea contractului de executie cu ofertantul castigator prin procedura de atribuire a contractului de lucrari
si se va corela cu durata de executie a lucrarilor.

Ofertantii vor prezenta un grafic de prestare a serviciilor care fac obiectul contractului.

Orice modificare privind durata prestarii serviciilor se va face de comun acord prin act aditional.
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4. Garantia de buna executie

Prestatorul se obliga s constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea
contractului, fara T.V.A., conform art.154, alin.3 din Legea 98/2016, coroborat cu prevederile art 39. alin (3) si
(5) din H.G. 395/2016.

Garantia de de buna executie trebuie sa fie irevocabild, neconditionata si se constituie conform art. 154
alin.4 din Legea 98/2016, prin:

a)virament bancar Tn contul RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste,
beneficiar Mun Tgv, CIF4279944;

b) instrumente de garantare Form.nr.1 sau un alt model, emise in conditiile legii astfel: (i) scrisori de
garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat; (ii) scrisori de garantie emise de
institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata
este mai mica sau egala cu 40.000.000 lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror
valoare estimatd este mai mica sau egald cu 7.000.000 lei fara TVA; (iii) asigurdri de garantii emise: - fie de
societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt stat membru al
Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere
Financiara, dupa caz; - fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate Tn Romania de catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;

¢) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacd valoarea este mai mica de 5.000 lei,

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna executie;

¢) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul
garantiei de bund executie.

In cazul in care se alege varianta de constituire prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi
partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritdtii contractante, la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune
de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sd fie mai micd de 0,5% din pretul
contractului de achizitie publicd, fira TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica,
autoritatea contractantd urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate
si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de bund executie in contractul de
achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din
contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati atat de catre
contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezintd unitatii Trezoreriei Statului, cat si de
unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autoritafii contractante in favoarea careia este constituita
garantia de buna executie. Contul de disponibil este purtitor de dobanda in favoarea contractantului.

In cazul in care, ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie prin instrument de
garantare emis n conditiile legii, valabilitatea instrumentului de garantare va acoperi in mod obligatoriu atat
perioada de executie a lucrarilor, cat si intreaga perioada de garantie acordata lucrarilor.

5. Suspendarea contractului

Pentru orice motiv care excede culpei prestatorului si care impieteaza asupra respectarii termenului
contractual, partile pot conveni suspendarea termenului de prestare a serviciilor, dupa o echitabila justificare din
partea prestatorului, pana la data la care inceteaza motivul de suspendare.

VII. RECEPTIA SERVICIILOR PRESTATE

Documentatiile tehnice vor respecta continutul cadru stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se
vor preda Beneficiarului cu proces verbal de predare - primire, dupa cum urmeaza:
> Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire/Proiectul pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire - 2 exemplare originale pe suport de hartie, precum si in format electronic scanate
(semnate si stampilate).
> Proiect tehnic PT, Caiete de sarcini si Detalii de executie — se predau beneficiarului pe suport de hartie
in 4 (patru) exemplare originale semnate, stampilate si de asemenea pe suport electronic CD/DVD, avand partea
scrisa intr-un format editabil — doc si unul needitabil - pdf, iar plansele in format pdf si dwg, insotita de referatul
de verificare (4 exemplare originale) intocmit de verificatorul de proiect pentru toate cerintele prevazute in
legislatia in vigoare;
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> In cadrul proiectului tehnic vor fi incluse si caietele de sarcini ce dezvolta in scris elementele tehnice
mentionate in planse si prezinta informatii, precizari si prescriptii complementare planselor. Se vor prezenta
caiete de sarcini necesare executiei lucrarilor. Proiectul tehnic va cuprinde formularele F1, F2, F3, F4, F5,
(Centralizatorul cheltuielilor pe obiect F1, pe categorii de lucrari, pe obiecte F2), Listele cu cantitati de lucrari
pe categorii de lucrari cu extrasele de materiale, manopera, utilaje, transport pentru fiecare specialitate in
parte (F3,C6-C9), Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (F4), fisele tehnice
ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (F5).

Nota : Formularele F1- F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei
si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

- Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6), reprezinta esalonarea fizica a
lucrarilor de investitii.
> Documentatia pentru obtinerea avizelor §i acordurilor la faza DTAC - 2 exemplare originale in format
letric, precum si in format electronic unul scanat (semnat si stampilat) si unul editabil;
> Devizul general (elaborat in lei) pentru intregul proiect de investitii, se va realiza cu evidentierea distincta,
pe capitole si subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii, inclusiv instalatii aferente,
conform instructiunilor PNRR, se va preda pe CD intr-un fisier Microsoft Excel editabil;
> Devizul general defalcat pe bugete - cheltuieli eligibile si neeligibile se va preda pe CD intr- un fisier
Microsoft Excel editabil ;
> Devizul martor - 2 exemplare originale pe format de hartie;
> Planu de securitate si sanatate - 2 exemplare originale in format letric + 2 exemplare in format electronic,
unul scanat si unul editabil;
> Orice alta documentatie sau studiu solicitat prin Certificatul de urbanism.

In cazul in care se vor constata heconcordante intre prevederile Caietului de Sarcini si cele ale normelor
legale in domeniu, prestatorul este obligat sa le respecte pe cele din urma dupa o prealabila notificare a
beneficiarului.

Mentionam ca documentatia va fi actualizata, inclusiv in faza de executie a lucrarilor, in functie de
solicitarile emitentilor de avize si acorduri si de eventualele solicitari de clarificari din patea beneficiarului.

Dreptul de proprietate intelectuala asupra documentatiilor apartine beneficiarului.
Nota: se va completa la cerere numarul de documentatii predate in functie de situatiile care vor  aparea.

VIIl. PLATA SERVICIILOR

Pretul contractului este ferm si nu se actualizeaza.

Plata serviciilor de proiectare se va face dupa obtinerea Autorizatiei de construire si dupa predarea serviciilor
aferente fazei de proiectare - Proiect tehnic PT, Caiete de sarcini si Detalii de executie si incheierea procesului
verbal de receptie a serviciilor prestate.

Toate documentatiile intocmite de catre proiectant si verificate de catre verificatorul autorizat, se vor
preda Beneficiarului cu proces verbal de predare — primire, predarea documentatiei de proiectare se va face prin
adresa de inaintare si depunerea la registratura Primariei Municipiului Targoviste.

Emiterea facturii se va face dupa comunicarea in scris de catre Beneficiar a indeplinirii conditiilor de
plata mentionate mai sus, conform sistemului national privind factura electronica RO e- Factura si factura
electronica in Romania.

Plata facturii se va face in termen de 5 de zile de la primirea Notificarii de plata primita din partea
M.D.L.P.A. pe baza urmatoarelor documente:
e Factura fiscala electronica ;
e Procesul - verbal de predare primire, respectiv a documentatiilor aferente serviciilor prestate;
e Procesul - verbal de receptie a serviciilor prestate;
o Raportul de activitate privind prestarea serviciilor.
Plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului se va face dupa incheierea procesului- verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

IX. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI
1. Intarzieri in prestarea sau decontarea serviciilor

In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract,
atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, penalitati de intarziere in cuantum de 0,1%
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pe zi din valoarea contractului, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data
indeplinirii obligatiilor sau rezilierea contractului.

In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul convenit, atunci prestatorul este indreptatit
sa solicite ca penalitati 0 suma echivalenta care se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte
procentuale din suma datorata, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.

Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate
partile datoreaza daune — interese in conditiile dreptului comun.

2. Riscuri asociate garantiei serviciilor, daune-interese indirecte

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca prestatorul nu isi indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii
garantiei de buna executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la
restul ramas de prestat. Nerespectarea obligatiilor asumate de citre una dintre parti, in mod culpabil si repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

In afara penalitatilor de intarziere, prestatorul serviciilor datoreaza si daune interese pentru prejudiciul
creat achizitorului ca urmare a neindeplinirii culpabile a obligatiilor contractuale.

3. Riscuri asociate achizitorului

Achizitorul se obliga s receptioneze serviciile prestate Tn termenul stabilit. Tn cazul in care achizitorul
nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci acesta are obligatia de a
plati, ca penalitati, potrivit Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea
obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si
autoritati contractante, rata dobanzii penalizatoare si care se stabileste la nivelul ratei de referinta a Bancii
Nationale a Romaniei, plus 8 puncte procentuale.

4. Riscuri asociate prestatorului

Prestatorul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in
masura in care, intarzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatiilor este rezultatul unui eveniment de
forta majord. in mod similar, achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare
sau pentru rezilierea de catre prestator pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea achizitorului
sau altda neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul forfei majore.

5. Clauza antimita

In cazul in care prestatorul sau oricare din subcontractantii sai, Se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere
ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori
recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de prestari servicii sau orice
alt contract incheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu contractul
sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea contractului, fara a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de prestator in baza contractului.

6. Informatii privind beneficiarul real

1.Prin prezenta ofertantii sunt informati cu privire la obligatia de a transmite datele si informatiile privind
beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin PNRR, conform prevederilor legislatiei europene si nationale : -
OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene
alocate Roméniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 155/2020 privind unele mésuri pentru elaborarea Planului national
de redresare si rezilienfd necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si
nerambursabile 1n cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, aprobata cu modificari i completari prin
Legea nr. 178/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;- Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor
europene si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 2.129/1.410/2022 privind
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aprobarea Listelor de verificare a achizitiilor publice aferente Planului national de redresare si rezilienta al
Romaniei;

2. Contractantii au obligatia de a transmite la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) documentul
corespunzator privind beneficiarul real, conform cadrului legal incident, inainte de semnarea contractelor de
achizitie publica. In cazul in care ofertantul declarat castigitor are in structura actionariatului entitati juridice
strdine, declaratia privind beneficiarii reali trebuie sd contina datele acelor persoane fizice, cel putin numele,
prenumele si data nasterii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea
spaldrii banilor si finantérii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va fi
aplicata inclusiv in ceea ce priveste subcontractantii.

3.Contractantii vor prezenta cu titlu obligatoriu, Tnaintea semndrii contractelor de achizitii publice o
declaratie pe propria raspundere, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul in declaratii,
ce va contine datele despre beneficiarii reali, declaratie ce va contine datele privind beneficiarii reali (cel
putin numele, prenumele si data nasterii). Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real al fondurilor va fi
aplicata inclusiv in ceea ce priveste subcontractantii.Totodata se va prezenta si declaratic pe proprie
raspundere privind beneficiarul real, conform modelului anexat.

4.Clauza specifica contractuala :

“ Se instituie obligatia contractantilor de actualizare a datelor si informatiilor privind beneficiarul real, in
mod regulat, de fiecare data cand are loc o modificare a acestora, pand la incetarea relatiilor contractuale,
sub rezerva aplicarii sanctiunilor legale. Destinatarii finali ai fondurilor/ contractantii au obligatia
actualizarii informatiilor cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR de fiecare data cdnd
are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicarii sanctiunilor contraventionale si a dizolvarii societatii,
in conformitate cu prevederile art. 56 si 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea §i combaterea spalarii
banilor i finangarii terorvismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu
modificarile §i completarile ulterioare. Orice modificare a informatiilor privind beneficiarul real intervenita
dupa semnarea contractului de achizitie publica va fi adusd la cunogstinga atat achizitorului, cat si ONRC,
pe durata angajamentelor legale incheiate in cadrul PNRR. Aceasta obligatie referitoare la beneficiarul real
al fondurilor va fi aplicata inclusiv in ceea ce priveste subcontractantii.”

Anexam la prezentul caiet de sarcini urmatoarele documente:
o Certificat de Urbanism nr. 196/24.11.2023 cu anexa;
e Studiu de fezabilitate aprobat prin H.C.L. nr. 148/26.04.2024 pentru obiectivul de investitii: ,,Solutii ITS
pentru transportul urban la nivelul Municipiului Targoviste — Etapa Il ”.
e ANEXA E2 - Lista de verificare a respectarii principiilor DNSH pentru 1.1.2. Asigurarea infrastructurii de
transport verde - ITS/alte infrastructuri TIC
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