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ACORD DE PARTENERIAT 

 

pentru realizarea proiectului 

„ Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea drumurilor județene 

DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul - Limită Județ Prahova – Moreni - Gura 

Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – 

Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești –  

Limită Județ Ilfov ” 

 

Părțile 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean 

Dâmbovița, reprezentată legal de Ștefan Corneliu, în calitate de Președinte, cu sediul în municipiul 

Târgoviște, Piața Tricolorului, nr.1, județul Dâmbovița, cod poștal 130060, tel.0245- 212303, fax 

0245-212230, codul fiscal 4280205, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată 

: RO98TREZ271504102X010285 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Târgoviște 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: 

RO57TREZ27121A480101XXXX și RO17TREZ27121A426900XXXX 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : Trezoreria Târgoviște 

             

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local 

Târgoviște, reprezentată legal de Stan Daniel Cristian, în calitate de Primar, cu sediul în municipiul 

Târgoviște, str. Revoluției, nr. 1-3, jud. Dâmbovița, cod poștal 130011, cod fiscal 4279944, având 

calitatea de Partener 2 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moreni, prin Consiliul Local Moreni, 

reprezentată legal de Dinu Constantin, în calitate de Primar, cu sediul în municipiul Moreni, str. A.I. 

Cuza, nr. 15, jud. Dâmbovița, cod poștal 135300, cod fiscal 4344597, având calitatea de Partener 
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au convenit următoarele: 

 

Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția 

financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în 

implementarea activităților aferente proiectului: „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean 

prin  modernizarea drumurilor județene DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul - Limită 

Județ Prahova – Moreni - Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – 

Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești - Limită Județ 

Ilfov ”, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, 

Prioritatea de investiție 6.1, Apel de proiecte P.O.R. 2016/6/6.1/1,  cod SMIS 117822, și in cadrul 

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027, precum și pe durata de durabilitate și valabilitate a 

contractului de finanțare.  
 

 

Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare. 
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Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 

 

Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din 

Cererea de finanțare: 

 

Organizația Roluri și responsabilități 
Valoarea estimată a 

fiecărei activități 
(lei, cu TVA inclus) 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița, prin Consiliul 

Județean Dâmbovița (Partener 1) - Lider parteneriat 

 

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare 

Activitatea  I.1. - Pregătirea documentației de atribuire a contractului și derularea 

procedurii de achiziție publică în vederea selectării ofertantului câștigător care va 

presta serviciile privind elaborarea Documentației de Avizare a lucrărilor de 

Intervenție, Expertize tehnice, Studii de specialitate, Documentații tehnice obținere 

avize și acorduri solicitate prin C.U., aferente proiectului de modernizare 

infrastructură rutieră 

A. I.1.1. Pregătirea documentației de achiziție. 

A. I.1.2. Derularea procedurii de achiziție publica în vederea selectării ofertantului 

câștigător care va presta serviciile privind elaborarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție, Expertize tehnice, Studii de specialitate, Documentații 

tehnice obținere avize și acorduri solicitate prin C.U., aferente proiectului de 

modernizare infrastructura rutieră. 

0,00 lei 

Activitatea I.2. Obținerea Certificatului de urbanism aferent proiectului de 

modernizare infrastructura rutieră 
0,00 lei 

Activitatea  I.3. Elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a 

Expertizelor tehnice și Studiilor de specialitate și a Documentațiilor tehnice pentru 

Obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin CU, aferente proiectului de 

modernizare infrastructură rutieră 

158.400,00 lei 

Activitatea .I.4. Pregătirea documentației de atribuire  a contractului și derularea 

procedurii de achiziție publica in vederea selectării ofertantului câștigător care va 

presta serviciile de elaborare a studiilor topografice, înscrierea drumurilor in cartea 

funciara și completarea cadastrului existent, pentru sectoarele de drumuri județene 

aferente proiectului de modernizare infrastructură rutieră 

A  I.4.1 Pregătirea documentației de achiziție  

A I.4.2 Derularea procedurii de achiziție publică în vederea selectării ofertantului 

câștigător care va presta serviciile de elaborare a studiilor topografice, înscrierea 

drumurilor în cartea funciară și completarea cadastrului existent, pentru sectoarele de 

drumuri județene aferente proiectului de modernizare infrastructură rutieră 

0,00 lei 

Activitatea I.5. Elaborarea studiilor topografice, înscrierea drumurilor în cartea 

funciară și completarea cadastrului existent, aferente proiectului de modernizare 

infrastructură rutieră 

105.208,88 lei 

Activitatea I.6. Pregătirea documentației de atribuire a contractului și derularea 

procedurii de achiziție publică în vederea selectării ofertantului câștigător care va 

presta serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare aferente 

proiectului de modernizare infrastructură rutieră 

A  I.6.1.  Pregătirea documentației de achiziție 

A I.6.2. Derularea procedurii de achiziție publică în vederea selectării ofertantului 

câștigător care va presta serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare 

aferente proiectului de modernizare infrastructură rutieră 

0,00 lei 

Activitatea I.7. Elaborarea cererii de finanțare aferente proiectului de modernizare 

infrastructură rutieră 
47.250,00  lei 

Activitatea I.8. Obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de 

urbanism și a altor avize specifice solicitate prin Ghidul specific priorității de 

investiții 6.1 din cadrul P.O.R 

185.260,35 lei  

Activitatea I.9 Contractarea serviciilor de elaborare a Raportului de audit de 

siguranță rutiera in concordanta cu Legea 265/07.11.2008 si elaborarea Raportului 

 

191.730,40 lei 
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de audit pentru proiectul preliminar (etapa DALI) 

A I.9.1 Contractarea Serviciului de elaborare a auditului de siguranță rutiera  pentru 

proiectul preliminar (corespunzător etapei DALI a documentației tehnico- economice) 
 A I.9.2 Realizarea Raportului de audit de siguranță corespunzător etapei DALI a 

documentației tehnico- economice 

Activitatea  I.10.Activitatea de pregătire a documentelor solicitate prin Ghidul 

General POR, precum și prin Ghidul specific POR Axa 6.1 0,00 lei 

Activitatea  I.11. Depunerea documentației de finanțare în vederea obținerii de 

finanțare nerambursabilă la A.D.R. Sud Muntenia 
0,00 lei 

Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare  

Activitatea II. 1. Pregătirea documentației de atribuire a contractului,  derularea 

procedurii de achiziție publica in vederea selectării ofertantului câștigător care va 

presta serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice - faza proiect 

tehnic si elaborarea proiectului tehnic 

A.II.1.1 Pregătirea documentației de achiziție 

A II.1.2 Derularea procedurii de achiziție publica in vederea selectării ofertantului 

câștigător care va presta serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice - faza 

proiect tehnic si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul 

execuției lucrării 

0,00 lei 

Activitatea II.2 Elaborarea Proiectului tehnic de către prestatorul specializat 

contractat 
209.816,04 lei 

Activitatea II.3 Contractarea serviciilor de elaborare a Raportului de audit de 

siguranță rutieră in concordanta cu Legea nr.265/2008, pentru PT - proiectul tehnic 

detaliat si realizarea raportului de audit de siguranță corespunzător etapei Proiect 

tehnic (PT) a documentației tehnico- economice; 

A II.3.1 Contractarea Serviciului de elaborare a auditului de siguranță rutieră  pentru 

proiectul detaliat (corespunzător etapei P.T. a documentației tehnico- economice) 

A II.3.2 Realizarea Raportului de audit de siguranță corespunzător etapei PT a 

documentației tehnico-economice 

 

298,880.00 lei 

Activitatea II.4. Obținerea Autorizației de Construire  0,00 lei 

Activitatea II. 5. Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului 

A II.5.1 Întrunirea echipei de monitorizare a proiectului:  

A II.5.2 Însușirea atribuțiilor incluse în  fișele de  post pentru echipa de monitorizare a 

proiectului;  

A II.5.3  Analiza graficului de desfășurare a activităților proiectului, cu stabilirea 

responsabilităților pentru fiecare activitate.  

0,00 lei 

Activitatea II.6. Lansarea proiectului  

A II.6.1 Stabilirea locației și a datei de desfășurare a seminarului de lansare a proiectului; 

A II.6.2 Stabilirea listei de invitați la lansarea proiectului  

A II.6.3  Stabilirea agendei de desfășurare a conferinței de lansare a proiectului; 

A II.6.4 Transmiterea către Organismul Intermediar, spre avizare, a comunicatului de 

presă și a mapei de prezentare a proiectului; 

A II.6.5 Transmiterea comunicatului de presă către mass media locală; 

A II.6.6 Transmiterea invitațiilor către toți participanții; 

A II.6.7. Derularea conferinței de lansare a proiectului  

 

 

 

952,00 lei 

 

(cost realizare comunicat 

presă lansare proiect) 

Activitatea II.7. Pregătirea documentației de atribuire și derularea procedurii de 

achiziție publica pentru contractarea serviciului de management al proiectului; 

A II.7.1 Pregătirea documentației de atribuire 

 A II.7.2 Derularea efectivă a procedurii de achiziție publică   

0,00 lei 

Activitatea II.8. Pregătirea documentației de atribuire și derularea procedurii de 

achiziție publică de lucrări 

A II.8.1 Pregătirea documentației de atribuire 

A II.8.2 Derularea procedurii de achiziție publică de lucrări 

0,00 lei 

Activitatea II.9 Pregătirea documentației de atribuire și derularea procedurii de 

achiziție publică privind serviciile de dirigenție  de șantier 

A II.9.1 Pregătirea documentației de atribuire. 

A II.9.2 Derularea procedurii de achiziție publică privind serviciile de dirigenție  de 

șantier 

0,00 lei 
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Activitatea II.10. Pregătirea documentației de atribuire și derularea procedurii de 

achiziție publică a serviciului de audit financiar extern. 

A II.10.1 Pregătirea documentației de atribuire 

A II.10.2 derularea procedurii de achiziție a serviciului de audit financiar extern 

0,00 lei 

Activitatea II.11. Realizarea activității de monitorizare a proiectului 0,00 lei 

 Activitatea II.12. Realizarea activității de management a proiectului. 702,100.00 lei 

Activitatea  II.13. Pregătirea documentației de atribuire și derularea procedurii de 

achiziție publică a produselor de informare și publicitate 

A II.13.1 Pregătirea documentației de achiziție 

A II.13.2 derularea procedurii de achiziție a produselor de informare și publicitate 

0,00 lei 

Activitatea II.14. Execuția lucrărilor de modernizare a drumurilor județene vizate 

de proiect 

A II.14.1 Predarea amplasamentului către Constructor;  

A II.14.2 Modernizarea DJ 711  Km 0+000 - 40+830,59  

A II.14.3 Modernizarea DJ km 720  2+130.00 – 7+417.161 și Km 13+440.060 – 

15+535.672  

A II.14.4 Modernizarea DJ 720 B Km 0+572.23 – 6+384.47  

A II.14.5 Modernizarea DJ101 B Km 0+000 -8+135.49 

A II.14.6 Pod pe D.J. 720B, km 3+865, în localitatea Nisipurile, comuna Ulmi, județul 

Dâmbovița 

A II.14.7 Pod pe D.J. 720, km 3+350, în comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița 

A II.14.8  Pod pe D.J. 711, km 16+050, peste pârâul Racovița, în localitatea Băleni, județul 

Dâmbovița 

A II.14.9 Pod pe D.J. 711, km 35+414, peste Canal, în  comuna Cojasca, județul 

Dâmbovița 

A II.14.10 Recepția la terminarea lucrărilor și predarea construcției către beneficiar 

A II.14.11 Testarea lucrării de modernizare realizate 

A II.14.12 Emiterea certificatului de conformitate 

Nota : Lungimile drumurilor sunt în concordanță cu planurile de situație 

244,566,923.32 lei 

 

 

Activitatea II.15. Derularea activității de supraveghere a lucrărilor (dirigenția de 

șantier)  
1.090.305,37 lei  

Activitatea II.16. Derularea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului 

pe parcursul execuției lucrării de modernizare a drumurilor județene ; 
23,681.00 lei 

Activitatea II.17. Contractarea serviciilor de elaborare a Raportului de audit de 

siguranță rutieră in concordanță cu Legea nr.265/2008 și realizarea Raportului de 

audit de siguranță rutiera pentru stadiul anterior dării în exploatare, a drumurilor 

județene modernizate 

A II.17.1 Contractarea Serviciului de elaborare a auditului de siguranță rutieră pentru  

stadiul anterior darii in exploatare a drumurilor județene modernizate  

A II.17.2 Realizarea Raportului de audit de siguranță corespunzător stadiului anterior dării 

în exploatare  a drumurilor județene modernizate 

 

191.730,40 lei 

Activitatea II.18. Realizarea auditului financiar extern al proiectului  69.416,66 lei 

Activitatea II.19. Organizarea și susținerea campaniei de informare și publicitate. 91.392,00 lei 

Activitatea II.20. Activitatea de închidere a proiectului 

A II.20.1. Stabilirea locației și a datei de desfășurare a conferinței de închidere a 

proiectului; 

A II.20.2 Stabilirea listei de invitați la conferința de închidere a proiectului  

A II.20.3  Stabilirea agendei de desfășurare a  conferinței de închidere a proiectului; 

A II.20.4 Transmiterea către Organismul Intermediar, spre avizare, a comunicatului  de 

presă final ; 

A II. 20.5  Transmiterea comunicatului de presă către mass media locală; 

A II.20.6  Transmiterea invitațiilor către toți participanții; 

A II.20.7. Desfășurarea conferinței de închidere a proiectului  

 

 

 

952,00 lei 

 

(cost realizare comunicat 

presă închidere proiect) 

Activitatea II.21  Contractarea serviciilor de elaborare a Raportului de audit de 

siguranță rutieră în concordanță cu Legea 265/07.11.2008 si elaborarea Raportului 

de audit de siguranță rutiera pentru stadiul imediat după darea în exploatare a 

drumurilor județene modernizate 

A II.21.1 Contractarea Serviciului de elaborare a auditului de siguranță rutieră pentru 

stadiul imediat după darea în exploatare a drumurilor județene modernizate 

 A II.21.2 Realizarea Raportului de audit de siguranță corespunzător stadiului imediat după 

darea în exploatare a drumurilor județene modernizate 

 

95.865,20 lei 
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Activitatea II.22. Activitatea de raportare în cadrul proiectului 0,00 lei 

Activitatea II.23. Activitatea de întocmire a cererilor de plată/rambursare în cadrul 

proiectului 
0,00 lei 

Activitatea II.24. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare 

finale 
0,00 lei 

În cazul obținerii finanțării și după implementarea proiectului, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății 

finale: 

- menține investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare), 

- nu realizează o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii și 

- nu realizează o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar 

determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia. 

- Pentru tronsonul aferent D.J. 720 în lungime de 2418,96 km reabilitat prin proiectul privind 

"Reabilitarea/Modernizarea și extinderea spatiilor publice urbane, străzi și spatii verzi, în Municipiul Moreni" finanțat 

prin P.O.R. 2007-2013, Axa prioritară 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul 

major de intervenție 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană” și pentru tronsonul aferent D.J. 720 în lungime de 

3,685 km, în curs de executare din alte surse de finanțare (O.G. nr.28/2013) Liderul de parteneriat  își va asuma, prin 

Hotărâre a Consiliului Județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, faptul că la momentul 

recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin P.O.R. 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare 

bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se astfel conectarea la 

rețeaua TEN-T. 

- Va monitoriza modul cum este întreținută infrastructura pe o perioadă de minim 5 ani de la data plății finale; 

- Alte roluri și responsabilități ce vor fi identificate in perioada de implementare a proiectului sau care vor fi 

determinate de adoptarea de corrigendum-uri, instrucțiuni sau legislație națională sau europeană care se aplică Axei 6, 

P.I. 6.1, Apel de proiecte P.O.R. 2016/6/6.1/1 sau întregului P.O.R. 2014-2020 si al Programului Regional Sud-

Muntenia 2021-2027 

Unitatea administrativ teritorială Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local 

Târgoviște 

(Partener 2) 

Valoarea estimată a 

fiecărei activități 

(lei, cu TVA inclus) 

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare 0,00  lei 
Tronsonul de drum aferent DJ 711 aflat în proprietatea U.A.T. Județ Dâmbovița, cu 

numărul de carte funciară 82735, cuprins între km 0+000 – km 1+106, este aferent străzii 

Silviu Stănculescu situată în intravilanul Municipiului Târgoviște și se află în administrarea 

U.A.T Târgoviște. Pe acest tronson de drum se vor executa lucrări de modernizare prin 

prezentul proiect. 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local 

Târgoviște își va asuma, prin Hotărâre a Consiliului Local de aprobare a acordului de 

parteneriat, faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul 

finanțat prin P.O.R. 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în 

integralitatea sa, asigurându-se astfel conectarea la rețeaua TEN-T. 

0,00 lei 

Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare 0,00 lei 
- Predarea  amplasamentului aferent tronsonului de drum aferent DJ 711 cuprins între km 

0+000 – km 1+106, aferent străzii Silviu Stănculescu situată în intravilanul Municipiului 

Târgoviște, către Liderul de parteneriat (partener 1), respectiv către Unitatea Administrativ 

Teritorială Județul Dâmbovița. 

- Pune la dispoziția partenerului 1 (Liderului de parteneriat) și/sau instituției finanțatoare 

orice informație relevantă de care dispune pentru implementarea/menținerea sustenabilității 

proiectului; 

 

Rolul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiul Târgoviște in cadrul prezentului parteneriat constă în 

predarea amplasamentului tronsonului de drum aferent DJ 711 aflat in intravilanul municipiului Târgoviște 

(aferent străzii Silviu Stănculescu) in vederea modernizării acestuia in cadrului prezentului proiect de finanțare, 

in scopul asigurării continuității traseului vizat de investiție, fără a avea alte activități de derulat și fără a avea 

alocare financiară sau contribuție proprie  în bugetul prezentei cereri de finanțare. 

 Alte roluri și responsabilități ce vor fi identificate in perioada de implementare a proiectului sau care vor fi 

determinate de adoptarea de corrigendum-uri, instrucțiuni sau legislație națională sau europeană care 

europeană care se aplică Axei 6, P.I. 6.1, Apel de proiecte P.O.R. 2016/6/6.1/1 sau întregului P.O.R. 2014-2020 

si al Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027  
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Unitatea administrativ teritorială Municipiul Moreni, prin Consiliul Local 

Moreni 

(Partener 3) 

 

Valoarea estimată a 

fiecărei activități 

(lei, cu TVA inclus) 

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare 0,00  lei 

- Pentru tronsonul aferent DJ 720 în lungime de 2418,96 m reabilitat prin proiectul privind 

"Reabilitarea/ Modernizarea și extinderea spatiilor publice urbane, străzi și spatii verzi, în 

Municipiul Moreni" finanțat prin P.O.R. 2007-2013, Axa prioritară 1-“Sprijinirea 

dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 

1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană” și pentru tronsonul aferent DJ 720 în lungime 

de 3,685 km, în curs de executare din alte surse de finanțare (O.G. nr.28/2013) Unitatea 

Administrativ Teritorială a Municipiului Moreni își va asuma, prin Hotărâre a Consiliului 

Local de aprobare a acordului de parteneriat, faptul că la momentul recepției lucrărilor 

implementate prin proiectul finanțat prin P.O.R. 2014-2020 si PRSM 2021-2027, întregul 

traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din 

alte surse de finanțare), asigurându-se astfel conectarea la rețeaua TEN-T.) 

 

Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare 0,00 lei 

- Pune la dispoziția partenerului 1 (Liderului de parteneriat) și/sau instituției finanțatoare 

orice informație relevantă de care dispune pentru implementarea/ menținerea sustenabilității 

proiectului; 

 

Rolul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiul Moreni in cadrul prezentului parteneriat constă în 

asigurarea continuității traseului vizat de investiție, fără a avea nicio activitate de derulat și nicio alocare în 

bugetul prezentei cereri de finanțare.  

- Alte roluri și responsabilități ce vor fi identificate in perioada de implementare a proiectului sau care vor fi 

determinate de adoptarea de corrigendum-uri, instrucțiuni sau legislație națională sau europeană care se aplică 

Axei 6, P.I. 6.1, Apel de proiecte P.O.R. 2016/6/6.1/1 sau întregului P.O.R. 2014-2020 si al Programului Regional 

Sud-Muntenia 2021-2027 

 

Contribuția la cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului 

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este 

precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord. 

 

Organizația  Contribuția 

(unde este cazul) 

Unitatea Administrativ 

Teritorială Județul 

Dâmbovița, prin Consiliul 

Județean Dâmbovița 

(Partener 1) 

- Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile este de 

4,526,052.98 lei inclusiv TVA aferent, procent 2%; 

- Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile este de 

21,727,214.72 lei inclusiv TVA aferent, procent 100%; 

- Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului este de 

26,253,267.70 lei inclusiv TVA aferent,  procent 10,58 % ;  

Unitatea administrativ 

teritorială Municipiul 

Târgoviște, prin Consiliul 

Local Târgoviște 

 (Partener 2) 

 

 

Nu este cazul 

Unitatea administrativ 

teritorială Municipiul 

Moreni, prin Consiliul 

Local Moreni 

 (Partener 3) 

 

 

Nu este cazul 

 

 

Plățile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 



 
 

7 
 

urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016 si al Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.  

În acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele: 

Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o 

cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat si toate documentele 

justificative, inclusiv dosarul achizițiilor publice  derulate de aceștia – nu este cazul. 

Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către OI/autoritatea 

de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea 

cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în 

concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform 

prevederilor art.  3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat. 

Liderul de parteneriat își va cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și 

creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii 

din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare. 

 

Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la 

care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de 

valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului 

acord. 

 

Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat  (Partener 1) 

 

Drepturile liderului de parteneriat 

Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații 

și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, 

sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție. 

Obligațiile liderului de parteneriat  

Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare 

Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare. 

Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie 

convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management/Organismul 

intermediar P.O.R.  

Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor 

de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor 

contractuale și procedurale.  

Liderul de parteneriat are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în 

original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile şi 

cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația 

comunitară şi națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până 

la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

Ȋn cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea 

sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 

6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți 

activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile 

aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.   

În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost 

cauzat prejudiciul.  

În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii 

răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 

cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de 

management. 
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Drepturile și obligațiile Partenerilor 

 

Drepturile Partenerului 2 

Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către 

liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin 

transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de 

către aceștia, care au fost certificate ca eligibile. 

Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați 

despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale 

rapoartelor de progres şi financiare. 

Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru 

modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM 

/ OI POR. 

 

Obligațiile Partenerului 2 

Tronsonul de drum aferent DJ 711 aflat in proprietatea U.A.T. Județ Dâmbovița, cu numărul de carte 

funciară 82735, cuprins între km 0+000 – km 1+106, este aferent străzii Silviu Stănculescu situată în 

intravilanul Municipiului Târgoviște și se afla în administrarea U.A.T. Târgoviște. Pe acest tronson de drum 

se vor executa lucrări de modernizare prin prezentul proiect. 

Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Târgoviște va preda  amplasamentul aferent 

tronsonului de drum aferent DJ 711 cuprins între km 0+000 – km 1+106, aferent străzii Silviu Stănculescu 

situată în intravilanul Municipiului Târgoviște, către Liderul de parteneriat (partener 1), respectiv către 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dâmbovița. 

Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Târgoviște își va 

asuma, prin Hotărâre a Consiliului Local de aprobare a acordului de parteneriat, faptul că la momentul 

recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin P.O.R. 2014-2020, întregul traseu va fi 

funcțional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se astfel conectarea la rețeaua TEN-T. 

Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în 

domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării şi 

publicității în implementarea activităților proprii. 

Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire 

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare. 

Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării 

cererilor de rambursare. 

Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în 

scopul elaborării cererilor de rambursare/plată  

Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, 

abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării 

nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru 

efectuarea verificărilor la fața locului. 

În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul 

de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care 

au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și 

financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor 

accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind 

implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

Ȋn cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea 

sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 

6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți 

activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele 

solicitate la rambursare/plată.   

Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume 

necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  

notificării. 
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Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice 

dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 

dispozițiile legale. 

Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în 

condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea 

cheltuielilor de către acesta. 

Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și 

cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 

comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de 

valabilitate a contractului de finanțare. 

În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu 

liderul de proiect. 

  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele 

liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în 

vigoare. 

Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în 

acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii 

răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat 

în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 

Drepturile și obligațiile Partenerului 3 

 

Drepturile Partenerului 3 

Cheltuielile angajate de Partenerul 3 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către 

liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin 

transfer de către AM, la fondurile obținute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de 

către aceștia, care au fost certificate ca eligibile. 

Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați 

despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale 

rapoartelor de progres şi financiare. 

Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru 

modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM 

/ OI POR. 

 

Obligațiile Partenerului 3 

Pentru tronsonul aferent D.J. 720 în lungime de 2418,96 km reabilitat prin proiectul privind 

"Reabilitarea/ Modernizarea și extinderea spatiilor publice urbane, străzi și spatii verzi, în Municipiul 

Moreni" finanțat prin P.O.R. 2007-2013, Axa prioritară 1-“Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli 

urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană” și pentru 

tronsonul aferent D.J. 720 în lungime de 3,685 km, în curs de executare din alte surse de finanțare (O.G. 

nr.28/2013) Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Moreni își va asuma, prin Hotărâre a 

Consiliului Local de aprobare a acordului de parteneriat, faptul că la momentul recepției lucrărilor 

implementate prin proiectul finanțat prin P.O.R. 2014-2020 si prin PRSM 2021-2027, întregul traseu va fi 

funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), 

asigurându-se astfel conectarea la rețeaua TEN-T. 

 Partenerii au obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în 

domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării şi 

publicității în implementarea activităților proprii. 

Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile de atribuire 

elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare. 

Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării 

cererilor de rambursare. 
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Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în 

scopul elaborării cererilor de rambursare/plată  

Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, 

abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării 

nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru 

efectuarea verificărilor la fața locului. 

În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul 

de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care 

au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și 

financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor 

accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind 

implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

Ȋn cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea 

sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 

6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți 

activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele 

solicitate la rambursare/plată.   

Partenerii au obligația de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume 

necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  

notificării. 

Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice 

dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 

dispozițiile legale. 

Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în 

condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea 

cheltuielilor de către acesta. 

Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și 

cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 

comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de 

valabilitate a contractului de finanțare. 

În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de 

proiect. 

  Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele 

liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în 

vigoare. 

Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în 

acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii 

răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat 

în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 Achiziții publice 

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, 

a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și /sau alte organisme abilitate. 

 

Proprietatea 

Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a 

bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul,  şi natura 

activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ 

de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreținerea în această perioadă. 

Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului 

de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul etc. ce au făcut 

obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. Părțile au obligația de a 

asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul, 

ce au făcut obiectul finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului şi exclusiv în scopul 
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pentru care au fost achiziționate. Părțile au obligația  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă 

sau să înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-

2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării 

prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

 

Confidențialitate 

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile 

primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau 

divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar 

în scopul de a-şi îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

Legea aplicabilă 

Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor 

clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită 

de toate părțile.  

 

Dispoziții finale 

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot 

soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 

 

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea 

de finanțare. 

 

 

            Semnături 

                                                                                                 Semnătura    Data și locul semnării 

Partener 1 ec. dr. ȘTEFAN Corneliu – 

Președinte  Consiliul Județean Dâmbovița 

  

 

 

Partener 2 jr. STAN Daniel Cristian –  

Primar Municipiul Târgoviște 

  

 

 

Partener 3 ing. DINU Constantin –  

Primar Municipiul Moreni 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,                

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL GENERAL  

                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,        

             prof. Monica-Cezarina Ilie                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 


