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   Anexa 2 la HCL nr. 371 din 13.10.2022 

 

 

Descrierea sumară a investiției 

„SOLUTII ITS PENTRU TRANSPORTUL URBAN LA NIVELUL MUNICIPIULUI 

TÂRGOVIȘTE – ETAPA II” 

 

 

     În contextul priorităților europene legate de dezvoltarea orașelor, Municipiul Târgoviște dorește 

sa-si armonizeze strategia de dezvoltare durabilă prin crearea unui model de integrare a 

tehnologiilor informației cu infrastructura IT modernă, aliniat obiectivelor de dezvoltare durabilă 

și sustenabilă ale orașelor de tip „smart”.  

     Obiectivul general al proiectului este transformarea Municipiului Târgoviște într-un oraș 

inteligent în care rețelele și serviciile tradiționale devin mai eficiente prin utilizarea tehnologiilor 

digitale și de telecomunicații, în beneficiul cetățenilor și mediului de afaceri. 

     Proiectul propus va conține o componentă specifică domeniului ITS – sisteme inteligente de 

management urban, respectiv componenta de sisteme de semafoane interconectate, reprezentând 

etapa II de implementare a acestui sistem. Municipiul Lugoj își propune prin prezentul proiect 

continuarea demersurilor începute în prima rundă de depunere a proiectelor din cadrul 

Componentei 10 a Planului Național de Redresare și Reziliență și vizează îmbunătățirea condițiilor 

de trafic, precum și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. 

Proiectul propus va conține următoarele componente specifice domeniului ITS: 

 Sisteme inteligente de management urban: sistem de semafoare interconectate  

 Dotarea și funcționarea centrului de control al traficului                                      

 Sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei; 

 Sisteme de avertizare si asistenta anti-coliziune pentru conducătorii de vehicule; 

 Sisteme de siguranță pentru zona cu lucrări; 

 Monitorizarea timpilor de călătorie și a vitezei; 

 Semnalizatoare cu mesaje dinamice; 

 Sisteme integrate de informare a călătorilor; 

 Sisteme de informare a participanților la trafic. 

Aceste sisteme au potențialul de a furniza beneficii semnificative legate de eficienta 

operațională, calitatea serviciilor, managementul infrastructurii, şi în același timp pentru 

îmbunătațirea siguranței, reducerea impactului de mediu şi serviciilor de informare pentru 

utilizatori. Toate acestea vor duce la dezvoltarea orașului și la creșterea calităţii vieții locuitorilor 

zonei urbane. 

Implementarea Sistemelor Inteligente de Management Urban/Local vor contribui la tranziția 

digitală a managementului localității și la implementarea conceputului de Smart City. Sistemele 

de transport inteligente, precum și alte sisteme informaționale vor susține inovația în domeniul 

mobilității urbane și vor eficientiza măsurile de mobilitate urbană durabilă la nivel local. 

Rentabilitatea investiției se reflectă în modul în care aceasta eficientizează procese, 

îmbunătățește calitatea serviciilor și a produselor pe care le oferă, construieste relații solide între 

municipalitate și cetățeni și consolidează relațiile dintre aceștia. Valoarea adaugată generată de 

transformarea digitală are un aspect major asupra întregului aparat bugetar pe termen lung, nu doar 

din punct de vedere financiar. Necesitatea transformării digitale din motive socio-economice, 

corelată cu atenția sporită acordată comunității, vine în întâmpinarea indicatorilor de mediu, 

sustenabilității și diversității. 

Valoarea investiției 
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Valoarea intervențiilor de mai sus (în euro): 1.279.250 euro TVA inclus, din care 1.075.000 

euro fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și 

Reziliență, și la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare 204,250 euro, 

cheltuieli asigurate din bugetul de stat. 

 

Având în vedere cursul inforeuro utilizat din luna mai 2021: 1 EUR = 4,9227 lei 

 

Valoare intervențiilor de mai sus (în lei): 6.297.363,98  lei TVA inclus, din care 5.291.902,50 

lei fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național Redresare și Reziliență, 

la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile  în valoare de 1.005.461,48 lei, cheltuieli 

asigurate din bugetul de stat. 

 

Investițiile propuse urmăresc îndeplinirea obiectivelor strategice și operaționale stabilite prin  

„Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”, document ce se află în curs de avizare de către Agenția 

de Protecție a Mediului Cluj. 

 

Pentru implementarea proiectului vor fi folosite resursele de care dispune Municipiul 

Târgoviște. 

  

Unitatea de implementare a proiectului (UIP) din partea Municipiului Târgoviște este 

formată din 6 persoane, având următoarele funcții: 

 

• Manager de proiect: coordonează activitățile proiectului, monitorizeaza planificarea 

acțiunilor proiectului, urmărește respectarea cerințelor de implementare, coordonează realizarea 

evaluării interne a proiectului,  supervizează raportările solicitate de finanțator, certifică 

necesitatea și oportunitatea plăților în proiect; verifică documentația transmisă la MDLPA; asigura 

întocmirea documentației în formatele interne/cele impuse de finanțator; verifică rapoarte/cererile 

de rambursare/cererilor de plată; 

• Responsabil raportare: menține relația cu finanțatorul cu privire la raportarea 

progresului; participă la întrunirile echipei de proiect/implementare; asigură interfața cu Consiliul 

Local Municipal pentru proiectele de Hotărâre și prezintă materiale în vederea aprobării; 

elaborează rapoarte; asigură respectarea regulilor impuse de finanțator prin contractul de finanțare; 

verifică documentații întocmite de echipa de proiect; 

• Responsabil juridic: semnează documentația aferentă proiectului pentru conformitate 

juridică; acordă asistență juridică și sprijin de specialitate; verifică sub aspectul legalității 

contractele de lucrări/servicii prevăzute in proiect, prin aplicarea vizei juridice; 

• Responsabil financiar: monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului și le 

înregistrează în evidențele financiar contabile, corelând toate informațiile financiar contabile ale 

proiectului; asigura respectarea regulilor financiare, furnizeaza datele relevante pentru realizarea 

rapoartelor financiare periodice; 

• Responsabil tehnic: monitorizează implementarea contractului de furnizare a autobuzelor 

care urmează a se achiziționa,  participă la recepția autobuzelor livrate în conformitate cu cerințele 

tehnice contractate și aprobă referatele de plată aferente facturilor emise. 

• Responsabil achiziții publice: verifică documentația de atribuire pentru achizițiile 

realizate în cadrul proiectului; organizează, lansează și realizează procedurile de atribuire. 



3 

 

 Echipa de proiect va asigura activitățile de comunicare, management financiar, 

monitorizarea rezultatelor și evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu respectarea 

calendarului și bugetului. 

  

Etapele principale privind realizarea proiectului sunt:  

  

A.1. Activitatea de pregătire a 

documentațiilor de achiziție și încheierea 

contractelor cu operatori economici, în 

vederea depunerii proiectului în cadrul 

Componentei C10 – Fondul local, Investiția 

1.1. – Mobilitatea urbană durabilă – 

Înnoirea parcului de vehicule destinate 

transportului public 

A.1.1. Pregătirea documentației de atribuire 

pentru serviciile de elaborare  a cererilor de 

finanțare, derularea procedurii de achiziție și 

încheierea contractului de prestări servicii 
1 lună 

A.2. Activitatea de pregătire a proiectului în 

vederea depunerii proiectului în cadrul 

Componentei C10 – Fondul local, Investiția 

1.1.  – Mobilitatea urbană durabilă – 

Înnoirea parcului de vehicule destinate 

transportului public 

A.2.1 Numirea unei echipe pentru elaborarea și 

implementarea proiectului 

1 lună 

 

A.2.2 Pregătirea documentelor necesare 

depunerii proiectului 

A.2.2. Elaborarea cererii de finanțare și 

depunerea ei 

Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la 

eventualele solicitări de clarificări din etapa 

de selecție și contractare și pregătirea 

documentelor în vederea contractării 

A.3.1 Întocmirea răspunsurilor în etapa de 

evaluare și selecție și contractarea proiectului 

3 luni 

Activitatea 4. Activitatea de pregătire a 

documentațiilor de achiziție pentru 

serviciile-produsele necesare implementării 

proiectului, precum și încheierea 

contractelor cu operatorii economici 

A.4.1 Pregătirea documentației de atribuire 

pentru servicii de proiectare pentru elaborarea 

documentației tehnice (PTE/DTAC) și 

realizarea lucrărilor de execuție pentru 

instalarea echipamentelor si activelor solicitate 

in cererea de finanțare , derularea procedurii de 

achiziție și încheierea contractului de servicii 

1 lună 

A4.2 Pregătirea documentației de atribuire 

pentru furnizarea echipamentelor și a 

infrastructurii (hard și soft), precum și lucrări de 

construcții și punerea în funcțiune a 

echipamentelor 

6 luni 

Activitatea 5. Elaborarea documentelor 

suport în vederea realizării investiției 

A.5.1 Elaborarea documentației tehnice 

(PTE/DTAC) 

4 luni 

Activitatea 6. Furnizarea și recepția 

echipamentelor 

A.6.1 Furnizarea și recepția echipamentelor 12 luni 

 

 

Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport aduce beneficii majore pentru rețeaua de 

transport urban contribuind la atingerea unor obiective prioritare precum: 

 

■ îmbunătățirea siguranței în trafic 

■ furnizarea unor soluții de mobilitate particularizate și optimizate pentru nevoile utilizatorilor 
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■ minimizarea impactului asupra mediului 

■ asigurarea inter-operabilității și integrării în rețelele europene de transport 

■ eficientizarea managementului întregului proces de transport 

 

Principalele beneficii aduse de implementare vizează:  

 

▪ Siguranța 

Beneficiile sub aspectul siguranței variază, în funcție de aplicație, de la calmarea fluxului de trafic 

prin controlul semafoarelor, până la inițiativele de control al respectării limitelor de viteză și o mai 

bună întreținere în funcție de condițiile climatice sau asigurarea securității călătorilor și 

conducătorilor auto prin intermediul sistemelor de supraveghere instalate în interiorul vehiculelor. 

Beneficiile economice sunt legate de reducerea cheltuielilor determinate de accidente sau acte de 

violență și vandalism. 

 

▪ Mobilitatea 

Îmbunătățirea mobilității se traduce prin scurtarea timpului de deplasare sau a întârzierilor, precum 

și prin economiile bugetare legate de timpii de deplasare și respectarea graficelor de timp. 

 

▪ Eficiența energetică și protecția mediului 

Beneficiile în domeniul energiei și protecției mediului se referă la îmbunătățirea sustenabilității 

ecologice în zonele urbane și se traduc prin reducerea consumului de carburanți și a emisiilor 

poluante. 

 

▪ Productivitatea și eficiența 

Beneficiile sub aspectul productivității și eficienței sunt consemnate sub forma economiei de 

costuri pentru furnizorii de servicii de transport, călători sau transportatorii de mărfuri. 

 

▪ Satisfacția utilizatorului 

Satisfacția utilizatorului este scopul ultim al tuturor intervențiilor. Satisfacția utilizatorului poate 

fi directă (informarea conducătorilor auto, informarea în timp real a pasagerilor etc.), rezultat al 

inițiativelor legate de mobilitate sau eficiență care au un impact asupra vieții de zi cu zi a 

utilizatorului, sau indirectă, prin îmbunătățirea siguranței, sustenabilității ecologice sau 

productivității. 

 

 

Se va asigura integrarea și corelarea sistemelor care vor fi achiziționate prin intermediul 

Componentei 10 cu sistemele aflate în implementare/implementate la nivel local 

 

 
 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETARUL GENERAL 

              AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

         jr. Cătălin Rădulescu                     jr. Chiru-Cătălin Cristea   


