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1. INFORMATII  GENERALE   PRIVIND  OBIECTIVUL  DE  

INVESTITII 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

  

Denumirea obiectivului de investitii este: AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL 

TARGOVISTE - ADIACENT   PARCULUI CHINDIA. 

1.2. Ordonatorul principal de credite/investitor 

 

Ordonatorul principal de credite este: UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE, prin primar Daniel 

Cristian Stan. 

 

1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar) 

 

Nu este cazul. 

1.4. Beneficiarul investitiei  

 

Beneficiarul investitiei este: UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE. 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate  

 

S.C. Tehno Consulting Solution S.R.L., cu sediul in Str. Rascoalei, nr. 37H, orasul Pantelimon, 

judetul Ilfov,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2192/2011, cod unic de identificare RO 

16667478. 
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

 

 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate  

 

Anterior prezentei documentatii nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate. 

 

Cu toate acestea, situatia existenta ce a stat la baza investitiei este urmatoarea: 

Investitia propusa prin proiect vizeaza in principal reconversia unui teren neutilizat, aflat in intravilanul 

Municipiului Targoviste,  in spatiu destinat petrecerii timpului liber, in special a activitatilor sportive si 

imbunatatirii calitatii factorilor de mediu din localitate. Terenul are numarul cadastral 84170 si apartine 

domeniului public al Municipiului Targoviste. 

In prezent, terenul pe care urmeaza sa se amenajeze skateparkul este neutilizat si abandonat. Terenul a fost 

in trecut folosit de gradina zoologica, pe amplasament inca exista o zona ingradita, dar este abandonat de o 

perioada lunga de timp. In situatia nerealizarii investitiei, terenul risca sa se degradeze in mod accentuat, si 

risca sa fie transformat in loc de depozitare a gunoaielor de catre locuitori. 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, structuri 

institutionale si financiare 

 

Targoviste este municipiul de resedinta al judetului Dambovita, Muntenia, Romania, format din localitatile 

componente Priseaca si Targoviste (resedinta). Are o populatie de aproximativ 79.610 de locuitori. 

Resedinta domneasca si capitala intre 1396 si 1714, Targoviste a detinut mai bine de trei secole statutul de 

cel mai important centru economic, politico-militar si cultural-artistic al Tarii Romanesti. 

Sapaturile arheologice efectuate pe teritoriul si in imprejurimile orasului au dovedit ca aceasta regiune era 

locuita inca din neolitic. In Muzeul de Arheologie se gasesc vestigii ale culturilor din aceste vremuri, 

precum si din perioada bronzului si din epoca fierului.  

 

Intr-un context global marcat in mod profund de schimbarile climatice, de incalzirea globala, de cresterea 

gradului de poluare, in special la nivelul centrelor urbane, dar si de preocupari institutionale intense de 

combatere a acestor fenomene, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii factorilor de mediu din 

Municipiul Targoviste, la furnizarea de alternative sanatoase de petrecere a timpului liber pentru populatia 

rezidenta, precum si la alinierea municipiului la tendintele europene de extindere a spatiilor verzi din 

municipii si orase.  
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Actiunile intreprinse in acest sens se inscriu in tendintele europene actuale, de reconfigurare a imaginii 

urbane, de valorificare superioara a patrimoniului existent, intr-o formula care sa corespunda necesitatilor 

actuale ale comunitatii. 

 

La nivel national, POR 2014 – 2020, este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul 

Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a fost adoptat de Comisia Europeana (CE) 

pe data de 23 iunie 2015. 

Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operational Regional 

2007-2013 si unul dintre programele prin care Romania acceseaza fondurile europene structurale si de 

investitii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), in perioada 2014-2020. In 

conformitate cu documentul de programare, POR 2014-2020 isi propune ca obiectiv general cresterea 

competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin 

sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, pentru dezvoltarea durabila a 

regiunilor, astfel incat acestea sa isi poata gestiona in mod eficient resursele si sa isi valorifice potentialul 

de inovare si de asimilare a progresului tehnologic. 

In cadrul viziunii strategice a POR 2014-2020, printre nevoile de dezvoltare, identificate si prioritizate ca 

fiind cele mai relevante in contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economica a regiunilor Romaniei, 

precum si a principalelor directii de actiune strategica mentionate in documentele strategice nationale si 

europene relevante, regasim ca si prioritate relevanta, revitalizarea Zonelor urbane degradate, vacante sau 

neutilizate corespunzator la nivelul oraselor din Romania.  

Conform documentului de programare, investitiile privind modernizarea, reutilizarea si refunctionalizarea 

diferitelor  zone din interiorul oraselor ocupa un loc important in strategiile privind dezvoltarea durabila a 

oraselor, contribuind la reducerea expansiunii urbane necontrolate si la o crestere urbana sustenabila. 

Astfel, programul POR 2014-2020, axa prioritara 4, Prioritatea de investitii “4.2, Realizarea de actiuni 

destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii 

terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si 

promovarii masurilor de reducere a zgomotului”, vizeaza reconversia functionala si/sau reutilizarea 

unor terenuri si suprafete abandonate si neutilizate din interiorul municipiilor resedinta de judet si 

transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate. 

In acest context, Municipiul Targoviste a elaborat “Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a 

Municipiului Targoviste 2014-2020”, document strategic prin care se fundamenteaza directiile de 

dezvoltare durabila multidimensionala in actuala perioada de programare financiara a Uniunii Europene: 

2014-2020. In cadrul elaborarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Targoviste au fost 

evaluate o serie de domenii-cheie pe baza carora au fost stabilite care sunt cele mai oportune directii de 

dezvoltare ale municipiului, in acord cu obiectivele programelor europene, nationale, regionale sau locale. 

Principalele domenii analizate sunt: demografia, somajul, structura ocuparii fortei de munca, conditiile de 

locuire, infrastructura sociala si educationala, conditiile climatice si de mediu, situatia transportului public 

local, facilitati urbane, situatia infrastructurii urbane, situatia spatiilor verzi si zone urbane marginalizate. 

Obiectivul general al Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana (SIDU) il reprezinta dezvoltarea durabila si 

echilibrata a teritoriului in scopul cresterii nivelului de trai al cetatenilor, prin valorificarea resurselor locale 
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existente si identificarea de noi resurse. Printre obiectivele specifice ale SIDU identificam Obiectiv 

specific 1.3: Protejarea si punerea in valoare a mediului natural si construit, inclusiv a obiectivelor de 

patrimoniu. Analizand situatia patrimoniului de mediu, natural si construit, a reiesit ca Municipiul 

Targoviste detine suprafete de teren importante, in stare de degradare, asupra carora se impun lucrari de 

reconversie si refunctionalizare spre a fi redate comunitatilor locale.  

Conform informatiilor detinute de UAT Municipiul Targoviste, suprafata totala de spatii verzi la nivelul 

anului 2016 este de 100,7 hectare, reprezentand 1,91% din teritoriul administrativ si 4,76% din intravilan. 

Aceasta corespunde unei valori medii de 10,76 mp de spatiu verde/locuitor, sub limita de 26 mp impus prin 

Legea 24/2007 si Directiva europeana 2008-50-CEE. Astfel, unul dintre proiectele prioritare identificate 

prin SIDU este ―Reconversia si refunctionalizarea terenurilor degradate, vacante sau neutilizate si crearea 

de locuri de joaca pentru copii‖. 

In continuarea demersurilor, in data de 28.02.2018, Municipiului Targoviste a aprobat Documentul 

Justificativ pentru Finantarea din fonduri ESI 2014-2020 elaborat la nivelul Autoritatii Urbane 

constituit la nivelul Municipiului Targoviste. Astfel, au fost selectate si prioritizate fisele de proiect 

relevante pentru Axa Prioritara 4, fiind aprobata Fisa de proiect nr. 692/29.01.2018 privind proiectul 

―Amenajare skatepark in Municipiul Targoviste – adiacent parcului Chindia‖. 

 

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia functionala a terenurilor si suprafetelor degradate in 

scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Targoviste, reducerii poluarii aerului si cresterea 

oportunitatilor de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.  

Obiectivele specifice ale proiectului ―Amenajare skatepark in Municipiul Targoviste – adiacent 

parcului Chindia‖ sunt:  

1. Cresterea suprafetelor verzi din Municipiul Targoviste prin reconversia terenului abandonat si 

neutilizat din vecinatatea parcului Chindia 

2. Crearea unei facilitati moderne de recreere si petrecere a timpului liber (skatepark) 

 

Complementaritatea cu alte proiecte ale Municipiului Targoviste 

Administratia U.A.T. Municipiului Targoviste, in functie de programele de finantari aflate in derulare la 

nivel national si european, si, totodata in functie de disponibilitatile financiare respectiv strategiile asumate, 

a urmarit dezvoltarea municipiului, deruland investitii care sa creasca nivelul si calitatea vietii locuitorilor, 

sustinand in mod direct si dezvoltarea economica a comunitatii locale. 

Astfel, UAT Municipiul Targoviste a implementat si finalizat proiecte cu obiective generale diverse, printre 

care: 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire Proiect 

1. 

Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste  

Cod SMIS 1098 

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana 

Obiectiv general: Preluarea fluxurilor majore care tranziteaza orasul in scopul 
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fluidizarii traficului urban prin reducerea timpului de transport, diminuarea blocajelor 

rutiere, devierea traficului greu din centru si traversarea mun.Targoviste in conditii de 

siguranta a circulatiei.  

2 

Dotare cu echipamente pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona 

de actiune urbana din Municipiul Targoviste, jud Dambovita 

Cod SMIS 7889 

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana 

Obiectiv general: Implementarea unui sistem de modernizare urbana in zona de 

actiune vizata de proiect in scopul cresterii sigurantei si prevenirea criminalitatii 

Dotarea dispeceratului de control al sistemului de supraveghere cu echipamente 

corespunzatoare de ultima generatie Cresterea sigurantei cetatenilor si prevenirea ratei 

criminalitatii din zona de actiune urbana vizata de proiect. 

3 

Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, reabilitarea si 

modernizarea spatiilor publice urbane in zona „B” a zonei de actiune urbana din 

Municipiul Targoviste, judetul Dambovita  

Cod SMIS 7888 

Entitate finantatoare: Uniunea Europeana 

Obiectiv general: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii fizice de baza din 

interiorul zonei B din cadrul zonei de actiune urbana; Reabilitarea infrastructurii de 

utilitati publice in interiorul zonei B din cadrul zonei de actiune urbana; Reabilitarea 

infrastructurii de iluminat public si a celei asociate subterane de comunicatii (fibra 

optica) publice in interiorul zonei B din cadrul zonei de actiune urbana 

 

In conformitate cu Documentul Justificativ pentru Finantarea din fonduri ESI 2014-2020 elaborat la 

nivelul Autoritatii Urbane constituit la nivelul Municipiului Targoviste, prezentul proiect este 

complementar cu alte investitii ce urmeaza a fi realizate la nivelul UAT Municipiul Targoviste, axa 

prioritara 4, Prioritatea de investitii “4.2, Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, 

revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 

reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului‖, dupa cum 

urmeaza:  

 Amenajare parc public de agrement si loisir UM Gara 

 Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie 

Targoviste prin crearea de facilitati de recreere – Etapa I 

 

Cadru legal 

- Legea 10/1995 actualizata privind calitatea in constructii si regulile de aplicare ale acesteia;  

- HG nr. 273/1994 actualizata privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente acestora; 

- Protectia mediului: conf. O.U.G. nr. 195/2005; 

- Hot. Guv.766/21.11.1997 – Regulamente privind calitatea in constructii; 
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- Legea nr. 137/1995 Legea privind protectia mediului; 

- O.G.R. nr 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor (aprobata prin legea nr 212/1997); 

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al M.L.P.A.T.; 

- Legea nr. 50/1991 actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;  

- HG 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

 

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si deficientelor 

 

Terenul pe care se va realiza investitia se afla situat in Municipiul Targoviste — zona adiacenta Parcului 

Chindia, fosta incinta a Gradinii Zoologice, Tarla 6, Parcela 59.2, domeniul public, si este inscris in Cartea 

Funciara a Municipiului Targoviste sub nr. 84170, numar cadastral 84170, cu o suprafata 4.068 mp. 

Parcul Chindia a fost amenajat in anul 1970, pe lunca raului Ialomita, pe locul fostei gradini domnesti. 

Locatia propusa este adiacenta Parcului Chindia, o oaza de agrement pentru copii, tineri si adulti, unde 

exista amenajat un lac de agrement, pista pentru biciclete, si este invecinata cu Gradina Zoologica. Aceasta 

este amplasata pe locul unde, in 1584, domnitorul Petru Cercel a amenajat primul colt zoologic din tara. 

Atat parcul Chindia cat si gradina zoologica sunt foarte vizitate, fiind un punct de atractie al municipiului. 

Prin amenajarea terenului care face obiectul prezentului proiect se dezvolta infrastructura de recreere 

existenta, deoarece in prezent nu exista nici un skatepark amenajat. 

Terenul care face obiectul prezentului proiect este abandonat, neutilizat si neingrijit. El prezinta vegetatie 

abundenta, crescuta spontan.  

 

Necesitatea amenajarii unui skatepark in Municipiul Targoviste deriva din nevoia de petrecere a timpului 

liber de catre copii si tineri si de practicare de catre acestia a unui sport tot mai popular si mai iubit. 

La acest moment, asemenea tipuri de activitati se practica in locatii neamenajate si  improprii cum ar fi 

piata Tricolorului, Piata Mihai Viteazu, pe strazi si in alte locuri publice inadecvate acestui gen de sport. 

Benefiiile aduse de un skatepark modern si bine realizat sunt urmatoarele: 

 un numar destul de mare de tineri vor utiliza acest Skatepark. Acest lucru inseamna tineri multumiti, 

care simt ca fac parte dintr-o comunitate. Mult mai multi tineri vor incepe sa aiba activitate fizica, 

renuntand la activitatile sedentaristice in favoarea miscarii; 

 libertatea de exprimare, poate unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un adolescent; 

 dezvoltarea personalitatii  si creativitatii tinerilor; 

 petrecerea timpului liber intr-un mod placut, in mijlocul unei comunitati, nu in mod izolat; 

 infiintarea unui skatepark va reduce numarul accidentelor, care in momentul actual sunt frecvente, prin 

folosirea pentru antrenament a unor zone inadecvate, respectiv Piata Tricolorului; 
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 Skateparkul va putea fi utilizat si pentru a realiza anumite evenimente: concursuri, manifestari artistice, 

concerte, anumite campanii gen anti-alcool, anti-drog, anti poluare, etc; 

La momentul actual sunt identificate si urmatoarele deficiente, care justifica realizarea investitiei: 

 Lipsa unui loc adecvat pentru practicarea acestui gen de activitati sportive; 

 Starea precara in care se afla terenul; 

 Impactul negativ pe care il are zona neamenajata si „salbatica” asupra obiectivelor din 

zona 

 Nefolosirea la capacitate maxima a potentialului zonei. 

 

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si 

lung privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului 

de investitii 

 

Investitia nu presupune furnizarea de bunuri si servicii, ca raspuns la o cerere certa si exigibila, cu 

conotatii economice. Investitia are caracter social. 

Analizand contextul global se remarca cresterea popularitatii practicarii diferitelor activitati sportive 

precum plimbatul cu rolele/skate si plimbatul cu bicicleta.  Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi 

din ce in ce mai mare pentru utilizarea skateparkului, in special in randul tinerilor. 

 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

 

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia functionala a terenurilor si suprafetelor degradate in 

scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Targoviste, reducerii poluarii aerului si cresterea 

oportunitatilor de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.  

Obiectivele specifice ale proiectului ―Amenajare skatepark in Municipiul Targoviste – adiacent 

parcului Chindia‖ sunt:  

1. Cresterea suprafetelor verzi din Municipiul Targoviste prin reconversia terenului abandonat si 

neutilizat din vecinatatea parcului Chindia 

2. Crearea unei facilitati moderne de recreere si petrecere a timpului liber (skatepark) 

 



SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL 
Sediu: Str Rascoalei, Nr. 37H, Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov, Romania 
Punct de lucru : Bulevardul Nicole Caramfil nr.69, et.3, sect. 1, Bucuresti 
Tel. 0727844820 
Fax:0374090840 
CUI: RO 16667478   J: 23/2192/2011 
office@tcscompany.ro  
www.tcscompany.ro 

 

18 

 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM 

2 SCENARII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

 

Realizarea obiectivului de investitii este analizata prin prisma a doua optiuni tehnico-economice 

(OTE), respectiv: 

1. Amenajarea exclusiva a zonei de skate 

2. Amenajarea zonei de skate si a spatiului verde 

Intrucat cele doua optiuni tehnico-economice difera la nivel de solutie tehnica si caracteristici, fiind 

insa similare in ceea ce priveste amplasamentul, particularitatile acestuia sunt identice in cazul 

ambelor optiuni: 

3.1. Particularitati ale amplasamentului 

 

 

3.1.1. Descrierea amplasamentului 

Terenul pe care se va realiza investitia se afla situat in Municipiul Targoviste — zona adiacenta Parcului 

Chindia, fosta incinta a Gradinii Zoologice, Tarla 6, Parcela 59.2, domeniul public, si este inscris in Cartea 

Funciara a Municipiului Targoviste sub nr. 84170, numar cadastral 84170, cu o suprafata 4.068 mp. 

Terenul care face obiectul prezentului proiect este abandonat, neutilizat si neingrijit. El prezinta vegetatie 

abundenta, crescuta spontan.  

Pe teren exista o zona imprejmuita cu gard din plasa metalica, in interiorul careia se afla o platforma de 

beton inaltata. Este necesara desfiintarea atat a platformei cat si a gardului. 

Terenul este partial imprejmuit, atat cu gard metalic cat si cu gard prefabricat din beton, dar starea 

imprejmuirii este precara si este necesara inlocuirea ei. Se propune astfel imprejmuire din beton prefabricat 

pe laturile dinspre Vest si Est si imprejmuire transparenta, metalica in rest.  
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Fotografii situatie existenta 
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3.1.2. Relatii cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile 

Accesul la skatepark se va efectua prin incinta Parcul Chindia si pe un podet peste Iazul Morii care se va 

construi ulterior, si nu face obiectul prezentului proiect. 

Accesul se poate face si din strada Profesor Corneliu Popa. 

 

3.1.3.Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de inters 

naturale sau construite 

Strada prof. Cornel Popa este inspre NORD. 

Parcul Chindia este inpre SUD-EST. 

Gradina zoologica este inspre SUD-VEST. 

3.1.4.Surse de poluare existente in zona 

Principalele surse de poluare sunt: industria, agricultura si transporturile.  

 

a) Surse de poluare industriale  

Municipiul Targoviste este destul de dezvoltat din punct de vedere industrial, dar amplasamentul 

proiectului este in parcul existent, la departare de zona industriala, prin urmare nu se poate vorbi de o 

sursa de poluare industriala efectiva.  

 

b) Surse de poluare agricole  

Agricultura intensiva are un rol favorizant privind infiltrarea in sol si apoi in apele subterane a 

ingrasamintelor chimice si a pesticidelor care pot fi depozitate in mod neadecvat sau sunt folosite 

excesiv.  

Acest fenomen de poluare este prezent in apropierea localitatii, dar amplasementul este situat intr-o 

zona unde nu se desfasoara activitati agricole. 

 

c) Surse de poluare provenite din transporturi  

Poluarea este datorata transporturilor rutiere, dar traficul in zona skateparkului este destul de scazut si 

prin urmare nu se poate vorbi de o sursa efectiva de poluare.  
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3.1.5.Date climatice si particularitati de relief 

 

a) Date climatice 

 Clima orasului Targoviste este determinata de asezarea geografica si de relief. Paralela de 45° care trece pe 

la nord de teritoriul municipiului (Sotanga-Doicesti-Aninoasa) si care reprezinta nu numai jumatate din 

distanta dintre pol si ecuator, ci si dintre culmile Carpatilor Meridionali si Campia Romana explica clima 

temperat-continentala a orasului. 

      Amplitudinea termica anuala specifica acestei latitudini este diminuata de amplasarea orasului in zona 

intracolinara: Magura Bucsanilor opreste gerurile si vanturile puternice din timpul iernii, iar dealurile si 

Valea Ialomitei tempereaza canicula verii. Se poate spune ca Targovistea beneficiaza de un climat placut, 

unul dintre cele mai favorabile din tara. Clima Targovistei se caracterizeaza printr-o temperatura medie 

anuala de 9,9°C si o amplitudine termica de 22°C (temperatura medie a lunii ianuarie fiind de -1,2°C, iar a 

lunii iulie de +20,8°C). Temperatura maxima absoluta inregistrata la Targoviste a fost de +40,4°C in anul 

1946, urmata de 39,1°C in anul 2000. Minima absoluta s-a inregistrat pe 13 ianuarie 2004, si a fost de -25,8 

°C. Valoarea anuala a bilantului radiativ (intensitatea anuala a caldurii solare) este de 50 kcal/cm² - caldura 

care ajuta la dezvoltarea optima a covorului vegetal. 

Regimul eolian se caracterizeaza prin predominarea vanturilor de nord-vest, nord-est si vest atat in 

perioadele reci ale anului cat si in cele calde. Vitezele medii anuale ale vanturilor, in functie de directie 

variaza intre 2,1 si 3,2 m/s (din directia NE, respectiv N) iar vitezele medii lunare intre 0,9 m/s (din SE in 

ianuarie) si 4,2 m/s (din NE in martie). Frecventa perioadelor de calm e mai mare in perioada rece, peste 

40% in intervalul octombrie-februarie (decembrie si ianuarie peste 45%). Cel mai mare numar de zile 

senine se inregistreaza in intervalul iulie-octombrie, media pentru aceasta perioada fiind de 7,9 zile 

senine/luna (25,5%). Media anuala arata 63,4 zile senine/an. 

b) Regimul precipitatiilor  

Precipitatiile atmosferice ating in zona municipiului valori cuprinse intre 450-780 mm anual, desi s-au 

inregistrat si valori extreme de 368 mm (1992) sau 1015 mm (1979). Media sumei anuale, de 627 mm, 

arata ca in zona sunt conditii favorabile dezvoltarii plantelor, mai ales ca valorile maxime lunare se 

inregistreaza in iunie (media lunara 101 mm) si iulie (media lunara 84 mm). 

c) Particularitati de relief 

Municipiul Targoviste este situat in campia subcolinara care-i poarta numele, parte a campiei piemontane 

inalte, la zona de contact dintre Subcarpatii Getici si Campia Romana. Orasul beneficiaza de o asezare 

prielnica, in apropierea paralelei de 45°, anume 44°56' latitudine nordica si meridianul 25°26' longitudine 

estica. Campia Inalta a Targovistei cuprinde interfluviul Dambovita- Ialomita pana la contactul cu "campia 

de divagare", joasa si monotona, fiind o prelungire a campiilor subcolinare.  

       Campia este desprinsa din uniformitatea Campiei Romane, Targovistea fiind asezata in sectorul 

subcolinar al acesteia - parte a Campiei Piemontane Inalte a Ialomitei -, si in vecinatatea Dealurilor 

Subcarpatice - la nord, Pintenul Magurii - la est si Piemontul Candesti - la vest. 
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Municipiul Targoviste si teritoriile localitatilor suburbane Doicesti, Sotanga, Aninoasa, Razvad si Ulmi 

sunt strabatute de raul Ialomita de la nord-vest - sud-est pe o distanta de 18 km, raul delimitand vatra 

orasului spre est. Inca de la intrarea sa in oras, raul curge pe sub terasa inalta si rapoasa a malului drept, 

supusa eroziunii laterale, dar dupa 500 m, albia minora se abate spre est. Prima terasa a fost amenajata din 

vechime pentru irigat si pentru culturile de legume, largindu-se treptat, spre sud, pana la 600-700 m. Terasa 

de pe malul stang se inclina usor pana la piciorul Dealului, avand o largime de cca. 2 km.  

       Valea alohtona a Ialomitei si cateva paraie cu vai autohtone au panta de scurgere sub 3% fata de 

nivelul general al campiei, adancimea variind intre 1-10 m, debitele fiind influentate de caracteristicile 

climatice.  

       In zona Targoviste, lunca Ialomitei are o dezvoltare asimetrica, cu acumulari intense, grinduri si 

ostroave, tendinte de meandrare si de aluvionare periferica.  

       Depozitele teraselor, in majoritate, provin din remanierea pietrisurilor de Candesti. Zona terasei 

inferioare a Ialomitei (care cuprinde toata suprafata construita a Targovistei si zona inconjuratoare folosita 

pentru agricultura) este dezvoltata atat pe malul drept, cat si pe malul stang, dezvoltarea maxima avand-o 

pe malul drept, peste 3 km latime, inclinarea redusa (1-2%), versantul bine conturat spre lunca raului si 

inaltat cu aproximativ 15 m fata de albia majora.  

       Terasa de interfluviu de sub Dealul Teis apare bine conturata si se continua pana la sud de Targoviste-

Priseaca-Dragomiresti, cu o inaltime de 25-30 m, favorabila evolutiei asezarilor.  

       Debitul mediu al raului este de 9-13 m3/s. Fluctuatiile sezoniere au loc in lunile aprilie-mai, de la 12 la 

15 m3/s (debit maxim), la 3-4 m3/s (debit minim).  

       Regularizarea albiei si devierea apelor pe Iazul Morilor si pe canalul deversor Ialomita-Ilfov, au impus 

amenajarea a doua baraje de retentie, unul in aval de Podul Teis, si altul in aval de Podul Valea 

Voievozilor, protejand cele doua poduri si atenuand eroziunea in adancime a albiei.  

       Pe la piciorul terasei inalte de pe malul drept al Ialomitei, pe o lungime de 4 km., curge Iazul Morilor- 

lucrare hidrotehnica mentionata in documente inca din vremea lui Mircea cel Batran, ca una dintre 

principalele artere economice ale Targovistei de altadata. Acestei stravechi lucrari hidrotehnice i s-a 

adaugat alta (intre anii 1971-1975), pe la limita de sud a orasului, pe o lungime de 6 km., un canal ce 

asigura alimentarea acumularilor pentru irigatii in perioadele secetoase.  

       Campia Inalta a Targovistei, inclinata pe directia nord-vest (350m altitudine la Sotanga) si sud-est (150 

m altitudine la Bilciuresti), se ingusteaza pe interfluviu la numai 7-8 km latime si este drenata de o retea 

deasa de paraie: Ilfovul (izvorand din Dealul Teisului), Baranga, Crevedia, Racovita, Mierea.  

       Paraul Milioara este canalizat pe Santul Cetatii din secolul al XVII-lea, si, apoi, deviat spre raul Ilfov, 

iar Paraul Targovistioara a fost abatut pe fundatura Ulitei Brasovului, la nord de Curtea Domneasca, dupa 

ce a curs, pana in secolul al XVI-lea, pe la vest de prima curte voievodala. Aceste doua paraie aproape ca 

nu se mai cunosc, pentru ca singura lor sursa de alimentare o constituie apele meteorice.  

       In nord-vestul Targovistei este situat lacul Priseaca, pe drumul judetean Targoviste-Voinesti-

Campulung. 
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3.1.6 Existenta unor: 

a) retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot 

fi identificate  

Nu s-au identificat retele edilitare pe amplasament. 

b) posibile interferente cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe 

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul 

existentei unor zone protejate sau de protectie 

Nu exista interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament 

sau in zona imediat invecinata. Nu exista zone protejate sau de protectie la nivelul amplasamentului 

si prin urmare nici conditionari specifice in acest sens. 

Zona protejata reprezentata de Ansamblul Monumental Curtea Domneasca si Turnul Chindia, se afla 

dupa Parcul Chindia, la distanta considerabila fata de amplasamentul proiectului.  

c) terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica 

si siguranta nationala 

In cadrul amplasamentului nu exista terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de 

aparare, ordine publica si siguranta nationala. 

 

3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 

geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand: 

a) date privind zonarea seismica 

Conform Normativ P 100-1/2013 amplasamentul se afla in zona ―B‖ de proiectare cu un coeficient 

seismic Ks=0,25; Ag=0,30g cu o perioada de colt Tc=1,0 secunde.  
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         Categoria geotehnica conform Ghid GT 035/2002 calculata in anexe este categoria geotehnica 1, 

risc geotehnic redus. 

b) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si 

nivelul maxim al apelor freatice  

Adancimea de inghet conform STAS 6054-89 este 0,90 m iar indicele mediu de inghet in grade/zi este 

547. 

Presiunile capabile pe teren la diverse nivele de fundare sunt calculate mai jos conform STAS 330/2-85 si 

Normativ NP112/2014  

1. Nisip fin si mijlociu, cafeniu, slab argilos, indesare medie: D=0,501,40 m. 

               =25-0,16x25=21; C=10,12-0,16x0,12=0,10 daN/cm; γ=17,6 kN/m³ 

2. Pietris mic si mare in masa de nisip mijlociu argilos: D>1,5 m; =28, C=0 Kpa 

γ=20,0 kN/m³ 

 

Stratificatia 
Nisip fin si mijlociu, 

indesare medie 

Pietrs mic si mare in masa 

de nisip mijlociu 

Adancimea 0,40 – 1,50 m 1,50 – 3,50 m 

Presiunea critica (de rupere) Pcr = 545 KPa Pcr  = 1964 KPa 

Presiunea formarii zonei 

plastice 
Ppl = 360 KPa Ppl = 734 KPa 

Presiuni conventionale de 

calcul la stari limita 
Pconv = 250 KPa Pconv = 350 KPa 

Presiuni admisibile la 

sarcini 

nenormate 

Padm = 170 KPa Padm = 280 KPa 
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Calculul presiunilor capabile 

 

    Presiuni critice (de rupere) 

   Pcr1=17,6x1x1x1,8 + 57x1x6,4 + 10x1x14,8 = 545 kPa 

   Pcr2=20  x1x1x9    + 97x1x18,4 + 0              =1964 kPa 

 

    Presiuni de formare a zonei plastice 

   Ppl1=1,1(17,6x1x0,51 + 57x3,06 + 10x5,66)  = 360 kPa 

   Ppl2=1,3(20  x1x1,15 + 97x9,59 + 0)              = 734 kPa 

 

    Presiuni conventionale de calcul la stari limita 

   Pconv1=250 kPa 

   Pconv2=350 kPa 

 

    Presiuni admisibile (la sarcini nenormate) 

   Pad 1=170 kPa 

   Pad 2=280 kPa 

 

Apa subterana este intre 9-14 m adancime, nepotabila (STAS 1342/1991), slab agresiva carbonic pentru 

betoane conform STAS 3349/1983 si agresiva puternic pentru metale conform I 14-76.      

c) date geologice generale 

Din punct de vedere geologic, zona cercetata apartine partii interne a Avanfosei Carpatice, unde 

sedimentarea a fost continua inca din Miocenul inferior pana la nivelul Cuaternarului. Avanfosa Carpatica 

s-a deschis in urma miscarilor stirice din Miocenul inferior si continua sa se extinda cu miscarile 

moldavice, care au avut loc in Sarmatianul inferior. Acestea introduc mari schimbari asupra conjuncturii 

paleogeografice, prin constituirea unui mare bazin se sedimentare denumit Bazinul Dacic, care cuprindea o 

mare parte din avanfosa si intreg sistemul de platforme de la exteriorul arcului carpatic. 

         Din formatiunile tectonice care sunt la baza semnalate de forajele de adancime din zona sunt: 

- sub 2140 m (NMN)din era secundara, perioada Triasic superior (brecii,..) 

- 2140-1250 m perioada Jurasic superior (dolomite, calcare,..)  

- 1250- 874 m perioada Cretacic superior(marno-calcare)   

- 874- 521 m din era tertiara, perioada Neogen, epoca Miocen, varsta Sarmatian (marne compacte). 

- 521- 360 m epoca Pliocen, varsta Meotian si Pontian (marne, nisipuri) 

- 360- 255 m varsta Dacian (nisipuri, marne si argile). 

- 255- 105 m era cuaternara, epoca Pliocen inferior, strate de Fratesti 

o (181 m.sub teren pietrisuri, nisipuri cu panza de apa    

o potabila si neagresiva ascensionala pana la 53 m.sub teren) 

- 105-0 m (NMN)=-76m.sub teren epoca Pliocen mediu (complex marnos). 
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- +31-  +48m.(NMN)epoca Plicen superior (pietrisurile si nisipurile de Mostistea cu apa potabila dar 

slab agresiva carbonic, la 28-45 m.sub teren.) 

- +53 - +58 m.(NMN) alternante de argile prafoase cafenii rosiatice cu prafuri argiloase-nisipoase 

galbene, la 18-23 m.sub teren, alcatuind depozite de Colentina, continuate cu stratificatia locala. 

 

Stratigrafia terenului in zona este alcatuita din trei pachete pozitionate astfel:  

  -un pachet nisipuri slab argiloase, de suprafata; 

  -un pachet nisip si nisip cu pietris mijlociu; 

  -un pachet argile cenusiu verzui la baza. 

 

Principalul curs de apa este lalomita, care are un curs permanent cu debit variabil, influentat de pricipitatiile 

ce cad, mai ales in cursul superior al bazinului hidrografic. Datorita faptului ca se afla la contactul deal-

campie, raul are o panta de scurgere destul de accentuata, ceea ce ii permite o puternica actiune de eroziune 

si transport, depunerea constand din elemente grosiere. 

d) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu 

rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive 

accesibile, dupa caz; 

Pe amplasament s-au executat 2 foraje. 

Stratificatia terenului conform forajului F1 este urmatoarea: 

 

0.00m 

 Strat vegetal, praf argilos, cafeniu, nisipos, sfaramicios, indesare medie 

0.40  

 Nisip fin si mijlociu, cafeniu, slab argilos, indesare medie 

1,40  

 Pietris mic si mare in masa de nisip mijlociu, cafeniu, indesare medie 

3,00  

 Pietris mic si mare in masa de nisip argilos, cafeniu, vartos 

3,80  

 Pietris si bolovanis in masade nisip argilos, cafeniu, vartos 

5,70  
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Stratificatia terenului conform forajului F2 este urmatoarea: 

 

0.00m 

 Strat vegetal, praf argilos, cafeniu, nisipos, sfaramicios, indesare medie 

0.40  

 Nisip fin si mijlociu, cafeniu, slab argilos, indesare medie 

1,40  

 Pietris mic si mare in masa de nisip mijlociu, cafeniu, indesare medie 

3,00  

 Pietris mic si mare in masa de nisip argilos, cafeniu, vartos 

3,80  

 Pietris si bolovanis in masa de nisip argilos, cafeniu, vartos 

5,70  

 

e) incadrarea in zonele de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare 

 

          -Pentru IMR 100 ani                Tc=1,0 sec.      (figura 3.2)    

                                                            ag=0,30 cm/sec(anexa A.6.) 

                                                            β0=2,75            (articol  3.5)   

                                                            ξ=0,05 

          -Perioada de control (colt)       TB=0,01 sec     (tabel 3.1.) 

                                                            TD=2      sec 

          -Clasa de importanta                  III      η= 1       (tabel 4.3) 

 

          -Fundatii si teren de fundare       Fara deformatii permanente 

 

Incadrare in “Ghid GT 035/2002” 

 

          Din anexa 1 pentru adancimea de fundare 1,00-2,50  

           1.-Categoria geotehnica 1          cu risc geotehnic redus 

           2.-Terenuri                                  bune             (tabel A1.1, poz.3) 

           2.2.-Excavatia nu coboara sub nivelul apei subterane. 

           2.3.-Clasificarea constructiei      categorie de importanta redusa 

           2.4.-Vecinatati                            risc inexistent pentru vecinatati 
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   3.-Categoria geotehnica, punctaj: -conditii de teren                     2 puncte          

                                                                 -apa subterana                        1 punct           

                                                                 -clasificare dupa importanta  2 puncte          

                                                                 -vecinatati                               1 punct         

                                                                 -zona seismica “B”                3 puncte        

                                                                            Total                            9  puncte     

 

           Rezulta:   Categoria geotehnica 1 

                            Risc geotehnic redus          

f) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a 

documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic 

Principalul curs de apa este lalomita, care are un curs permanent cu debit variabil, influentat de 

pricipitatiile ce cad, mai ales in cursul superior al bazinului hidrografic. Datorita faptului ca se afla la 

contactul deal-campie, raul are o panta de scurgere destul de accentuata, ceea ce ii permite o puternica 

actiune de eroziune si transport, depunerea constand din elemente grosiere. 

Municipiul Targoviste apartine bazinului hidrografic Arges. A fost elaborat un studiu hidrologic de 

Administratia bazinala Arges-Vedea, in vederea dimensionarii debitului de calcul a Vaii Mierea, ce 

strabate Cartierul Priseaca. Debitul de calcul cu asigurarea de 5% este de 32,40 mc/s. 

Municipiul Targoviste prezinta risc ridicat al inundatilor generate de actiunea unor torenti din zonele de 

versanti inconjuratori, cum este valea Sasului, valea Milioarei, llfovelul si revarsarea raului Neajlov.  

Apa subterana este intre 9-14 m adancime, nepotabila (STAS 1342/1991), slab agresiva carbonic pentru 

betoane conform STAS 3349/1983 si agresiva puternic pentru metale conform I 14-76.      

     Panza freatica din depozitele de Mostistea este intre 28-45 m, este potabila dar slab agresiva. 

    Panza de apa de Fratesti este 185 m adancime sub teren, ascensionala la 55 m si este potabila si 

neagresiva. 

Municipiul Targoviste apartine bazinului hidrografic Arges. A fost elaborat un studiu hidrologic de 

Administratia bazinala Arges-Vedea, in vederea dimensionarii debitului de calcul a Vaii Mierea, ce 

strabate Cartierul Priseaca. Debitul de calcul cu asigurarea de 5% este de 32,40 mc/s. 

 Municipiul Targoviste prezinta risc ridicat al inundatilor generate de actiunea unor torenti din 

zonele de versanti inconjuratori, cum este valea Sasului, valea Milioarei, llfovelul si revarsarea raului 

Neajlov. 
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional -

arhitectural si tehnologic 

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii 

 

OTE 1: Amenajarea exclusiv a zonei de skate 

In cazul primei optiuni tehnico-economice (scenariu alternativ) se propune amenajarea doar a zonei de 

skate. 

Skateparkul va avea suprafata de 400mp si va fi amplasat in zona dinspre parcul Chindia. 

Asupra restului de teren nu se va interveni. 

Suprafata de skate se va realiza din asfalt si va avea urmatoarea structura: 

- Geotextil 

- 15 strat de balast compactat 

- 2 cm strat de nisip si folie PVC 

- 15 cm strat din beton 

- 4 cm asfalt - BA8 rul 50/70 

 

Se vor amplasa echipamente de skate, cu structura metalica, complexe si se vor realiza 2 rampe construite 

din beton. 

Skateparkul va fi imprejmuit cu gard cu inaltimea 3,5m. 

 

In interiorul skateparkului se vor amplasa banci din lemn si metal si cosuri de gunoi. 

Se va amplasa de asemenea o banca inteligenta, ce ofera posibilitatea incarcarii dispozitivelor electronice 

(telefoane, tablete) si acces gratuit la WI-FI. 

La intrarea in skatepark se va amplasa o cismea si o toaleta ecologica, racordabila la retelele de apa si de 

canalizare. 

Skateparkul se va ilumina. Pentru iluminat se vor folosi stalpi de 4m, dotati cu corpuri de iluminat cu 

vapori de sodiu. 

 

Aceasta solutie prezinta avantajul costului mai redus, dar dezavantajul major este dat de faptul ca 

amenajarea nu este la fel de atractiva si numarul de vizitatori va fi mai mic. In plus proiectul nu contribuie 

la cresterea suprafetei de spatiu verde amenajat de la nivelul municipiului Targoviste. 

 

OTE 2: Amenajarea zonei de skate si a spatiului verde  

In cazul celei de-a doua optiuni tehnico-economice se propune amenajarea intregii suprafete de 4068mp, 

respectiv a zonei destinate skate-ului si a spatiului verde. 

Skateparkul va avea suprafata de 388mp si aceeasi structura ca si in cazul primei variante, respectiv: 
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- Geotextil 

- 15 strat de balast compactat 

- 2 cm strat de nisip si folie PVC 

- 15 cm strat din beton 

- 4 cm asfalt - BA8 rul 50/70 

Echipamentele de skate vor fi metalice si rampe din beton. Fata de prima optiune se vor alege echipamente 

cu costuri mai reduse. 

Aleea de acces la skatepark se va amenaja din dale inerbate si va avea urmatoarea structura: 

- Geotextil 

- Strat de pietris de 10cm 

- Dala din beton prefabricata cu grosimea minim 6cm 

In spatiul verde se va amenaja o zona de fitness, in care elementele de fitness vor fi amplasate direct in 

iarba, si o zona doar cu gazon, fara arbusti, destinata picnicului. 

Restul spatiului verde se va amenaja cu diverse tipuri de arbusti, arbori, plante florale si gazon. 

Obiectivul va fi delimitat cu gard viu. 

Intreg spatiu verde se va iriga. Se va folosi un sistem automat de irigatii. 

Pentru irigatii se va folosi apa din reteaua publica de apa. 

 

Pentru iluminat se vor folosi stalpi de 4m, dotati cu corpuri de iluminat cu sursa LED. 

Avantajele surselor LED fata de vapori de sodiu sunt urmatoarele: 

 Puterea instalata scade cu circa 40% fata de cea a lampilor cu vapori de sodiu; 

 Consumul de energie electrica scade cu circa 40-50%, ceea ce implica o scadere a costului; 

 Se va realiza un sistem de iluminat in conformitate cu prescriptiile in vigoare, cu costuri de 

investitie putin mai mari insa cu costuri de exploatare si intretinere mici, ceea ce pe ansamblu se poate 

deduce ca perioada mare de viata a sursei LED poate amortiza costurile de investitie; 

 

Obiectivul va fi dotat cu banci de odihna, cosuri de gunoi, banci inteligente, rasteluri pentru biciclete si o 

cismea. 

Se va dezafecta gardul de imprejmuire existent si se va realiza un gard nou de imprejmuire, din panouri 

prefabricate din beton.  

Gardul de imprejmuire va fi dublat de gard viu. 

Aceasta solutie prezinta urmatoarele avantaje: 

- Ofera mai multe posibilitati recreationale (skate, picnic, fitness) 

- Creste suprafata de spatiu verde amenajat 

- Consum mai mic de energie electrica si implicit scaderea emisiilor de CO2 

- Atractivitate crescuta a obiectivului 

Dezavantajul acestei optiuni tehnic-economice este costul mai ridicat.  
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3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia 

 

Varianta constructiva de realizare a investitiei, selectata de catre proiectant este OTE 2: Amenajarea zonei 

de skate si a spatiului verde. 

Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere avantajele pe care le comporta, 

comparativ cu OTE 1, respectiv: 

- Ofera mai multe posibilitati recreationale (skate, picnic, fitness) 

- Creste suprafata de spatiu verde amenajat 

- Consum mai mic de energie electrica si implicit scaderea emisiilor de CO2 

- Atractivitate crescuta a obiectivului 

3.2.3. Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse 

Dotarea si echiparea obiectivului se va face cu elementele de baza necesare functionarii. 

Obiectivul va avea urmatoarele echipamente: 

Echipament skate tip 1 buc               1.00      

Echipament skate tip 2 buc               1.00      

Echipament skate tip 3 buc               1.00      

Echipament skate tip 4 buc               1.00      

Echipament skate tip 5 buc               1.00      

Echipament skate tip 6 buc               1.00      

Echipament skate tip 7 buc               1.00      

Grup sanitar ecologic, racordabil, complet echipat buc               2.00      

Cismea buc               1.00      

Panouri gard din beton prefabricat, 200*400*40mm buc           260.00      

Echipament fitness tip 1 buc               1.00      

Echipament fitness tip 2 buc               1.00      

Echipament fitness tip 3 buc               1.00      

Ansamblu echipamente fitness tip bare buc               1.00      

Banca inteligenta cu wifi buc               2.00      

 

Obiectivul va avea urmatoarele dotari: 

Banca de odihna, din lemn si metal buc               6.00      

Cos de gunoi buc               4.00      

Rastel pentru 4 biciclete buc               3.00      
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3.3. Costurile estimative ale investitiei 

3.3.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in 

considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost 

pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii 

specifici obiectivului de investitii 

OTE 2: Amenajarea zonei de skate si a spatiului verde 

Hotararea nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru investitii finantate din fonduri publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare, nu cuprinde tipul de lucrari ce urmeaza sa se realizeze in timpul 

obiectivului. In plus, aceasta hotarare a fost abrogata, iar in prezent nu exista un standard de cost inlocuitor. 

In Municipiul Targoviste nu s-a realizat o alta investitie similara. 

Costurile estimate au avut la baza oferte de pret si preturile pietei pentru diverse tipuri de lucrari. 

 

Valoarea totala a investitiei este de 1420153.24 lei, din care valoarea fara TVA 1194475.81 lei. Devizul 

general este prezentat in continuare, in timp ce devizele pe obiecte sunt anexate la documentatie. ( anexa 1) 

 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investitii 

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT   PARCULUI 

CHINDIA 

     

     

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor  si subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 
TVA 

  

Valoare cu 

TVA 

  

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

  CAPITOLUL 1        

  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului       

 1.1 Obtinerea terenului 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 1.2 Amenajarea terenului 

          

46,152.00      

             

8,768.88      

          

54,920.88      

 1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 

terenului la starea initiala 

             

1,800.00      

                

342.00      

             

2,142.00      

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 
                         

-        

                         

-        

                         

-        
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Total capitol 1 

          

47,952.00      

             

9,110.88      

          

57,062.88      

  CAPITOLUL 2       

  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 

investitii       

Total capitol 2 

          

29,000.00      

             

5,510.00      

          

34,510.00      

  CAPITOLUL 3       

  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                 

 3.1 Studii  

             

3,373.02      

                

640.88      

             

4,013.89      

  

3.1.1. Studii de teren 

             

3,373.02      

                

640.88      

             

4,013.89      

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

3.1.3. Alte studii specifice 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 3.2 

Documentatii-suport si cheltuieli pentru  obtinerea 

de avize, acorduri si autorizatii 

             

2,023.00      

                

384.37      

             

2,407.37      

 3.3 Expertizare tehnica 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 3.4 

Certificarea performantei energetice si  auditul 

energetic al cladirilor            

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 3.5 Proiectare 

          

46,740.42      

             

8,880.68      

          

55,621.10      

  

3.5.1. Tema de proiectare 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

3.5.2. Studiu de prefezabilitate           

                         

-        

                         

-        

                         

-        

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de 

avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 

             

6,424.80      

             

1,220.71      

             

7,645.51      

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea 

obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor 

             

1,284.96      

                

244.14      

             

1,529.10      

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a  proiectului 

tehnic si a detaliilor de executie      

             

1,606.20      

                

305.18      

             

1,911.38      

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 

          

37,424.46      

             

7,110.65      

          

44,535.11      

 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie      

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 3.7 Consultanta 

          

27,046.50      

             

5,138.84      

          

32,185.34      

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investitii                        

          

27,046.50      

             

5,138.84      

          

32,185.34      

3.7.2. Auditul financiar                   

                         

-        

                         

-        

                         

-        
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3.8 Asistenta tehnica 

          

10,851.78      

             

2,061.84      

          

12,913.62      

  

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului        

             

3,051.78      

                

579.84      

             

3,631.62      

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 

             

2,251.78      

                

427.84      

             

2,679.62      

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse in programul de control al lucrarilor de 

executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 

Constructii 

                

800.00      

                

152.00      

                

952.00      

3.8.2. Dirigentie de santier 

             

7,800.00      

             

1,482.00      

             

9,282.00      

Total capitol 3 

          

90,034.72      

          

17,106.61      

        

107,141.32      

  CAPITOLUL 4       

  Cheltuieli pentru investitia de baza                           

 4.1 Constructii si instalatii 

        

503,325.25      

          

95,631.80      

        

598,957.05      

 4.2 

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale 

          

15,291.00      

             

2,905.29      

          

18,196.29      

 4.3 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

care necesita montaj 

        

364,845.99      

          

69,320.74      

        

434,166.73      

 4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

care nu necesita montaj si echipamente de 

transport 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 4.5 Dotari 

          

17,770.00      

             

3,376.30      

          

21,146.30      

4.6 Active necorporale 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

Total capitol 4 

        

901,232.24      

        

171,234.13      

     

1,072,466.37      

  CAPITOLUL 5       

  Alte cheltuieli                    

5.1 Organizare de santier  

          

13,518.48      

             

2,568.51      

          

16,086.99      

  

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 

organizarii de santier 

          

13,518.48      

             

2,568.51      

          

16,086.99      

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

             

6,699.95        

             

6,699.95      

  

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente 

creditului bancii finantatoare             

                         

-          

                         

-        

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 

lucrarilor de constructii        

             

3,045.43        

             

3,045.43      
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5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului 

in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 

autorizarea lucrarilor de constructii 

                

609.09        

                

609.09      

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- 

CSC 

             

3,045.43        

             

3,045.43      

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si 

autorizatia de construire/ desfiintare     

                         

-          

                         

-        

 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute  

          

97,638.42      

          

18,551.30      

        

116,189.72      

 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 

             

8,400.00      

             

1,596.00      

             

9,996.00      

Total capitol 5 

        

126,256.85      

          

22,715.81      

        

148,972.66      

  CAPITOLUL 6       

 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                    

 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 6.2 Probe tehnologice si teste 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

Total capitol 6 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

Total GENERAL   

     

1,194,475.81      

        

225,677.43      

     

1,420,153.24      

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1) 

  

        

609,086.74      

        

115,726.48      

        

724,813.21      
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OTE 1: Amenajarea exclusiv a zonei de skate 

Valoarea totala a investitiei este de 1103696.94 lei, din care valoarea fara TVA 928195.58 lei. 

Devizul general este prezentat in continuare, in timp ce diferentele fata de OTE 1 sunt sintetizate in 

paragrafele urmatoare.  

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investitii 

AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL TARGOVISTE - ADIACENT   PARCULUI 

CHINDIA - scenariu nerecomandat 

     

     

Nr. crt. Denumirea capitolelor  si subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 

(fara 

TVA) 

TVA 

  

Valoare cu 

TVA 

  

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

  CAPITOLUL 1        

  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului       

 1.1 Obtinerea terenului 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 1.2 Amenajarea terenului 

          

46,152.00      

             

8,768.88      

          

54,920.88      

 1.3 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului 

la starea initiala 

             

1,800.00      

                

342.00      

             

2,142.00      

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 
                         

-        

                         

-        

                         

-        

Total capitol 1 

          

47,952.00      

             

9,110.88      

          

57,062.88      

  CAPITOLUL 2       

  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 

investitii       

Total capitol 2 

          

29,000.00      

             

5,510.00      

          

34,510.00      

  CAPITOLUL 3       

  Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                 

 3.1 Studii  

             

3,373.02      

                

640.88      

             

4,013.89      

  

3.1.1. Studii de teren 

             

3,373.02      

                

640.88      

             

4,013.89      

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului                                                                            
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-        -        -        

3.1.3. Alte studii specifice 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 3.2 

Documentatii-suport si cheltuieli pentru  obtinerea de 

avize, acorduri si autorizatii 

             

2,023.00      

                

384.37      

             

2,407.37      

 3.3 Expertizare tehnica 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 3.4 

Certificarea performantei energetice si  auditul energetic al 

cladirilor            

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 3.5 Proiectare 

          

46,740.42      

             

8,880.68      

          

55,621.10      

  

3.5.1. Tema de proiectare 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

3.5.2. Studiu de prefezabilitate           

                         

-        

                         

-        

                         

-        

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 

             

6,424.80      

             

1,220.71      

             

7,645.51      

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/ autorizatiilor 

             

1,284.96      

                

244.14      

             

1,529.10      

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a  proiectului tehnic si 

a detaliilor de executie      

             

1,606.20      

                

305.18      

             

1,911.38      

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 

          

37,424.46      

             

7,110.65      

          

44,535.11      

 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie      

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 3.7 Consultanta 

          

22,046.50      

             

4,188.84      

          

26,235.34      

  

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii                        

          

22,046.50      

             

4,188.84      

          

26,235.34      

3.7.2. Auditul financiar                   

                         

-        

                         

-        

                         

-        

3.8 Asistenta tehnica 

          

12,051.78      

             

2,289.84      

          

14,341.62      

  

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului        

             

3,051.78      

                

579.84      

             

3,631.62      

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 

             

2,251.78      

                

427.84      

             

2,679.62      

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

                

800.00      

                

152.00      

                

952.00      

3.8.2. Dirigentie de santier 

             

9,000.00      

             

1,710.00      

          

10,710.00      

Total capitol 3 

          

86,234.72      

          

16,384.61      

        

102,619.32      

  CAPITOLUL 4       
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  Cheltuieli pentru investitia de baza                           

 4.1 Constructii si instalatii 

        

306,460.50      

          

58,227.50      

        

364,688.00      

 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

          

16,055.00      

             

3,050.45      

          

19,105.45      

 4.3 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

necesita montaj 

        

340,367.64      

          

64,669.85      

        

405,037.49      

 4.4 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 4.5 Dotari 

             

4,910.00      

                

932.90      

             

5,842.90      

4.6 Active necorporale 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

Total capitol 4 

        

667,793.14      

        

126,880.70      

        

794,673.83      

  CAPITOLUL 5       

  Alte cheltuieli                    

5.1 Organizare de santier  

          

10,016.90      

             

1,903.21      

          

11,920.11      

  

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 

organizarii de santier 

          

10,016.90      

             

1,903.21      

          

11,920.11      

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

             

4,504.33        

             

4,504.33      

  

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare             

                         

-          

                         

-        

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 

de constructii        

             

2,047.42        

             

2,047.42      

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii 

                

409.48        

                

409.48      

5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC 

             

2,047.42        

             

2,047.42      

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 

de construire/ desfiintare     

                         

-          

                         

-        

 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute  

          

74,294.51      

          

14,115.96      

          

88,410.46      

 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 

             

8,400.00      

             

1,596.00      

             

9,996.00      

Total capitol 5 

          

97,215.73      

          

17,615.17      

        

114,830.90      

  CAPITOLUL 6       

 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                    
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 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

 6.2 Probe tehnologice si teste 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

Total capitol 6 

                         

-        

                         

-        

                         

-        

Total 

GENERAL   

        

928,195.58      

        

175,501.36      

     

1,103,696.9

4      

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1) 

  

        

409,484.40      

          

77,802.04      

        

487,286.44      

 

Implementarea investitiei in conformitate cu elementele constructive descrise in cadrul OTE 1, presupune 

urmatoarele diferente din punct de vedere constructiv fata de OTE 2: 

- lipsa amenajarilor aferente spatiului verde 

- lipsa aleii de acces 

3.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a 

investitiei publice 

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investitiei  acestea au fost dimensionate 

dupa cum urmeaza: 

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investitiei, pentru scenariul de 

referinta  acestea au fost dimensionate dupa cum urmeaza: 

- Cheltuieli cu inlocuirea vegetatiei si intretinerea suprafetei de skate:  dimensionate cu valoarea 

0 in primii ani, in care investitia va fi in garantie, iar ulterior cu sume progresive crescatoare, pe 

masura acumularii de uzura fizica si morala la nivelul elementelor de infrastructura; costurile cu 

intretinerea si inlocuirea infrastructurii sunt estimate la aproximativ 2995 lei in anul 4, costurile 

sunt indexate anual cu 3%; 

- cheltuieli cu energia electrica:  consumul anual de energie electrica, estimat conform studiului de 

fezabilitate, este de 1095 kwh, previziunile utilizeaza un pret de 0,632 lei/kwh, iar anual valoarea 

costurilor este indexata cu 3%; 

- cheltuieli cu apa consumul anual de apa, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 1750 

mc; previziunile utilizeaza un pret de 4.15 lei/mc, iar anual valoarea costurilor este indexata cu 3%; 

- cheltuieli pentru canalizare, s-a considerat cantitatea de apa uzata egala cu cantitatea de apa 

folosita pentru cismele si toalete. Cantitatea anuala de apa uzata este de 450mc (1300mc sunt 

folositi la irigatii); previziunile utilizeaza un pret de 4.27 lei/mc apa uzata, iar anual valoarea 

costurilor este indexata cu 3%; 
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- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile echipamentelor si dotarilor, dimensionate cu valoarea 0 

in primii ani, in care investitia va fi in garantie, iar ulterior cu sume progresive crescatoare, pe 

masura acumularii de uzura fizica si morala la nivelul echipamentelor si dotarilor; costurile cu 

intretinerea si reparatiile infrastructurii sunt estimate la aproximativ 911 lei in anul 3. In anul 12, 

dupa terminarea garantiei si dupa ce echipamentele au ajuns la durata medie de viata, va fi necesara 

inlocuirea treptata a acestora, costurile fiind estimate la 45531 lei in anul 12. Costurile sunt 

indexate anual cu 3% 

Pentru o durata normata de viata de 21 de ani a obiectivului de investitii, valoarea totala a costurilor 

estimative de operare, pentru scenariul de referinta, este de 927300.92 lei rezultata prin insumarea valorilor 

anuale, calculate conform Analizei Cost-Eficacitate anexata la documentatie. 

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investitiei, pentru scenariul alternativ  

acestea au fost dimensionate dupa cum urmeaza: 

a) Cheltuieli cu intretinerea suprafetei de skate:  dimensionate cu valoarea 0 in primii ani, in care 

investitia va fi in garantie, iar ulterior cu sume progresive crescatoare, pe masura acumularii de 

uzura fizica si morala la nivelul elementelor de infrastructura; costurile cu intretinerea si inlocuirea 

infrastructurii sunt estimate la aproximativ 1823 lei in anul 4, costurile sunt indexate anual cu 3%;  

b) cheltuieli cu energia electrica:  consumul anual de energie electrica, estimat conform studiului de 

fezabilitate, este de 1971 kwh, previziunile utilizeaza un pret de 0,632 lei/kwh, iar anual valoarea 

costurilor este indexata cu 3%; 

c) cheltuieli cu apa consumul anual de apa, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 450 mc; 

previziunile utilizeaza un pret de 4.15 lei/mc, iar anual valoarea costurilor este indexata cu 3%; 

d) cheltuieli pentru canalizare, s-a considerat cantitatatea de apa uzata egala cu cantitatea de apa 

folosita pentru cismele si toalete. Cantitatea anuala de apa uzata este de 450mc; previziunile 

utilizeaza un pret de 4.27 lei/mc apa uzata, iar anual valoarea costurilor este indexata cu 3%; 

e) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile echipamentelor si dotarilor, dimensionate cu valoarea 0 

in primii ani, in care investitia va fi in garantie, iar ulterior cu sume progresive crescatoare, pe 

masura acumularii de uzura fizica si morala la nivelul echipamentelor si dotarilor; costurile cu 

intretinerea si reparatiile infrastructurii sunt estimate la aproximativ 822 lei in anul 3. In anul 12, 

dupa terminarea garantiei si dupa ce echipamentele au ajuns la durata medie de viata, va fi necesara 

inlocuirea treptata a acestora, costurile fiind estimate la 41088 lei in anul 12. Costurile sunt 

indexate anual cu 3% 

Pentru scenariul alternativ, costurile pentru perioada de operare au valoarea de 996094.56 lei. Diferentele 

provin din estimarile de mai sus, dar si din faptul ca aceasta optiune tehnico-economica este susceptibila sa 

produca costuri de intretinere si mentenanta mai ridicate. 
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CONCLUZII PRIVIND COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

 

Diferentele dintre cele doua optiuni tehnico-economice in perioadele de realizare, respectiv operare a 

obiectivului de investitii sunt urmatoarele: 

Perioada 
Costuri OTE 1 

(lei cu TVA) 

Costuri OTE 2 

(lei cu TVA) 
Recomandata 

Realizarea investitiei 1103696.94 1420153.24 OTE 1 

Contributia proprie la 

realizarea investitieiei 
40515.93 28403.07 OTE 2 

Operarea investitiei 996094.56 927300.92 OTE 2 

Desi OTE 1 comporta costuri investitionale mai reduse, aceasta implica costuri mai ridicate pe perioada de 

operare si mentenanta si o contributie mai mare a beneficiarului pe perioada de realizare, si prin urmare nu 

poate fi aleasa din punct de vedere economic in detrimentul OTE 2. Analizand cumulativ perioadele de 

realizare si operare a investitiei, OTE 2 este varianta optima, atat din punct de vedere economic, cat si 

tehnic. 

 

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a 

constructiilor, dupa caz: 

3.4.1. Studiu topografic 

Pentru amplasament s-a realizat o ridicare topografica de catre SC ETERRA MAP SRL 

 Conform ridicarii topografice, terenul prezinta o panta transversala de la Sud la Nord si una 

longitudinala de le Est la Vest. 

 Diferenta de nivel este de maxim 2m. 

Studiul topografic constituie Anexa la prezentul Studiu de Fezabilitate. (vezi anexa 4) 

 

3.4.2. Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului 

Studiu geotehnic a fost intocmit de SC OMEGA PROIECT CONSTRUCT si constituie Anexa la 

prezentul Studiu de Fezabilitate. (vezi anexa 5) 
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3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei 

Durata investitiei este de 19 luni, din care durata executiei este de 8 luni. 

Graficele fizice si valorice sunt anexate prezentei documentatii. (vezi anexa 2) 
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-

ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

 

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificare perioadei de 

referinta si prezentarea scenariului de referinta 

 

Terenul pe care se va realiza investitia se afla situat in Municipiul Targoviste — zona adiacenta 

Parcului Chindia, fosta incinta a Gradinii Zoologice, Tarla 6, Parcela 59.2, domeniul public, si este 

inscris in Cartea Funciara a Municipiului Targoviste sub nr. 84170, numar cadastral 84170, cu o 

suprafata 4.068 mp. 

Beneficiarul investitiei este U.A.T. Muncipiul Targoviste. 

Sunt analizate doua optiuni tehnico-econmice de realizare a investitiei, respectiv: 

1. Amenajarea exclusiva a zonei de skate 

2. Amenajarea zonei de skate si a spatiului verde 

Scenariul de referinta este reprezentat de optiunea tehnico-economica 2, respectiv Amenajarea zonei de 

skate si a spatiului verde, datorita avantajelor pe care le comporta.  

Investitia in scenariul de referinta este estimata pe o perioada de 19 luni, din care executia pe o perioada 

de 8 luni. Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 21 de ani conform 

recomandarilor (minim 20 ani) din Documentul de lucru nr. 4 - „Orientari privind Metodologia de 

Realizare a Analizei Cost - Beneficiu", elaborat de Comisia Europeana. 
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4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si 

naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia 

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factorii de risc, prin raportare la cele doua optiuni tehnico-

economice este prezentata in tabelul de mai jos: 

OTE 1: Amenajarea exclusiva a zonei de skate 

Puncte forte Puncte slabe 

  Consum mai mare de energie electrica; 

 Atractivitate mai redusa; 

 Costuri de mentenanta mult mai ridicate; 

 

 Costuri investitionale mai reduse pe termen scurt. 

 

Oportunitati Amenintari 

 Crearea unei infrastructuri recreationale  Ca restul terenului sa ramana in continuare 

abandonat si sa se transforme in timp in loc 

de depozitare gunoaie 

OTE 2: Amenajarea zonei de skate si a spatiului verde 

Puncte forte Puncte slabe 

 Contributia beneficiarului mai mica;  Costuri investitionale mai ridicate pe termen 

scurt; 

 
 Costuri de intretinere si mentenanta mai scazute pe 

termen mediu si lung,; 

 Cresterea suprafetei de spatiu verde amenajat pe 

cap de locuitor; 

 Aspect modern si estetic; 

 Consum mai redus de energie electrica si implicit 

producerea unei cantitati mai mici de CO2 

 Oportunitati Amenintari 

 Crearea unei infrastructuri recreationale si a unui 

spatiu verde amenajat 

 Nu au fost identificate amenintari specifice 

obiectivului de investitii. 
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Amplasamentul nu a fost inundat pana in prezent. 

Precipitatiile medii anuale sunt de 450-780 mm anual. 

 

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum 

4.3.1.Necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz 

Necesarul de utilitati este urmatorul: 

• energia electrica, in cazul optiunii tehnico-economice 1, consumul anual de energie 

electrica, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 1971 kwh, in cazul optiunii 

tehnico-economice 2, consumul anual de energie electrica, estimat conform studiului de 

fezabilitate, este de 1095kwh 

• apa, in cazul optiunii tehnico-economice 1, consumul anual de apa, estimat conform 

studiului de fezabilitate, este de 450mc, in cazul optiunii tehnico-economice 2, consumul 

anual de apa, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 1750mc. In cazul scenariului 

alternativ consumul de apa este mai mic deoarece nu se iriga spatiul verde. 

Nu sunt necesare lucrari de relocare sau protejare. 

4.3.2. Solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare 

Solutiile pentru asigurarea utilitatilor necesare sunt urmatoarele: 

• alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea la reteaua de energie 

electrica a parcului Chindia 

• racordarea la reteaua de telecomunicatii, pentru functionarea bancilor inteligente 

• alimentarea cu apa se va face racordarea la reteaua de alimentare publica cu apa  

• canalizare, se va face racordarea la reteaua de canalizare publica 

 

 

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii 

Impactul social si cultural al realizarii obiectivului de investitii se manifesta in urmatoarele directii: 

• beneficii rezultate din cresterea gradului de siguranta sociala si confort ca urmare a 

faptului ca zona va fi amenajata si astfel va deveni mult mai populata decat in prezent. 

• beneficii rezultate din imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei prin oferirea 

accesului gratuit la zona de gratare si locul de joaca. 
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• beneficii rezultate din cresterea preturilor terenurilor si constructiilor, ca urmare a 

faptului ca valoarea adaugata a zonei va creste, gradul de securitate sociala va creste, iar 

intreaga zona va fi mai atractiva; in termeni financiari aceasta se reflecta prin schimbarea 

incadrarii terenurilor in alta clasa impozabila, cresterea volumului de taxe si impozite locale 

colectate de bugetul local, etc.; 

• alte venituri indirecte obtinute in urma implementarii proiectului, reflectate in 

principal in cresterea atractivitatii zonei pentru agentii economici, care isi vor deschide 

puncte de lucru in zona, vor crea noi locuri de munca, vor genera valoare adaugata, vor 

achita taxe si impozite sporite la bugetul local, atat ca urmare a dezvoltarii activitatilor 

economice, cat si ca urmare a impozitarii sporite a cladirilor in care se vor desfasura 

activitatile economice amintite;  

• din punct de vedere cultural, proiectul nu prezinta impact in niciuna dintre optiunile 

tehnico-economice analizate; 

• din puncte de vedere al egalitatii de sanse, ambele optiuni tehnico-economice prevad 

facilitati pentru persoanele cu dizabilitati. Platformele nu prezinta diferente de nivel, bancile 

sunt fara brate pentru a permite acostarea carucioarelor rulante cat mai aprope si fara a 

exista obstacole intre cei care stau pe banca si cei in fotoliu rulant. 

 accesul la infrastructura creata prin proiect va fi permis tuturor, fara niciun fel de 

discriminare; 

4.4.1. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in 

faza de realizare, in faza de operare 

 

Estimarile privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei sunt prezentate mai jos: 

Perioada OTE 1 OTE 2 

Realizarea investitiei 10 12 

Operarea investitiei 0 0 

Datorita fapului ca OTE 1 este o varianta constructiva ce implca doar realizarea skateparkului, 

numarul de persoane necesar pentru punerea in opera a investitiei este mai mic decat in cazul OTE 2.  
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4.4.2. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversitatii si a 

siturilor protejate, dupa caz 

Impactul asupra factorilor de mediu este nesemnificativ. Investitia nu este poluanta. In plus prin 

proiect, in cadrul scenariului recomandat, urmeaza sa se planteze arbori, arbusti si gazon. Pentru 

reducerea impactului asupra mediului, in scenariu 1 se propun stalpi de iluminat dotati cu panouri 

fotovoltaice si racordati la reteaua de electricitate. 

Implementarea proiectului nu are efect asupra biodiversitatii si a ecosistemului. Se vor ameneja 

spatiile verzi prin plantarea de arbori, arbusti si gazon. Se va planta material dendrologic de calitate.  

Impactul asupra mediului este mai mic in cazul scenariului recomandat.  

De asemenea, proiectul nu prezinta impact asupra siturilor protejate. 

4.4.3. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic 

in care acesta se integreaza, dupa caz 

Obiectivul de investitii prezinta un impact pozitiv in plan antropic, intrucat are utilitate sociala, 

sporeste accesul locuitorilor la infrastructura recreationala. 

Proiect nu are impact negativ asupra mediului natural. 

 

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica dimensionarea 

obiectivului de investitii 

Analizand contextul global se remarca cresterea popularitatii practicarii diferitelor activitati sportive 

precum plimbatul cu rolele/skate si plimbatul cu bicicleta.  Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi 

din ce in ce mai mare pentru utilizarea skateparkului, in special in randul tinerilor. 

 

In plus se observa o cerere tot mai mare la nivelul tarii pentru locuri de joaca si de agrement. 

In municpiul Targoviste nu exista un loc special destinat skateului, iar acesta se desfasoara in prezent 

pe strada si in alte spatii publice neconforme acestui tip de activitate, si care pun in pericol practicantii. 

Prin urmare se preconizeaza ca va fi o cerere din ce in ce mai mare pentru aceste tipuri de servicii.  

Din punct de vedere economic, sectorul de servicii recreationale este in crestere. 

Din punct de vedere social, nevoia unui skatepark este tot mai mare. 

Contextul demografic de elaborare a proiectului are la baza populatia de 73707 locuitori a 

municipiului Targoviste, conform recensamantului din 2011. 
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4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta 

financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de 

rentabilitate; sustenabilitatea financiara 

Analiza financiara este anexata la documentatie ca parte integranta a analizei cost-eficacitate. (vezi 

anexa 3) 

4.7. Analiza cost-eficacitate 

Proiectantul a optat pentru elaborarea Analizei Cost-Eficacitate, prelevandu-se de prevederea 

conform careia in cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totala estimata nu depaseste pragul 

pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit 

prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se poate elabora analiza cost-eficacitate, care sa substituie analiza economica si analiza de 

senzitivitate.  

Analiza cost-eficacitate este anexata la documentatie. (vezi anexa 3) 

 

4.8. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

 

 

Analiza de riscuri este prezentanta in continuare si se aplica ambelor optiuni tehnico-economice 

analizate.  

 

 

Risc identificat 
Gradul de 

risc acceptat 

Strategia de 

abordare a riscului 
Contracararea riscului 

I.Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate 

Modificarea costurilor 

de exploatare 
controlat impartire si control 

controlul periodic al documentelor, 

cheltuielilor si gradul de utilizare a 

investitiei 

Modificarea valorii 

investitiei in perioada 

de implementare  

controlat control 

control financiar periodic al 

cheltuielilor cu investitia si fluxurilor 

de numerar 
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II. Riscuri de ordin tehnic 

Neexecutarea lucrarii la 

calitatea proiectata in 

timpul si costurile 

stabilite 

asigurat impartire si control 

incheierea unor contracte ferme cu 

ajutorul unor firme specializate, 

astfel incat sa existe masuri de 

penalizare pentru nerespectarea 

termenilor contractuali 

Solutiile tehnice 

proiectate sa nu fie 

adecvate lucrarii 

controlat diversificare 

planificarea in detaliu a solutiilor si 

stabilirea unor marje de eroare inca 

din faza de proiectare; solicitarea 

acoperirii eventualelor prejudicii prin 

polita de raspundere profesionala a 

proiectantului 

Lucrarea efectuata sa nu 

functioneze la parametri 

proiectati 

controlat diversificare 

realizarea unor caiete de sarcini cat 

mai detaliate si incheierea unor 

contracte cu termeni clar definiti cu 

firma furnizoare de lucrari 

III. Riscuri de mediu 

Evenimente 

meteorologice si 

seismice care conduc la 

intarzierea si 

nerealizarea conforma a 

proiectului 

necontrolat acceptare 

realizarea unor studii preliminare cu 

privire la conditiile de mediu ale 

zonei 

IV. Riscuri financiare 

Sistarea sau 

intreruperea finantarii 

proiectului 

controlat control 

realizarea documentatiei conform 

legislatiei si atasarea tuturor avizelor 

solicitate; verificare amanuntita a 

proiectului pe perioada de pregatire 

si implementare. 

Depasirea costurilor 

preconizate (ca urmare 

a cresterii preturilor la 

materiale si manopera) 

controlat control 

stabilirea unui sistem de control al 

costurilor si includerea in previziuni 

si bugetul local al unor factori de 

actualizare 
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Incapacitatea 

beneficiarului de a 

suporta cheltuielile 

neeligibile si conexe 

asigurat impartire si control 

stabilirea cat mai exacta a valorii 

cheltuielilor neeligibile si conexe, 

precum si planificarea acestora. 

V. Riscuri legale 

Schimbari ale cadrului 

legislativ in domeniu 
necontrolat acceptare N/A 

Nerealizarea 

procedurilor de achizitie 

publica conform 

legislatiei aplicabile 

asigurat control 

instruirea personalului din 

compartimentul de specialitate cu 

privire la procedurile aplicabile. 

Verificarea exacta de catre 

managerul de proiect a indeplinirii 

conditiilor conform legislatiei. 

 

Analiza de risc este prezentata si in cadrul Analizei Cost Eficacitate.  
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), 

RECOMANDAT(A) 
 

5.1. Comparatia optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor 
 

 

5.1.1. Comparatia optiunilor din punct de vedere economic 

 

Din punct de vedere economic, varianta constructiva de realizare a investitiei, selectata de catre proiectant 

este OTE 2: Amenajarea zonei de skate si a spatiului verde. 

Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere concluziile analizei cost-eficacitate, 

respectiv: 

 

Indicator OTE 1 OTE 2 
Varianta 

recomandata 

Valoarea investitiei 1.103.696,94 1.420.153,24 OTE 1 

Valoarea neta actualizata -25726.23 16843.05 OTE 2 

Rata interna de rentabilitate NUM 8.52% OTE 2 

Fluxul de numerar cumulat -99229 43147 OTE 2 

Raportul cost-eficacitate 1,68 0,91 OTE 2 

Finantarea proiectului se va realiza din ajutorul public nerambursabil solicitat in cuantum de 

1391750.17. lei, iar din surse proprii 28403.07 lei. 

In conditiile obtinerii asistentei financiare nerambursabile, proiectul este eficient din punct de 

vedere al analizei economice, in scenariul de referinta intrucat VNA este pozitiv, iar RIR este 

mai mare decat factorul de actualizare (5%). 

In scenariul alternativ, proiectul nu este eficient nici in conditiile obtinerii asistentei financiare 

nerambursabile, deoarece VNA este negativ. 
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5.1.2. Comparatia optiunilor din punct de vedere financiar 

 

Din punct de vedere financiar, varianta constructiva de realizare a investitiei, selectata de catre 

proiectant este OTE 2: Amenajarea zonei de skate si a spatiului verde. Alegerea acestei variante 

constructive s-a realizat avand in vedere concluziile analizei costurilor pe perioada de realizare si 

operare a investitiei, respectiv concluziile analizei financiare dupa cum urmeaza: 

Diferentele dintre cele doua optiuni tehnico-economice in perioadele de realizare, respectiv operare a 

obiectivului de investitii sunt urmatoarele: 

Perioada 
Costuri OTE 1 

(lei cu TVA) 

Costuri OTE 2 

(lei cu TVA) 
Recomandata 

Realizarea investitiei 1103696.94 1420153.24 OTE 1 

Contributia proprie la 

realizarea investitiei 
40515.93 28403.07 OTE 2 

Operarea investitiei 996094.56 927300.92 OTE 2 

 

Desi OTE 1 comporta costuri investitionale mai reduse, aceasta implica costuri mai ridicate pe 

perioada de operare si mentenanta si o contributie mai mare a beneficiarului pe perioada de realizare, si 

prin urmare nu poate fi aleasa din punct de vedere economic in detrimentul OTE 2. Analizand cumulativ 

perioadele de realizare si operare a investitiei, OTE 2 este varianta optima, atat din punct de vedere 

economic, cat si tehnic. 

Rezultatele analizei financiare sunt urmatoarele: 

Indicator OTE 1 OTE 2 
Varianta 

recomandata 

Valoarea investitiei 1103696,94 1420153,24 OTE 1 

Valoarea neta actualizata -500492,50 -491942,40 
OTE 2 

Rata interna de rentabilitate NUM -NUM 
- 

Fluxul de numerar net cumulat -1036610 -955704 
OTE 2 

Din punct de vedere al analizei financiare se prefigureaza necesitatea acordarii unei 

finantarii nerambursabile, cu unica sursa de asigurare a sustenabilitatii investitiei, aceasta fiind 

justificata prin prisma beneficiilor sociale avute de investitie asupra locuitorilor. 
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5.1.3. Comparatia optiunilor din punct de vedere al sustenabilitatii 

Din punct de vedere al sustenabilitatii, varianta constructiva de realizare a investitiei, selectata de 

catre proiectant este OTE 2: Amenajarea zonei de skate si a spatiului verde. Alegerea acestei 

variante constructive s-a realizat avand in vedere valoarea raportului cost-eficacitate, in situatia 

obtinerii finantarii nerambursabile, respectiv: 

Indicator OTE 1 OTE 2 
Varianta 

recomandata 

Fluxul de numerar cumulat -1250471 152200 OTE 2 

Raportul cost-eficacitate 1,68 0,91 OTE 2 

In urma calcului sustenabilitatii financiare a proiectului, in cazul scenariului de referinta s-a obtinut 

un flux de numerar pozitiv (>0), fapt ce subliniaza posibilitatea proiectului de autosustinere dupa 

incetarea finantarii nerambursabile. Ipoteza este sustinuta si de faptul ca raportul cost-eficacitate 

este subunitar: 0,91<1. In cazul scenariului alternativ, fluxul de numerar este negativ, iar 

raportul cost-eficacitate este supraunitar. 

5.1.4. Comparatia optiunilor din punct de vedere al riscurilor 

Din punct de vedere al riscurilor varianta constructiva de realizare a investitiei, selectata de catre 

proiectant este OTE 2: Amenajarea zonei de skate si a spatiului verde. Alegerea acestei variante 

constructive s-a realizat avand in vedere ca in prima varianta exista riscul ca spatiul neamenajat sa se 

degradeze si mai rau si sa devina loc de aruncat gunoiul. 

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) 

Optiunea tehnico-economica selectata de catre proiectant este OTE 2: Amenajarea zonei de skate 

si a spatiului verde. Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere argumentele 

de natura tehnica, economica, financiara si din punct de vedere al sustenabilitatii prezentate anterior. 

Din punct de vedere al analizei SWOT, OTE 1 prezinta doar un avantaj pe termen scurt, respectiv  

- Costuri investitionale mai reduse pe termen scurt. 

Din punct de vedere al analizei SWOT, OTE 2 prezinta semnificativ mai multe avantaje, respectiv: 

 Contributia beneficiarului mai mica; 

 Costuri de intretinere si mentenanta mai scazute pe termen mediu si lung,; 

 Cresterea suprafetei de spatiu verde amenajat pe cap de locuitor; 

 Aspect modern si estetic; 

 Consum mai redus de energie electrica si implicit producerea unei cantitati mai mici de CO2 
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5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind 

5.3.1.    Obtinerea si amenajarea terenului 

 

Terenul apartine domeniului public al Municipiului Targoviste. 

Lucrarile de amenajare a terenului presupun: 

 Curatare amplasament de resturi de vegetatie, bolovani, lemne 

 Desfiintare gard existent 

 Desfiintare platforma din beton existenta 

5.3.2. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului 

Pentru functionarea obiectivului este necesara bransarea acestuia la reteaua de alimentare cu apa potabila, 

canalizare si la retelele de electricitate si telecomunicatii. 

 Instalatii electrice 

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului va fi asigurata din tabloul electric general TGD, amplasat in 

interiorul obiectivului.  

Datele electroenergetice de consum, care trebuiesc luate in calcul sunt : 

 Puterea instalatiei:          Pi = 6,00 kW 

 Puterea absorbita :         Pa = 3,00 kW 

 Tensiunea de utilizare :   Un = 400/230 Vc.a. 

 Frecventa :                    f = 50 Hz 

Consumul anual estimat de energie electrica este de 1095kW. 

 Alimentare cu apa 

Se va realiza racordarea la reteaua de apa printr-un camin de bransament. 

Racordarea se va face prin  intermediul unei tevi tip PEHD Dn50 care va alimenta cu apa toti 

consumatorii din zona amenajata. 

        Consumul anual estimat de apa este de 1750mc, din care 1300mc pentru irigatii si 450mc pentru 

cismea si grupuri sanitare 

 Canalizare 

Pentru colectarea apelor uzate menajere aferente noului obiectiv, se propune realizarea unui 

colector executat din tubulatura PVC-KG din PVC-KG, SN4 montate sub adancimea de inghet, adancimea 

variind in functie de panta colectorului proiectata astfel incat sa indeplineasca viteza de autocuratire 

cuprinsa intre valorile de 0,70 m/s si 4 m/s. 

Se estimeaza ca toata apa care este consumata pentru functionarea grupurilor sanitare si cismea 

trebuie si evacuata. 
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5.3.3. Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, 

constructiv, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari 

pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de 

performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi 

 

5.3.3.1.Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din 

intravilan/extravilan 

Investitia este amplasata in totalitate in intravilanul localitatii. 

 

Suprafata amenajata 4068mp 

Suprafata skatepark 388 mp  

Suprafata alee dale inierbate 7.91mp 

Suprafata spatiu verde 3662mp  

CUT propus 0 

POT [%]  0% 

 

5.3.3.2. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului 

Evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza numai pentru proiectele activitatilor cu impact 

semnificativ asupra mediului. Pentru proiectele aferente activitatilor care nu au impact semnificativ 

asupra mediului si deci nu sunt supuse evaluarii impactului asupra mediului, cum este proiectul de fata, 

autoritatile publice pentru protectia mediului aplica proceduri simplificate de avizare de mediu in vederea 

obtinerii Acordului unic.   

Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea urmatoarelor conditii: 

- Amplasarea organizarii de santier se va face exclusiv pe amplasament fara a afecta drumul sau 

proprietatile private din jur; 

- Materialele necesare executarii lucrarilor propuse se depoziteaza in locuri bine stabilite, 

amenajate corespunzator, in vederea prevenirii poluarii solului/subsolului; 

- Se interzice spalarea mijloacelor auto sau repararea acestora in incinta organizarii de santier; 
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- La terminarea lucrarilor, executantul are obligatia curatirii zonelor afectate de orice materiale si 

reziduuri, iar deseurile revalorificabile rezultate se predau numai unitatilor autorizate sa preia 

aceste tipuri de deseuri; 

- Deseurile inerte rezultate in urma sapaturilor, vor fi evacuate  pentru a se evita acumularea 

acestora pe amplasament, iar mijloacele de transport vor fi protejate corespunzator pentru a se 

evita imprastierea deseurilor pe carosabil; 

- Se vor respecta prevederile H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor; 

- Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin canalizarile existente;  

- Se interzice afectarea sub orice forma a vecinatatilor amplasamentului studiat; 

- Se va respecta normativul C125/2013 – Normativ privind acustica in constructii si zone 

urbane; 

- Proiectul nu prezinta risc pentru sanatatea omului, ci dimpotriva se vor asigura premizele 

oferirii de servicii recreationale cu efect benefic asupra sanatatii oamenilor. 

Motoarele termice cu aprindere prin compresie care vor actiona utilajele tehnologice si mijloacele 

de transport folosite in activitatea de santier, care emit in atmosfera gaze de evacuare, vor respecta 

normele legale in vigoare pentru regimul emisiilor maxim admisibile. 

Pentru reducerea pulberilor in suspensie generate de lucrarile de sapare si transport si pentru 

eliminarea surselor de poluare a aerului se va actiona prin: 

- stropirea suprafetelor de teren cu apa, ori de cate ori este nevoie; 

- curatirea corespunzatoare a mijloacelor de transport la iesirea din santier;  

- lucrarile de constructii care se vor amenaja vor fi prevazute cu plasa umeda de protectie; 

- autocamioanele care vor transporta deseuri din santier vor fi acoperite cu prelata de protectie, 

vor circula pe cai din pietris sau pamant bine compactat. 

Tot in etapa de santier, procesele tehnologice de executie si circulatia mijloacelor de transport sunt 

generatoare de zgomote si vibratii. Impactul lor in timpul activitatilor de santier are caracter 

temporar si cu efect minim asupra sanatatii oamenilor si asupra mediului. Pentru a nu se depasi 

limitele de toleranta admise, utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de 

atestare tehnica. 

5.3.3.3. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii 

- Categorie de importanta a obiectivului , cf. HG nr. 766/1997: „D‖ redusa; 

- Clasa de importanta a obiectivului, cf. P100/1-2013: IV; 

- Suprafata teren = 4068 mp; 
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- P.O.T = 0% 

- C.U.T = 0 

- Suprafata alei dale inerbate (pasi de gradina)= 7.19mp 

- Suprafata skatepark= 388mp 

- Suprafata spatiu verde= 3662mp 

5.3.3.4. Descrierea constructiva, functionala si tehnica- specialitatea Arhitectura 

  

A1. Date generale 

Prin proiect urmeaza sa se realizeze urmatoarele lucrari: 

- Skatepark 

- Alee de acces 

- Imprejmuirea terenului 

- Spatiu verde 

 

A2. Descriere elementelor componente 

 

Skatepark 

Skateparkul va avea suprafata de 388mp si va avea suprafata de rulare din asfalt. Skateparkul va fi 

imprejmuit cu gard metalic, din plasa cu inaltimea 3,5m. 

Se vor amplasa echipamente de skate prefabricate, cu structura metalica si se vor realiza 2 rampe construite 

din beton. 

 

 

Echipament skate tip 1  

- Echipament skate tip quarter pipe 

- Format din 2 componente 

- Inaltime platforma =1.22m 

- Structura din metal galvanizat 

- Protectii din aluminiu pentru colturi 

- Balustrada din mental galvanizat 

- Suprafata din fibra de sticla ranforsata si acoperire cu 

suprafata rezisteta la foc si care nu absorabe apa 
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Echipament skate tip 2 

- Echipament skate tip flat bank 

- Inaltime platforma =1.22m 

- Structura din metal galvanizat 

- Protectii din aluminiu pentru colturi 

- Balustrada din mental galvanizat 

- Suprafata din fibra de sticla ranforsata si acoperire cu 

suprafata rezisteta la foc si care nu absorabe apa 

 

 

 

Echipament skate tip 3 

- Echipament skate tip funbox 

- Format din 3 componente : spine, large flat 

platform si balustrada tip cutie  

- Inaltime platforma =1.22m       

- Structura din metal galvanizat 

- Protectii din aluminiu pentru colturi 

- Balustrada din mental galvanizat 

- Suprafata din fibra de sticla ranforsata si acoperire 

cu suprafata rezisteta la foc si care nu absoarbe apa 

 

 

 

Echipament skate tip 4 

- Echipament skate tip quarter pipe 

- Format din 3 componente 

- Inaltime platforma =1.22m 

- Structura din metal galvanizat 

- Protectii din aluminiu pentru colturi 

- Balustrada din mental galvanizat 

- Suprafata din fibra de sticla ranforsata si acoperire 

cu suprafata rezistenta la foc si care nu absoarbe apa 

- Garantie 10 ani 
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Echipament skate tip 5 

- Echipament skate tip roll-in 

- Format din o componenta 

- Inaltime platforma =1.22m 

- Structura din metal galvanizat 

- Protectii din aluminiu pentru colturi 

- Balustrada din mental galvanizat 

- Suprafata din fibra de sticla ranforsata si acoperire cu 

suprafata rezistenta la foc si care nu absoarbe apa 

- Garantie 10 ani 

 

 

Echipament skate tip 6 

- Echipament skate tip balustrada clasica 

- Structura din metal galvanizat 

- Garantie 10 ani 

 

Echipament skate tip 7 

- Echipament skate tip balustrada franta 

- Structura din metal galvanizat 

- Garantie 10 ani 

 

Alee de acces 

Alee de acces la skatepark se va amenaja din dale inerbate si va avea urmatoarea structura: 

- Geotextil 

- Strat de pietris de 10cm 

- Dala din beton prefabricata cu grosimea minim 6cm 

Dalele vor imita elemente naturale lemn/piatra. 

 
Imagine orientativa alee 
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Imprejmuirea terenului 

Imprejmuirea terenului se va realiza cu gard din placi prefabricate din beton. 

Acestea vor avea model: lemn. 

 

 
Imagine orientativa gard 

 

 

Spatiul verde 

In spatiul verde se va amenaja o zona de fitness, in care elementele de fitness vor fi amplasate direct in 

iarba, si o zona doar cu gazon, fara arbusti, destinata picnicului. 

Restul spatiului verde se va amenaja cu diverse tipuri de arbusti, arbori, plante florale si gazon. Obiectivul 

va fi delimitat cu gard viu. 

Intreg spatiu verde se va iriga. Se va folosi un sistem automat de irigatii. 

Pentru irigatii se va folosi apa din reteaua publica de apa. 

Pentru iluminat se vor folosi stalpi de 4m, dotati cu corpuri de iluminat cu sursa LED si panouri 

fotovoltaice. 

Elementele de fitness propuse sunt urmatoarele: 

 

Ap. fitness tip 1 

Echipament de fitness pentru dezvoltarea musculaturii picioarelor si 

abdomenului cu urmatoarele caracteristici minime:  

 Categorie de varsta: +12 ani 

 Numar maxim de utilizatori: 2 

 Dimensiuni in plan: 1700*800mm (±50mm)  

 Inaltime maxima: 2.1m 
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Ap. fitness tip 2 

Echipament de fitness pentru dezvoltarea musculaturii picioarelor si 

abdomenului cu urmatoarele caracteristici minime:  

 Categorie de varsta: +12 ani 

 Numar maxim de utilizatori: 2  

 Dimensiuni in plan: 1700*1100mm (±50mm)  

 Inaltime maxima: 2.1m 

 Suprafata de siguranta: 3-6mp  

 

 Suprafata de siguranta: 3-5mp  

 

 

 

Ap. fitness tip 3 

Echipament de fitness pentru dezvoltarea musculaturii 

picioarelor si abdomenului cu urmatoarele caracteristici 

minime:  

 Categorie de varsta: +12 ani 

 Numar maxim de utilizatori: 2  

 Dimensiuni in plan: 1800*900mm (±50mm)  

 Inaltime maxima: 2.1m 

 Suprafata de siguranta: 3-6mp  

 

Ansamblu echipamente fitness tip bare 

- Elemente metalice 

- Bancute din lemn 

- Posibilitate executarii unor activitati variate 
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In spatiul verde se vor amplasa de asemenea banci de odihna, banci inteligente si cosuri de gunoi. 

Cosurile de gunoi vor fi destinate colectarii selective, avand placute indicatoare diferite, unul pentru gunoi 

menajer si altul pentru plastic.  

Dimensiuni:1 035 x 1 000 mm  

Capacitate: 100 litri  

Bancile vor avea spatar, dar nu vor avea brate pentru a permite acostarea carucioarelor rulante cat mai 

aprope si fara a exista obstacole intre cei care stau pe banca si cei in fotoliu rulant. 

 
Imagine orientativa cos de gunoi 
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Imagine orientativa banca 

 

 

Bancile de odihna si cosurile de gunoi vor fi imbracate in lemn si vor avea aceeasi cromatica. 

 

 Banca inteligenta  

 Caracteristici 

 

o 2x USB 2.0 port pentru incarcare telefoane mobile si tablete, 5W, 1.5A 

o Incarcare wireless, distanta 4mm 

 

o Senzor care masoara temperatura 

scaunului 

o Tip: racire cu aer care porneste cand 

temperatura depaseste 30 °C 

 

o Tip LED diferite culori 

o Altele: schimbarea timpului de pornire 

/ oprire prin tabloul de bord 

 

o Diagonala 19 inch 

o Luminozitate 250cd/m2 

 

o Router inclus cu intrari WAN: stick 

USB 4G sau cablu ethernet 

o Raza de semnal: minim 4 metri, maxim 20 de metri 

o Limitarea vitezei de download/upload in vederea optimizarii consumului 
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o Portal de conectare - ecran de pornire intr-o forma HTML incorporate (Dupa inregistrarea posibilitatii de 

redirectionare catre pagina Web dorita, de exemplu: publicitate etc.) 

o Publicitate (de exemplu, dupa fiecare interval de timp definit, sistemul "forteaza" utilizatorii sa 

vizualizeze o pagina web, altfel va deconecta utilizatorul) 

 

o prezentare generala a tuturor locatiilor in care sunt instalate bancile 

o informatii despre numarul de dispozitive incarcate 

o informatii privind numarul de utilizatori WiFi si consumul lor de internet 

o capacitatea de control de la distanta a accesului la internet (inclusiv schimbarea parolelor) 

o controlul de la distanta a luminilor ambientale si a luminilor de incarcare (inclusiv timpii de setare pentru 

a activa si opri automat) 

Specificatii tehnice: 

- 1776 x 445 x 512 mm 

 

 de sedere 

prevazuta cu panou solar pentru alimentare functii, sistem de baterii si spatar din metal rezistent la sare si 

apa sarata cu dimensiuni aproximative (l – 1700 mm x h 400mm), sectiunea teava de 30x30 mm cu o 

grosime a peretelui de minim 2 mm, greutate banca: aproximativ 88 kg 

 

 

 

o Temperatura minima de operare : -40 °C 

o Temperatura maxima de operare : 65 °C 

 

o Alimentare curent AC cablu: 

 

 

o Panoul solar: 

 

ala de 12V, capacitatea minima totala de 72Ah 

 

 

A3. Incadrari in reglementarile in vigoare – respectarea calitatii in constructii 

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prescriptiile tehnice in constructii in vigoare. 

Rezistenta mecanica si stabilitate 

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare, asigurand respectarea 

cerintelor de performanta specifice. 

Securitate la incendiu 

Suprafetele echipamentelor de skate sunt rezistente la foc. 
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Elementele din lemn ale mobilierului urban sunt ignifugate. 

 

Igiena, sanatatea si mediu inconjurator 

Obiectivul nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor. 

Deseurile menajere se vor colectata in cosuri de gunoi si ridicate de o firma de salubritate. 

Cosurile de gunoi prezinta 2 module, pentru a asigura colectarea selectiva a deseurilor. 

 

Siguranta si accesibilitate in exploatare 

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere, alunecare, 

punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. In timpul efectuarii unor activitati normale sau a unor 

lucrari de intretinere sau curatenie.  

 

Protectie impotriva zgomotului 

Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot. 

Economie de energie si izolare termica 

Se vor folosi becuri economice (LED) pentru a avea un consum redus de energie. Stalpii de iluminat 

sunt dotati cu panouri fotovoltaice. 

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale 

Se vor folosi becuri economice (LED) pentru a avea un consum redus de energie. Stalpii de iluminat 

sunt dotati cu panouri fotovoltaice. 

 

A4. Legi si normative 

- Legea 10/1995 actualizata privind calitatea in constructii si regulile de aplicare ale acesteia;  

- HG nr. 273/1994 actualizata privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si 

instalatii aferente acestora; 

- Protectia mediului: conf. O.U.G. nr. 195/2005; 

- Hot. Guv.766/21.11.1997 – Regulamente privind calitatea in constructii; 

- Hot. Guv. 300/2006  - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a 

executiei lucrarilor si a constructiilor; 

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/ 15.05.1993 – Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii; 

- Legea nr. 137/1995 Legea privind protectia mediului; 

- O.G.R. nr 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor (aprobata prin legea nr 212/1997); 

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al M.L.P.A.T.; 

- Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul MI nr. 775/1998; 

- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente acestora, indicativ C 300, aprobat cu Ordinul nr 20-N/94 al M.L.P.A.T.; 

- Normele generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in 

colaborare cu Ministerul Sanatatii – 1996; 



SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL 
Sediu: Str Rascoalei, Nr. 37H, Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov, Romania 
Punct de lucru : Bulevardul Nicole Caramfil nr.69, et.3, sect. 1, Bucuresti 
Tel. 0727844820 
Fax:0374090840 
CUI: RO 16667478   J: 23/2192/2011 
office@tcscompany.ro  
www.tcscompany.ro 

 

66 

 

- Legea nr. 50/1991 actualizata privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;  

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;  

- O.U.G. nr. 122/2004 pentru modificarea art 4 legea 50/1991;  

- Legea nr. 119/2005 privind aprobarea O.U.G 122/2004;  

- Legea nr. 52/2006 privind transparenta decizionala in administratia publica;  

- Legea nr. 376/2006 pentru modificarea si completarea legii 50/1991; 

- HG 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

- STAS 2914-84 Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate. 

-       Legea 90/1996 Legea protectiei muncii; 

 

5.3.3.5.Descrierea constructiva, functionala si tehnica- specialitatea Arhitectura Peisagistica 

Amenajarea spatiilor verzi cuprinde lucrari de gazonare, plantare arbori si arbusti. 

O parte din zonele de arbusti vor fi bordate de scoarta de copac. 

De asemenea in jurul echipamentelor de  fitness, se va aseza scoarta de copac. 

Din punct de vedere peisagistic, se vor planta arbori adaptati climatului local, dupa cum urmeaza: 

Arbori rasinosi: 

 Pinus sylvestris -  Pin de padure 

Tulpina este destul de dreapta, relativ bine elagata in 

masiv strans. Scoarta este in tinerete galben-cenusie si 

formeaza de timpuriu un ritidom exfoliabil in foite lungi 

subtiri, rosu-caramiziu, caracteristic; la batranete, la baza 

trunchiului ritidomul devine gros si adanc crapat brun-

cenusiu.  Coroana la inceput conica, apoi neregulata, 

turtita, tabulara, cu ramuri orizontale. Lujeri galben-

cenusii, muguri ovoid-ascutiti, 6-12 mm, cu solzi alipiti 

si marginea franjurata, putin rasinosi. Frunzele aciculare 

sunt dispuse cate doua in teaca, de lungime variabila 

functie de bonitatea statiunii (3-7 cm), oarecum rigide, 

usor rasucite, dureaza 2- 4 ani, la cadere lasand cicatrici 

proeminente. Flori sunt unisexuat monoice, imprastiate 

in intreaga coroana; cele mascule grupate in amenti 

ovoizi, galbeni, la randul lor grupati in buchete, iar cele 

femele rosiatice, solitare sau cate 2-3, apar prin mai. 
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Conurile sunt scurt pedicelate, in primul an cat un bob de mazare, la maturitate de 3-7 cm, ovo-conice, 

brune sau cenusii -mat, usor asimetrice la baza. 

Arbori foiosi 

 Acer Campestre - Jugastrul  

Trunchiul sau inalt, robust, cu multe noduri, are scoarta gri-

maronie, coroana densa, ramurile lungi frumos bifurcate in 

sus, netede, de culoare rosiatica. Frunzele sunt simple, 

verzi, palmate, divizate in lobi, de forma frunzelor de vita-

de-vie, petiolate (cu petiol violet, lung de 3-9 cm). 

Inflorescentele sunt alcatuite din 10-20 de flori si cresc de 

la petiolul frunzelor. Fructele sunt aripate (au doua aripi 

intinse pe aceeasi axa), de culoare galben-verzuie, cu doua 

seminte. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilia cordata – Teiul pucios 

 

 

Are coroana ovala. Crengile superioare ale coroanei sunt indreptate 

vertical, cele mijlocii au directie orizontala, iar cele inferioare atarna 

in jos. 

Frunzele sunt rotunjite, in forma de inima, cu un diametru de 5-6 cm, 

cu margini zimtate. Pe partea externa frunzele au culoarea verde-

inchis, iar, pe cea interna- albastrie si toamna capata nuante de 

galben-deschis. Frunzele se tin de tulpini cu o lungime de pana la 3 

cm. Inflorescentele cuprind cate 5-8 flori galbene si parfumate.  
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  Prunus cerasifera Pissardii – Prunul purpuriu 

"Pissardii"  

Este acoperita din plin cu frunze mov-inchise de forma 

eliptica cu marginile ascutite, avand lungimea de 7 cm 

amplasate pe tulpini cafenii-deschise. 

Coroana prunului "Pissardii" este densa, extinsa, de 

forma ovoida, puternic infrunzita. Latimea coroanei 

este de 4-10 m. Lastarii tineri au nuante rosiatice, mai 

apoi devin cafenii. 

La Prunus cerasifera Pissardii inflorirea incepe pana la 

desfacerea frunzelor in aprilie si se termina in luna mai 

deja cu frunze. Florile au diametrul de 2,5 cm si 

culoare roz. Cresc pe tije subtiri roz-deschise. In luna 

mai, la sfirsitul perioadei de inflorire, frunzele devin 

rosu-inchise, iar staminele de culoarea zmeurei. 

 

 Catalpa bignonioides – catalpa 

 

Este un arbore foios cu ramuri primare 

mai lungi, iar cele secundare, mai 

fragile si rare si cu o coroana rotunda. 

Frunzele sunt mari (dupa forma 

amintesc frunzele de liliac), la exterior 

sunt glabre, verzi-deschis, iar in 

interior sunt lasate, in forma de inima, 

cu o lungime de 10-20 cm si o latime 

de 15 cm. Florile sunt in forma de 

palnie, cu o latime de 5 cm, poseda o 

placuta aroma lejera, sunt albe cu pete 

purpurii, adunate in panicule mari. 

Infloresc pentru prima data in al 

cincilea an de viata. Procesul infloririi 

incepe la mijlocul lunii iunie. Infloreste 

pe o durata de pana la 25 de zile. 

Fructul- o cutiuta in forma de pastaie, pana la 40 cm, umpluta cu seminte. Fructele atarna pe copaci pe 

parcursul intregii ierni, ceea ce le confera acestora un aspect deosebit. Scoarta este de culoare maronie 

deschisa.  
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 Salix Babylonica - Salcia 

plangatoare 

Salcia pletoasa este un arbore de 

talia a III a cu o tulpina neregulata, 

groasa si o coroana lata, avand un 

aspect foarte dramatic, oferit si de 

ramurile subtiri, elastice, ce cresc 

lungi pana la pamant, galbene. 

Ramuri ce prezinta frunze liniar-

lanceolate, fin dintate, ce 

completeaza aspectul pletos. 

Primavara florile sunt dispuse in 

amenti galbui pe pedunculi 

frunzosi.  

 

 

 Salix caprea 

Salix caprea Kilmarnock este un arbore foios cunoscut sub 

denumirea de Salcia Capreasca. Acest arbore are frunzele 

cazatoare si face parte din familia Salicaceae. Este un arbore 

de talie mica care la maturitate poate sa se dezvolte la o 

inaltime de 3-5 metri. 

Frunzele sunt ovale cu o lungime de 3-12 centimetri si cu o 

latime de 2-7 centimetri in nuante de verde. Florile sunt 

matisori in nuante de gri-argintiu cu o dimensiune de 3-7 

centimetri. Florile apar inainte sa apara frunzele. 

Perioada de inflorire a Salciei este in lunile Martie-Aprilie. 

Este un arbore rezistent la temperaturile scazute si la ger. 

Salcia Capreasca prefera locurile cu mult soare. Solurile 

perfecte pentru plantare Salciei sunt umede, bine drenate, 

argiloase si fertile. 

Arbusti vor fi alesi din specii autohtone. 

Gropile pentru arbusti vor fi cu 10cm mai mari decat dimensiunea balotului/ghiveciului arbustilor. 
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Arbusti rasinosi 

 Juniperus Sabina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cupressocyparis leylandii 
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Arbusti foiosi 

 Chaenomeles japonica 

 

 Forsythia x intermedia 

 

 Cotoneaster damerii 

 

 

 

 Philadelphus Coronarius 
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5.3.3.6.Descrierea constructiva, functionala si tehnica- specialitatea Rezistenta si Sistematizare 

verticala 

Generalitati 

Prezentul proiect trateaza executia fundatiilor pentru stalpii de iluminat, gardul de imprejmuire, banci, 

cosuri de gunoi si elementele de fitness, platforma skate si aleile din cadrul proiectului. 

Executarea constructiilor se va face numai pe amplasamentul stabilit si in conditiile prevazute de legile: 

L10/95 si 50/91. 

Parametrii de calcul principali specifici amplasamentului sunt urmatoarele: 

- adancimea de inghet STAS 6054-1985; 

- normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa NP112-2004; 

- calculul terenului de fundare in cazul fundatiilor directe STAS 3300/2-1985; 

- indicativ P100-1/2006 Cod de proiectare seismica Partea I. prevederi de proiectare pentru cladiri; 

- C 150-99 normativ pentru calitatea imbinarilor sudate; 

- CR 1-1-3-2005 Incarcari de zapada; 

- NP082-04 Incarcari de vant; 

- indicativ NE 012/2007 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat; 

Incadrarea constructiei 

In conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor" aprobat prin 

H.G.R. nr.766 din 21.11.1997, categoria de importanta a constructiei este D (redusa). 

Descrierea amplasamentului 

Conform Normativ P100-1/2013 valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, pentru 

cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, este ag=0.20, iar perioada de control (colt) a 

spectrului de raspuns Tc=0.7sec. 

Descrierea structurii  

Fundatiile pentru stalpii de iluminat, gardul de imprejmuire, banci, cosuri de gunoi si elementele de joaca, 

sunt izolate si realizate cu beton C16/20. 

Aleile din dale inierbate (pasi de gradina) vor avea urmatoarea structura: 

 Geotextil 

 Strat de pietris de 10cm 

 Dala din beton prefabricata cu grosimea minim 6cm 

Skateparkul va avea urmatoarea structura: 

-    Geotextil 

- 15 strat de balast compactat 

- 2 cm strat de nisip si folie PVC 

- 15 cm strat din beton 

- 4 cm asfalt - BA8 rul 50/70 
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La executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice in vigoare pentru toate fazele de lucru. De asemenea 

se vor lua toate masurile de tehnica a securitatii si protectia muncii in constructii - montaj in vigoare la data 

de executie. 

 

Pe baza Ordonantei Guvernamentale nr. 652 si alte prevederi legale, se stabilesc o serie de obligatii si 

raspunderi in legatura cu proiectarea, urmarirea, verificarea si receptionarea lucrarilor. Beneficiarul nu va 

schimba destinatia si functiunile prevazute in proiect si nu se vor aduce modificari nici in executie, nici in 

exploatare, care sa afecteze structura de rezistenta. 

 

La dimensionarea elementelor de rezistenta s-au respectat prevederile CR6-2006, STAS 10107/0-1990, 

P100-1/2006, NP012-1999, CRO-2005. 

5.3.3.7.Descrierea constructiva, functionala si tehnica- specialitatea Instalatii electrice 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului va fi asigurata din tabloul electric general TGD, amplasat in 

spatiul verde amenajat. 

Datele electroenergetice de consum, care trebuiesc luate in calcul sunt : 

Puterea instalatiei:          Pi = 6,00 kW 

Puterea absorbita :         Pa = 3,00 kW 

Tensiunea de utilizare :   Un = 400/230 Vc.a. 

Frecventa :                    f = 50 Hz 

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE 

Distributia energiei electrice se va realiza din tabloul electric de distributie T.G.D., iar alimentarea cu 

energie electrica se va realiza din blocul de masura si protectie trifazat (B.M.P.T.) prevazut de S.C. 

Electrica S.A., printr-un cablu CYAbY 5x4 mm². 

Distributia energiei electrice va fi prevazut a se realiza din tabloul T.G.D care va asigura: 

circuitele electrice de iluminat exterior; 

circuit electric de priza interioara monofazata in tablou; 

circuit electric de priza interioara trifazata in tablou; 

circuite de rezerva.  

INSTALATII ELECTRICE DE ILUMINAT EXTERIOR 

In cadrul investitiei se va realiza o retea de iluminat exterior cu  stalpi metalici, montati pe fundatie de 

beton, cu inaltimea h=4m, pe care se monteaza corpuri de iluminat de exterior echipate cu bec LED de 20-

25 W, cu un grad de protectie minim IP65. Stalpii vor fi prevazuti si cu panouri fotovoltaice pentru 

reducerea consumului de energie electrica si utilizarea unor surse alternative. 

Stalpul va fi echipat si cu acumulator solar, controler solar si caseta speciala antifurt. 
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Comanda aprinderii si stingerii iluminatului se poate face de la punctul de aprindere manual sau automat cu 

ajutorul unui selector montat in interiorul tabloului electric in cazul in care nu poate fi utilizat modulul 

fotovoltaic.  

Stalpii metalici se vor lega la priza de pamant prin conductor OLZn 40x4mm 

 

Stalpii de iluminat se vor amplasa perimetral, functie de natura terenului si vor fi prinsi in fundatii turnate 

cu ajutorul prezoanelor metalice. Sistemul de fixare trebuie sa fie foarte sigur astfel incat sa nu produca 

oscilatia stalpului la diverse fenomene meteorologice. Inaltimea stalpului va fi de 4 m deasupra solului, iar 

distanta intre stalpi este in medie de 10-15m.  

Legaturile electrice intre cutia de iluminat situatia in interiorul stalpului si corpul de iluminat se vor face cu 

cablu CYY-F 3x2,5 mm2. Corpul de iluminat va fi protejat cu siguranta de 10A montata in cutia de 

jonctiune care este incorporata in corpul stalpului, protejata cu usa metalica prevazuta cu sistem antiefractie 

si antivandalism. Cutia de jonctiune va avea un grad de protectie IP54.  

Vor fi realizate 2 circuite de iluminat cu cablu din cupru armat de tip CYAbY 5x2,5 mm2, pozat ingropat in 

sant protejat in tub de protectie.  

La pozarea cablului se va avea in vedere coordonarea acestora cu alte instalatii existente (daca este cazul) 

precum si cu instalatiile de joasa sau medie tensiune existente. 

Tabloul electric (punct de aprindere) se monteaza pe fundatie din beton prevazute cu prezoane. Cablurile 

vor intra si iesi prin partea de jos.  

Cablurile se vor proteja in teava PVC-G la traversari si subtraversari. 

INSTALATII DE PROTECTIE SI IMPAMANTARE 

Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura principala, prin 

legarea la nulul de protectie, iar ca masura suplimentara legarea la pamant a tuturor partilor metalice, care 

in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub tensiune (constructiile 

metalice ale tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor electrice, tevi metalice, balustrade, 

etc.) 

Masurile de protectie se vor aplica, concomitent, pentru toate receptoarele de energie electrica. 

Schema de legare la pamant va fi de tipul TN-S, circuitele electrice vor avea nulul de lucru distinct fata de 

nulul de protectie pana la tabloul de distributie unde se trece la sistemul TN-C. 

Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductorilor activi conform normelor in 

vigoare si nu se va intrerupe. 

Fiecare stalp de iluminat se va lega la o priza de pamant. 

Fereastra de vizitare de la fiecare stalp de iluminat, se va echipa astfel incat, sa fie prevazuta cu clema 

separata pentru nulul de lucru si conductorul de protectie (PEN). La clema PEN, se vor lega cu conductor 

MYF 16, partile metalice ale instalatiei, care in conditii normale nu sunt sub tensiune, dar care accidental 

pot ajunge. 

Priza artificiala se va realiza din electrozi de confectionati din teava zincata cu diametrul si uniti intre ei cu 

platbanda OLZn 40x4mm pe tot traseul iluminatului ambiental precum si langa tablourile electrice 

prevazute in proiect ce se vor interconecta cu cea destinata iluminatului. 

Priza de pamant va asigura o rezistenta de dispersie Rp≤4Ω. 
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5.3.3.8.Descrierea constructiva, functionala si tehnica- specialitatea Instalatii sanitare 

INSTALATII SANITARE 

DESCRIEREA SOLUTIEI  PROIECTATE 

INSTALATII EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA 

Pentru respectarea normelor igienico-sanitare si a normelor tehnice, parcul va fi dotat cu 4 grupuri sanitare. 

Gratarele vor avea spalator. 

2[buc] x Lavoar din portelan sanitar; 

2[buc] x Vas closet din portelan sanitar. 

1[buc] x Cismea 

 

La realizarea instalatiei de distributie a apei, vor fi utilizate conducte din mase plastice, tip polipropilena cu 

fibra compozita, acestea urmand sa aiba diametrele exterioare, rezultate prin dimensionare, cuprinse in 

intervalul (20 ÷ 50) [mm]. 

 

Wc-urile for fi prefabricate si dotate cu instalatie interioara sanitara. Este necesara doar racordarea lor la 

reteaua de distributie apa si de canalizare. 

 

Cismeaua se va racorda la retele de apa si de canalizare. 

Instalatiile exterioare de alimentare cu apa vor fi prevazute cu un camin de vane din beton, ce va fi echipat 

cu armaturi de izolare si cu armaturi de golire. Pentru golirea conductelor exterioare in caminul de vane, 

conductele vor fi montate cu panta inspre camin. La trecerea conductelor prin peretii caminului de vane, 

vor fi montate piese de trecere si etanseizare. 

La realizarea instalatiei interioare de alimentare cu apa rece potabila, vor fi utilizate conducte din 

polietilena de inalta densitate (PEID). 

Conductele exterioare de alimentare cu apa rece potabila vor fi montate sub adancimea minima de inghet 

(Hmin = - 90 [cm]), cota ce va fi raportata la cota terenului amenajat si generatoarea superioara a 

conductelor. 

INSTALATII EXTERIOARE DE CANALIZARE 

Instalatiile exterioare de incinta, pentru canalizarea apelor uzate menajere, vor fi realizate din conducte de 

policlorura de vinil (PVC – KG). Acestea vor avea diametrele nominale cuprinse in intervalul (110 ÷ 125) 

[mm]. 

Conductele exterioare de canalizare vor fi montate cu panta in sensul de curgere, sub adancimea minima de 

inghet, cota ce va fi raportata la cota terenului amenajat si generatoarea superioara a conductelor. 

La trecerea conductelor prin elementele de constructie ale caminului de izolare si golire vor fi prevazute 

piese de trecere si etanseizare. 
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ASIGURAREA UTILITATILOR APA - CANAL  

Debitul de apa si presiunea necesare, vor fi asigurate de reteaua exterioara  de alimentare cu apa rece 

potabila. 

Apele uzate menajere vor fi evacuate in reteaua de canalizare existenta a parcului. 

PROBE, VERIFICARI, DIVERSE 

Instalatiile de alimentare cu apa rece potabila vor fi supuse urmatoarelor probe: 

 proba de presiune la rece; 

 proba de eficacitate. 

 PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE 

Se va efectua inainte de montarea armaturilor de serviciu si a aparatelor, pozitiile acestora urmand sa fie 

blindate. Presiunea de incercare va fi de 6 [bar].  Instalatia va fi mentinuta sub presiune un timp T = 20 

[min], timp in care nu se va admite nici o scadere a presiunii. In caz contrar vor fi remediate neetanseitatile 

si va fi reluata proba de etanseitate la presiune. 

Dupa incheierea probei, va fi intocmit proces verbal de proba. 

PROBA DE ETANSEITATE A INSTALATIILOR DE CANALIZARE 

Incercarea la etanseitate a instalatiilor de canalizare va fi facuta prin controlarea traseelor conductelor si 

imbinarile, dupa ce in prealabil a fost realizata umplerea acestora cu apa. Punctele de imbinare ce se vor 

inchide cu elemente de mascare sau care vor fi montate ingropat la exterior si/sau interior vor fi verificate 

pe parcursul lucrarilor, iar inainte de inchiderea sau astuparea lor vor fi intocmite procese verbale pentru 

lucrari ascunse. 

INCERCAREA DE FUNCTIONARE A INSTALATIILOR DE ALIMENTARE CU APA 

Se va verifica daca, la toate punctele de consum a apei reci potabile, au fost asigurate debitul si presiunea 

prevazute de normele in vigoare. 

INCERCAREA DE FUNCTIONARE A INSTALATIILOR DE CANALIZARE 

Incercarea de functionare a instalatiilor de canalizare va fi facuta prin punerea in functiune a 

consumatorilor de apa in masura sa realizeze debitul de calcul al instalatiei. 

Inainte de darea in folosinta, conductele vor fi spalate, lasand apa sa curga pana la limpezire. 

ASIGURAREA CRITERIILOR DE PERFORMANTA IN CF. CU LEGEA NR. 10/1995 

„CERINTA A” - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE 

Utilajele si conductele sunt fixate cu suporti de elementele de constructie (pardoseala, stalpi, pereti ) pentru 

evitarea deplasarii si/sau desprinderii acestora. Solutiile adoptate la instalatiile sanitare, pentru fixarea si 

sustinerea conductelor, respectiv traversarile elementelor de constructie, nu trebuie sa afecteze rezistenta 

elementelor de constructie.  
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„CERINTA B” - SECURITATEA LA INCENDIU 

La intocmirea prezentei documentatii au fost respectate prevederile normativului de siguranta la foc, 

indicativ P118. 

„CERINTA C” - IGIENA, SANATATE SI MEDIU 

Sanatatea oamenilor nu este pusa in pericol de echipamentele si materialele folosite. 

„CERINTA D” – SIGURANTA IN EXPLOATARE 

Inaltimea de montaj si modul de amplasare a conductelor se va face astfel incat sa nu permita accidentarea 

utilizatorilor. 

Se vor asigura spatii libere si spatii de evacuare a personalului. 

Se va asigura protectia instalatiilor electrice si de automatizare la accesul persoanelor neautorizate. 

„CERINTA E” - PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI 

Instalatia proiectata se incadreaza in normele in vigoare din punct de vedere al nivelului de zgomot astfel 

incat nu afecteaza negativ vizitatorii obiectivului sau pe cei ai spatiilor invecinate. 

„CERINTA F” - ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA 

Conductele vor fi termoizolate. 

 

 

INSTALATII IRIGATII 

Suprafetele de spatiu verde pentru care s-a proiectat sistemul automatizat de irigatie, au fost stabilite de 

comun acord cu Beneficiarul si in urma masuratorilor a rezultat o suprafata totala de spatiu verde 3662 mp. 

La calcularea timpilor de udare si a cantitatilor de apa, s-a considerat o norma de 5mm/zi (5 l/mp) pentru 

toate suprafetele considerate, urmand ca pentru zonele umbrite sa se ajusteze timpii de udare corespunzator 

in faza de exploatare. 

 

Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea acestei norme de precipitatii, in conditii de lipsa totala a 

precipitatiilor naturale va fi de: 

 

(3662 x 5 l)/1000 + 10% = 20 m3/ ciclu de irigatie  

 

Sursa de apa vor fi 1 bransament la reteaua publica. 

 

Fereastra de udare zilnica stabilita prin proiect este de 6h (intervalul orar 23:00 – 05:00), dimensionarea 

retelei de alimentare cu apa si a statiei de pompare respectand aceasta cerinta. 

Stropirea suprafetelor de spatiu verde se va realiza cu aspersoare telescopice instalate subteran, amplasate 

corespunzator pentru realizarea unei irigatii uniforme pe intreaga suprafata propusa. 

Apa din reteaua publica va fi preluata printr-un bransament si dirijata in reteaua de PEID ce urmeaza a fi 

construita pentru alimentarea sistemului automatizat de irigatii. 

Caracteristicile hidraulice pentru apa de la retea sunt specificate in proiect 
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S-a proiectat o retea de transport si distributie a apei de stropire formata dintr-o conducta din PEHD cu 

Dn40mm si ramuri cu diametre de 40mm si 32mm. 

 

Bransamentul va fi pus la dispozitie de catre beneficiar.  

 

Coloana de alimentare cu apa a sistemului de irigatie este alimentata cu apa sub presiune de la bransament 

si distribuie apa la electrovanele sistemului de irigatie aferent, care la randul lor alimenteaza retelele 

secundare de conducte cu aspersoare telescopice (zone de irigatie). 

Fiecare zona de irigatie (retea secundara cu aspersoare) este alimentata din conductele principale prin 

intermediul unei vane cu deschidere/inchidere comandata electric. Electrovanele se monteaza ingropat in 

camine de vizitare din polietilena ranforsata cu fibra de sticla. In situatiile in care a fost posibil, 

electrovanele au fost grupate cate doua in acelasi camin. Amplasarea acestora si detaliile de montaj in 

camin pentru fiecare situatie tip sunt indicate in proiect. 

Comanda electrica de inchidere/deschidere a electrovanelor este data de un dispozitiv/modul de comanda 

programabil, cu alimentare cu baterii, ce se monteaza de asemenea in caminele de irigatii pentru 

electrovane. Modulele de comanda prevazute in acest proiect pot comanda 1 sau 2 electrovane in masura in 

care acestea se monteaza intr-un camin cu 1sau 2 electrovane grupate. 

 

Reteaua de cablu de semnal. Nu este cazul la acest proiect. Sistemul de comanda prevazut consta din 

module de comanda alimentate cu baterii ce se monteaza in acelasi camin de irigatie cu electrovanele pe 

care le comanda, nefiind necesara realizarea unei retele de cablu ca in cazul sistemelor de comanda cu un 

panou central alimentat la reteaua de 220V care transmite semnale tuturor electrovanelor din teren prin 

intermediul unor trasee lungi de cablu izolat. 

Conexiunile electrice intre modulele de comanda si solenoidul electrovanelor se realizeaza in caminul de 

vizitare folosind conectori rezistenti la apa si umezeala, iar modulele de comanda au gradul de protectie 

electrica IP68. 

S-a intocmit proiectul de amplasare a aspersoarelor fixe si rotative pentru intreaga suprafata propusa (Scara 

1:200) , apoi in baza acestuia s-a realizat proiectul tehnic de realizare a sistemului de irigatii cu impartirea 

in zone de udare si indicarea tuturor elementelor de instalatii ce urmeaza a fi realizate subteran. 

 

In baza proiectului de irigatie s-au determinat exact urmatoarele: 

- Nr. de aspersoare din fiecare tip necesare pentru acoperirea uniforma a intregii suprafete; 

- Nr. de zone in care se va imparti sistemul de irigatie pentru functionarea corecta in limita de debit si 

presiune impuse de sursa de alimentare cu apa 

- In baza proiectului tehnic se face gruparea in zone de irigatie respectiv electrovane considerand 

numarul maxim de aspersoare a caror functionare simultana este asigurata de debitul existent la 

sursa de apa. Debitul fiecarei zone este indicat de asemenea pe planul tehnic. 
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Sistemul de irigatii automatizat este o combinatie complexa de tubulatura de apa, electrovane, componente 

electrice si aspersoare, destinat sa aduca aportul zilnic de apa necesar supravietuirii si dezvoltarii 

corespunzatoare a plantelor, in conditiile climatice locale. 

La alegerea solutiei si realizarea proiectului s-a tinut seama de urmatoarele elemente: 

- Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesara functionarii corespunzatoare a aspersoarelor 

amplasate in orice punct al terenului, conform proiectului de stropire. 

- Parametrii de pierderi de presiune dinamica si viteza apei pentru a nu provoca suprasolicitarea 

tubulaturii si echipamentelor de irigatii, peste parametrii garantati de producator. 

- Sa distribuie apa prin metoda aspersiei pe toata suprafata propusa a functiona ca spatiu verde, si 

fara a uda spatiile din beton sau unde nu este necesara irigatia, cu un inalt grad de uniformitate 

pentru a reduce la minim consumul de apa si energie. 

- Sa asigure irigarea tuturor suprafetelor proiectate, conform cerintelor de mai sus, in timpul maxim 

alocat (maxim 6h pe perioada de noapte); 

- Sistemul sa poata opri automat irigatia in caz de precipitatii naturale cu o intensitate mai mare de 

5mm. 

- Irigarea toturor spatiilor verzi sa poata fi programata unitar de catre utilizator de la un programator 

portabil ce va transmite programul stabilit fiecarui modul de comanda din teren. Este necesar ca 

programele stocate in modulele de comanda sa nu poata fi modificate in mod neautorizat. 

- Sistemul de control sa fie modular si sa functioneze cu alimentare cu baterii. 

 

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigatii: 

a) Sursa de apa – 1 bransament la reteaua publica locala. 

b) Coloana de alimentare – executata din conducta PEID cu De=40mm, care transporta apa sub 

presiune de la statia de pompare catre toate suprafetele de teren ce vor fi irigate din acea zona. Din 

coloana principala de alimentare se realizeaza bransamente laterale catre fiecare zona de spatiu 

verde ce urmeaza a fi udata automat, prin intermediul unei electrovane. 

c) Electrovanele – fac legatura intre coloana de alimentare si grupurile de aspersoare ce sunt 

proiectate a functiona simultan. Electrovana este prevazuta cu un dispozitiv de deschidere/inchidere 

cu actionare prin impuls electric de 9V c.c. 

d) Modulele de comanda – dispozitive electronice cu alimentare cu baterii ce receptioneaza si 

stocheaza programe de la o Unitate de Programare si genereaza impulsuri electrice de 

deschidere/inchidere pentru electrovane, in functie de programul rulat. Acestea se monteaza 

impreuna cu electrovanele in camine speciale pentru irigatii, conexiunile electrice facandu-se in 

acelasi camin. 

e) Aspersoare telescopice – dispozitive montate subteran a caror parte mobila se ridica deasupra nivelului 

terenului la alimentarea cu apa sub presiune, si imprastie apa pe o suprafata circulara sau rectangulara, 

prin aspersie. Aspersoarele sunt conectate in grupuri la o conducta de alimentare (retea secundara) ce 

este alimentata la randul ei din coloana principala de alimentare printr-o electrovana. 

NOTA: Ansamblul format dintr-un grup de aspersoare, tubulatura la care sunt conectate si electrovana 

care le alimenteaza se numeste in termeni de specialitate ZONA DE UDARE sau STATIE. 
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f) Sistemul de Comanda al irigatiei poate fi programat, stocheaza programul si genereaza impulsuri 

de deschidere si inchidere a electrovanelor conform programului memorat. 

 

 Programul de irigatie consta din stabilirea orei de pornire, duratei de functionare si a perioadei de 

succesiune pentru fiecare electrovana din sistemul de irigatie. 

Programul propriuzis se realizeaza pe fiecare modul de comanda cu interfata grafica LCD . 

Fiecare modul de comanda instalat in caminele pentru electrovane, stocheaza programul de irigatie 

care i-a fost transmis si transmite la randul sau prin cablu electric impulsuri de pornire/oprire pentru 

fiecare electrovana la care este conectat, in conformitate cu orarul programat. 

Atat modulul de comanda cat si interfata de comunicare radio sunt alimentate cu baterii de 9V 

alkaline, producatorul garantand functionarea sistemul pentru o perioada de minim un sezon 

(Martie – Noiembrie). 

Modulele de comanda folosite in acest proiect pot gestiona 1 , 2 sau3 electrovane. Avand in vedere 

lungimile mari de trasee pentru care se realizeaza irigatia in acest proiect, numarul maxim de 

electrovane care este eficient a fi grupate in acelasi camin este de doua, iar in cazurile in care 

gruparea nu a fost posibila, electrovanele au fost prevazute individual intr-un camin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema logica de functionare si comunicare a sistemului automatizat de udare programatoare pe baterii 

9V 

Modul de Comanda  

 

Electrovane 

 

Aspersoare 

 

Alim. cu apa 

(Bransament) 

 

Coloana principala 

De=40mm 

 

Retea secundara 

De=40mm/32mm 
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SURSA DE APA 

Sursa de apa va fi constituita din 1 bransament la reteaua publica locala. 

Apa de la retea alimenteaza o coloana principala din PEID De 40mm cu si ramuri din PEID cu De 40 si 

32mm la care sunt sunt conectate eletrovanele pentru irigatii. 

Apa de la retea va avea parametrii hidraulici de mai jos: 

 

Qn = 4.03/h 

Hn = 40 m.c.a 

 

 

RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA PENTRU STROPIRE 

 

Reteaua este constituita dintr-un inel principal de distributie realizat din conducta de PEID cu De 40mm la 

care se conecteaza ramuri de distributie cu De 40 si 32mm in care se branseaza electrovanele sistemului 

automat de irigatie. 

Toata tubulatura aferenta retelei de stropit se va monta ingropat conform proiectului. 

Legaturile bransamentelor la elecrovanele sistemului de irigatie se executa in camine de vizitare din 

polietilena ranforsata cu capac de culoare verde, montate ingropat in zona de spatiu verde, conform proiect. 

Tubulatura cu De 40/32 mm din care se realizeaza reteaua principala de distributie a apei se va monta 

ingropat in santuri la adancimea de 40cm si latimea de min 10cm, pe pat de nisip. 

In acelasi sant se va instala ingropat si Cablul de Semnal pentru irigatii. 

Reteaua de distributie a apei de la electrovane la aspersoare (in interiorul spatiilor verzi) se realizeaza din 

PEID cu De 40mm si 32mm, iar distributia apei la zonele de udare cu furtun de picurare (jardiniere si 

grupuri de plante) se realizeaza cu tub De 32mm. 

Tubulatura din care se realizeaza retelele secundare de distributie a apei de stropire se va monta ingropat, in 

santuri executate mecanic cu latimea de min 10cm, la o adancime de min. 40cm. 

Conexiunile intre conducte pentru tubulatura de PEID se vor realiza cu fitinguri cu etansare prin 

compresiune. 

 

 ELECTROVANE 

 

Electrovanele permit impartirea sistemului in zone distincte, divizare ce are rol atat de micsorare a debitului 

instantaneu al sistemului in perioada de functionare, cat si de adaptare a timpilor de udare si a ratelor de 

precipitatie la cerintele specifice diferitelor zone (umbra, drenaj mai puternic, etc.) 

 

Sistemul de irigatie se imparte in zone de udare pentru a evita utilizarea unui consum de apa instantaneu 

mult prea mare, care ar implica utilizarea unor conducte cu dimensiuni mari, greu de instalat si mult mai 

costisitoare si ar depasi cu mult disponibilul din bransamentul de alimentare cu apa existent. 
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Pentru controlul zonelor de irigatii au fost prevazute electrovane cu FI 1‖ cu bobine comandate la 9V c.a. 

Diametrele, debitele si pierderile de presiune ale acestora sunt corelate cu cele ale retelei de conducte pe 

care ele au fost montate. 

Electrovanele se monteaza subteran in camine speciale de vizitare din polietilena, unde se realizeaza 

bransamentele la reteaua de distributie a apei si conectarea lor la retelele secundare cu aspersoare. 

Caminele de electrovane se monteaza ingropat in gropi poligonale rectangulare, si se instaleaza pe un pat 

de pietris si folie de geotextil. Capacul de vizitare este de culoare verde si se monteaza la nivelul solului. 

Electrovanele au fost grupate pe cat posibil intr-un camin de vizitare unde se instaleaza si decodorul de 

adresa pentru receptionarea semnalului de la sistemul de control, iar unde nu este posibila gruparea se va 

lucra cu decodoare/electrovane individuale. 

 

ASPERSOARE 

 

Presiunea apei din coloanele de distributie ridica tija telescopica de 10cm a aspersoarelor si de asemenea 

actioneaza mecanismul de rotatie al acestora (in cazul aspersoarelor tip rotor), rezultatul fiind o stropire 

distribuita uniform pe o raza/sector in jurul aspersorului. 

Raza de stropire variaza in functie de presiunea apei si se poate regla si manual in anumite limite (cca 10-

20%) in functie de parametrii de presiune si de duzele de stropire utilizate. 

La terminarea timpului de stropire stabilit, sistemul de control transmite un semnal electric de inchidere a 

electrovanelor, acestea inchid circuitul de alimentare cu apa a aspersoarelor, iar aspersoarele se retrag in 

pamant, la un nivel apropiat de nivelul solului, stabilit la montaj (de obicei -1,00cm). 

Procesul se repeta pana ce toate zonele de udare au functionat conform timpului stabilit la programare 

pentru a livra apa necesara suprafetei de teren deservite. 

Aspersoarele utilizate sunt de tip pop-up (telescopic) si montaj subteran, cu mecanism rotativ sau cu 

stropire pe sector predefinit, si functioneaza prin ridicarea pistonului interior prevazut cu duza de stropire, 

la 10cm deasupra cotei terenului. 

Duzele prevazute pentru aspersoare arunca apa de stropire la o distanta ce variaza in functie de tipul duzei, 

intre 5.4m – 10m, si de asemenea debitul acestora variaza in functie de sectorul de cerc pe care sunt reglate 

sa stropeasca. 

 

Fiecare tip de duza este indicat prin cod de culori in Legenda PLANULUI DE IRIGATIE ―TEHNIC‖ 

realizate in cadrul proiectului, iar sectoarele pe care acestea stropesc precum si tipul duzei sunt indicate in 

Legenda PLANULUI DE IRIGATIE - ―AMPLASARE ASPERSOARE‖ din Proiect. 

Pentru o aplicare uniforma a ploii artificiale, aspersoarele se pozitioneaza la o distanta unul de celalalt egala 

cu raza de lucru in cazul stropirii pe sector circular respectiv latimea in cazul sectoarelor rectangulare. 

Pozitionarea exacta a aspersorului in teren se face de catre executant care va tine cont de aceasta regula 

precum si de elementele specifice ce pot impiedica amplasarea intr-un anumit punct precum materialul 

dendrologic, radacini de copaci, etc. 
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Alimentarea cu apa a aspersoarelor se face la partea inferioara, pravazuta cu filet interior ½‖ sau ¾‖, iar 

conectarea acestora la teava de alimentare se face prin intermediul unui record din teava flexibila De 16mm 

si a piesei de bransament conform plansei cu detalii de montaj pentru aspersoare. 

 

 

AMPLASAREA SI PICHETAREA POZITIEI ASPERSOARELOR IN TEREN 

Aspersoarele se amplaseaza in raport cu bordura ce delimiteaza zona de spatiu verde de suprafata pietonala, 

la o distanta de 5-10 cm de aceasta in functie de zona de beton turnat pentru fixarea bordurilor. 

 

Distanta intre aspersoare poate varia fata de lungimea razei cu maxim +10% / -20%, in functie de 

necesitatile din teren, respectiv amplasarea fata de elemente constructive sau material dendrologic existent 

sau care urmeaza a fi instalat. 

 

Situatia proiectata va fi obligatoriu verificata de executant si corelata cu situatia existenta in santier la 

momentul executiei si daca se constata diferente majore fata de situatia proiectata (diferente ale lungimilor 

sectoarelor indicate > 5%) se vor rectifica punctele de amplasare ale aspersoarelor conform urmatoarei 

proceduri.  

 

Procedura rectificare puncte de amplasare aspersoare telescopice: 

- se masoara lungimea distantei intre doua puncte care definesc o zona unitara de spatiu verde, avand 

ca repere elemente din beton construite sau dale, schimbari ale latimii tronsonului, puncte de 

inflexiune, treceri, etc. 

- se considera numarul de aspersoare existente – N, pe respectivul tronson in proiect, inclusiv cele 

plasate la extremitati si se imparte distanta masurata la (N-1) 

- lungimea in metri obtinuta reprezinta distanta intre 2 aspersoare adiacente, distanta care va fi 

masurata in teren incepand de la una din extremintatile tronsonului si se vor marca cu stegulete 

pozitiile de montaj ale aspersoarelor. 

- Procedura se repeta pentru cealalte laturi ale tronsonului cu spatiu verde. 

- Toleranta de montare a aspersoarelor fata de distantele determinate din calcul este de 0,3m, avand 

in vedere necesitatea corelarii pozitiei exacte a acestora cu situatia de amplasare a materialului 

dendrologic. 

 

Nota: La calcularea pozitiei aspersoarelor se va tine cont de cerinta ca distanta intre 2 aspersoare sa 

nu varieze cu mai mult de +10% / -20% fata de valoarea distantei indicate in fisa tehnica pentru 

duza respectiva. 

 

 

 

 

 



SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL 
Sediu: Str Rascoalei, Nr. 37H, Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov, Romania 
Punct de lucru : Bulevardul Nicole Caramfil nr.69, et.3, sect. 1, Bucuresti 
Tel. 0727844820 
Fax:0374090840 
CUI: RO 16667478   J: 23/2192/2011 
office@tcscompany.ro  
www.tcscompany.ro 

 

84 

 

SISTEMUL DE COMANDA 

Sistemul de comanda propus in acest proiect consta din urmatoarele elemente: 

 

1. Module de comanda pentru electrovane 

2. Electrovane cu solenoid 

3. Electrovane MASTER 

4. Panou de comanda pentru electrovana Master 

5. Senzor de ploaie 

 

Preluarea apei de alimentare din bransament  se face printr-o electrovana Master, comandata electric de un 

panou de comanda programabil si alimentat cu baterii, la care este conectat si un senzor de ploaie. 

Panoul de comanda deschide alimentarea cu apa a sistemului de irigatii pe toata durata programului de 

irigatii si inchide alimentarea la terminarea programului. 

In caz de ploaie, panoul de comanda inchide electrovana Master, suspendand irigatia pe perioada in care 

senzorul de ploaie va fi actionat. Pragul de declansare al senzorului de ploaie cat si durata de uscare a 

acestuia pot fi reglate. In plus, acest dispozitiv previne si risipirea apei in caz de avarie la sistemul de 

irigatie (teava sparta). 

 

RETEAUA DE CABLU DE SEMNAL 

Modulele de comanda se conecteaza electric la electrovane direct in caminele de vizitare in care acestea 

sunt montate. 

La acest proiect nu se foloseste o retea de cablu subteran pentru transmisia datelor la distanta. 

Consumurile zilnice au fost calculate avand in vedere debitul orar al fiecarei tip de duza, precipitatia 

asigurata de fiecare sector de udare specific (1/4 cerc, ½ cerc, cerc complet sau fasie) si a timpului zilnic de 

functionare pentru aplicarea normei de udare propuse de 5 l/m2. 

Tabel centralizator consumuri zilnice. 

Timp alocat irigatiei = 6h 

Fereastra de timp alocata zilnic pentru efectuarea intregului ciclu de irigatie pentru toate spatiile verzi 

incluse in proiect este de 8 ore. Se deduce capacitatea de pompare necesara pentru dimensionarea grupului 

de pompare: 

 

Capacitate bransament proiectat =  20.0m3 / 6h = 3.33m3/h 

 

Rezerva de debit 10% =   3.33m3/h x 0.10 = 0.33m3/h 

 

Total debit Grup Pompare =   3.33 + 0.33 = 3.66m
3
/h 

 

Debitul precizat mai sus este cel minim. 
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TABEL DE CALCUL 

HIDRAULIC 

        

          

          Nr

. 

Aspersor - duza tip Distante(m

) 

Debit 

(m3/h

) 

Norm

a 

(mm) 

Timp 

funct

. 

(min) 

Consu

m (m3) 

Nr. de 

aspersoar

e 

Total 

cons. 

(m3) 

 1 Aspersor rotativ,R= 10m 10.0 0.69 5 30 0.35 23 7.94 

 2 Aspersor rotativ,R= 8m 8.0 0.4 5 35 0.23 19 4.43 

 3 Aspersor rotativ,R= 7m 7.0 0.33 5 35 0.19 10 1.93 

 4 Aspersor rotativ,R= 6m 6.0 0.24 5 35 0.14 22 3.08 

 6 Aspersor rotativ,R= 5m 5.0 0.17 5 35 0.10 2 0.20 

 

          

      

TOTAL 76 

17.5

7 

 

 

Consum de apa zilnic 18 m3 

      

 

Total + 20% Rezerva 21 m3 

      

 

      

      

 

Perioada de udare 6 h 

      

 

(01:00 - 05:00)     

      

 

Sursa de apa 3.5 m3/h 

      

 

Presiune 4 bar 

      

          

          Lucrarile se vor executa in conformitate cu prescriptiile din Legea nr.10/95 si a regulamentelor aprobate 

prin HG 766 / 97, HG 272 / 94 si HG 273 / 94 privind calitatea lucrarilor in constructii si vor fi obligatoriu 

puse in practica de reprezentantii autorizati din partea proiectantului, beneficiarului si a antreprenorului 

lucrarilor. 

In conformitate cu HG 766/97 s-a stabilit categoria de importanta a lucrarii: "C" normala. 

Prin sistemul de calitate se va urmari: 

 - Materialul pus in opera (conducte, vane si armaturi, piese speciale etc.); 

 - Executia sapaturii pentru pozarea echipamentelor instalate subteran si a conductelor; 

 - Executia patului de fundare; 

 - Pozarea conductei, executarea ramificatiilor, a mansoanelor de imbinare; 

 - Proba de etanseitate, urmarindu-se si modul de realizare a umpluturilor partiale si a compactarii 

uniforme a acestora; 

 - Modul de realizare al lucrarilor finale (umpluturi finale, pozitionarea aspersoarelor si hidrantilor, 

cu verificarea prevederilor din proiect ); 

 - Inregistrari privind calitatea. 
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Verificarea si receptia se fac cu respectarea SA 4163/3/1996, O.G. 2/94  a Regulamentului de receptie 

aprobat prin HG 766/97 si a celorlalte acte normative care reglementeaza efectuarea receptiei obiectivelor 

de investitii. La receptie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru si un delegat al 

Beneficiarului care urmeaza sa asigure exploatarea si intretinerea retelei. 

 

5.3.4. Probe tehnologice si teste 

 

Se vor face probe ale instalatiilor electrice si sanitare. 

Instalatiile de alimentare cu apa rece potabila vor fi supuse urmatoarelor probe: 

 proba de presiune la rece; 

 proba de eficacitate. 

Proba de presiune se va efectua inainte de montarea armaturilor de serviciu si a aparatelor, pozitiile 

acestora urmand sa fie blindate. Presiunea de incercare va de 6 [bar].  Instalatia va fi mentinuta sub 

presiune un timp T = 20 [min], timp in care nu se va admite nici o scadere a presiunii. In caz contrar vor fi 

remediate neetanseitatile si va fi reluata proba de etanseitate la presiune. 

Dupa incheierea probei, va fi intocmit proces verbal de proba. 

Incercarea la etanseitate a instalatiilor de canalizare va fi facuta prin controlarea traseelor conductelor si 

imbinarile, dupa ce in prealabil a fost realizata umplerea acestora cu apa. Punctele de imbinare ce se vor 

inchide cu elemente de mascare sau care vor fi montate ingropat la exterior si/sau interior vor fi verificate 

pe parcursul lucrarilor, iar inainte de inchiderea sau astuparea lor vor fi intocmite procese verbale pentru 

lucrari ascunse. 

Mascarea conductelor aferente instalatiilor sanitare se va face dupa efectuarea probei de presiune si 

functionare. 
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de 

investitii 

5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, 

exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-

montaj (C+M), in conformitate cu devizul general 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei, in conformitate cu devizul general sunt 

urmatorii: 

Indicatori Valori – lei 

Valoarea totala a obiectului de investii 

(lei cu TVA) 
1.420.153,24 

Din care C+M (lei cu TVA) 724.813,21 

Valoarea totala a obiectului de investii 

(lei fara TVA) 
1.194.475,81 

Din care C+M (lei fara TVA) 609.086,74 

5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente 

fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de 

investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, 

normativele si reglementarile tehnice in vigoare 

 

Principalii indicatori de performanta (minimali) ai investitiei, sunt urmatorii: 

Indicator Valoare de referinta 

Suprafata amenajata 4068mp 

Suprafata skatepark 388 mp 

  

 

5.4.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 

stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii 
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Principalii indicatori de financiari, socio-economici, de impact, de operare ai investitiei, sunt 

urmatorii: 

Indicator Valoare de referinta 

Spatii amenajate 4068mp 

Numar de locuri de munca nou-create 0 persoane 

 

5.4.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investitie, exprimata in luni. 

Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 19 luni. 

Din care durata de executie a lucrarilor este de 8 luni. 

 

 

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile 

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii 

tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform 

gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

 

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementarile 

specifice functiunii preconizate. In aceste sens, vor fi respectate prevederile Certificatului de 

Urbanism si eventualele conditionari din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritatile 

competente. Pe parcursul derularii investitiei, se va urmari conformarea la normativele aplicabile 

domeniului constructiilor, precum si respectarea de catre constructor a Codului Muncii si a 

legislatiei aplicabile. Nu vor fi restrictionate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia. 

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prescriptiile tehnice in constructii in vigoare. 

Rezistenta mecanica si stabilitate 

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare, asigurand respectarea 

cerintelor de performanta specifice. 

Securitate la incendiu 

Suprafetele echipamentelor de skate sunt rezistente la foc. 

Elementele din lemn ale mobilierui urban sunt ignifugate. 
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Igiena, sanatatea si mediu inconjurator 

Obiectivul nu constituie o amenintare pentru igiena si sanatatea oamenilor. 

Deseurile menajere se vor colectata in cosuri de gunoi si ridicate de o firma de salubritate. 

Cosurile de gunoi prezinta 2 module, pentru a asigura colectarea selectiva a deseurilor. 

 

Siguranta si accesibilitate in exploatare 

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere, alunecare, 

punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. In timpul efectuarii unor activitati normale sau a unor 

lucrari de intretinere sau curatenie.  

 

Protectie impotriva zgomotului 

Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot. 

Economie de energie si izolare termica 

Se vor folosi becuri economice (LED) pentru a avea un consum redus de energie. Stalpii de iluminat 

sunt dotati cu panouri fotovoltaice. 

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale 

Se vor folosi becuri economice (LED) pentru a avea un consum redus de energie. Stalpii de iluminat 

sunt dotati cu panouri fotovoltaice. 

 

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a 

analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, 

alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 

constituite 

Sursele de finantare ale investitiei propusa prin proiect se constituie in conformitate cu legislatia in 

vigoare si constau in: 

Fonduri proprii: 28,403.07 lei 

Fonduri nerambursabile  - provenite de la Finantarea investitiei se va face din fonduri europene:  Programul 

Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile Prioritatea de 

investitii 4.2, Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii 

si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii 

aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului : 1,391,750.17 lei 
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6.URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 
 

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de 

construire 

Anexat la documentatie. 

 

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres 

prevazute de lege 

 

Anexate la documentatie. 

 

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, 

masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea 

de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia 

tehnico-economica 

Anexat la documentatie. 

 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor 

 

Anexate la documentatie. 

 

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate 

Imobiliara 

 

Anexat la documentatie. 

 

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul 

obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice 

Sunt anexate la documentatie. 
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 

 

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 

 

            Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Targoviste. 

  

 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a 

obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, 

graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, 

resurse necesare 

 

Durata estimata de implementare a obiectivului de investitie este de 19 luni. 

Durata de executie a lucrarilor de executie este de 8 luni. 

Implementarea va fi monitorizata de catre echipa de implementare a proiectului, desemnata de catre 

Beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportarii tehnice si financiare. Lucrarile in santier vor 

fi monitorizate de catre dirigintii de santier.  

Entitatile cu responsabilitati in implementarea proiectului sunt:  

 Beneficiarul (monitorizare si controlul executiei lucrarilor, coordonarea implementarii, 

alocarea resurselor); 

 Proiectantul (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizarii lucrarilor); 

 Executantul (punerea in opera a variantei selectate) 

 Dirigintele de santier (monitorizarea activitatii executantului si a conformarii la 

prevederile legale). 

Activitatile de monitorizare, implementare si control ale desfasurarii proiectului se vor realiza pe 

amplasament si la sediul UAT Municipiul Targoviste.  

Pe parcursul executiei lucrarilor, data fiind varietatea de operatiuni necesare a fi efectuate si 

complexitatea proiectului, se estimeaza ca Executantul va trebui sa asigure un efectiv de minim 12 

persoane, care sa fie alocate in santier pentru punerea in opera a activitatilor prevazute in proiect. 

Esalonarea costurilor exprimate in lei, cu TVA, coroborata cu graficul de realizare a investitiei, este 

anexata. (vezi anexa 2) 
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7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse 

necesare     

 

Exploatarea/operarea investitiei va fi realizata de catre compartimentul de specialitate din cadrul 

UAT Municipiul Targoviste. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restrictionat pentru nicio 

categorie de utilizatori. Beneficiarul va asigura paza obiectivului de investitii, si de asemenea, 

mentenanta acestuia, care va fi realizata fie cu personal intern, fie cu ajutorul unor firme 

specializate.  

Beneficiarul va urmari comportamentul in exploatare al investitiei, urmand sa solicite remedierea 

oricaror elemente se degradeaza, pe durata garantiei lucrarilor, urmand ca ulterior sa elaboreze si sa 

aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere. 

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si intretinerea investitiei se compun din resurse 

umane (3 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din cadrul 

compartimentului de specialitate al UAT Municipiul Targoviste) si resurse financiare necesare 

acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul analizei cost-eficacitate. 

 

7.4. Recomandari privind aigurarea capacitatii manageriale si institutionale 

 

Pe perioada de realizare a investitiei se recomanda constituirea unei echipe de implementare, care 

sa cuprinda urmatoarele posturi: 

 Manager de proiect  

 Responsabil implementare si proceduri Ap- expert de specialitate 

 Responsabil financiar 

Pe perioada de operare a investitiei se recomanda constituirea unei echipe de operare, care sa 

cuprinda cel putin urmatoarele posturi: 

 Responsabil mentenanta si intretinere  
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8. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

 

 

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia functionala a terenurilor si suprafetelor degradate in 

scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Targoviste, reducerii poluarii aerului si cresterea 

oportunitatilor de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.  

Obiectivele specifice ale proiectului ―Amenajare skatepark in Municipiul Targoviste – adiacent 

parcului Chindia‖ sunt:  

 Cresterea suprafetelor verzi din Municipiul Targoviste prin reconversia terenului abandonat si 

neutilizat din vecinatatea parcului Chindia 

 Crearea unei facilitati moderne de recreere si petrecere a timpului liber (skatepark) 

o Categorie de importanta a obiectivului , cf. HG nr. 766/1997: „D‖ redusa; 

o Clasa de importanta a obiectivului, cf. P100/1-2013: IV; 

Suprafata amenajata 4068mp 

Suprafata skatepark 388 mp  

Suprafata alee dale inierbate 7.91mp 

Suprafata spatiu verde 3662mp  

CUT propus 0 

POT [%]  0% 

 

Asistenta financiara nerambursabila este esentiala pentru implementarea proiectului, intrucat proiectul 

este doar partial generator de venituri, insa beneficiile pe care le genereaza in plan social il recomanda ca 

o investitie viabila si necesara. In absenta asistentei financiare, VNA inregistreaza valori negative, RIR nu 

poate fi calculat, iar raportul beneficiu-cost este supraunitar, fapt ce demonstreaza ca in absenta finantarii, 

investitia nu poate fi sustinuta din bugetul local.  

Pe de alta parte, analiza economica realizata in cadrul Analizei Cost-Eficacitate releva ca in urma 

cuantificarii beneficiilor sociale in expresie monetara, investitia este eficienta din punct de vedere 

economic, intrucat VNA este pozitiv, RIR este mai mare decat factorul de actualizare, iar raportul cost-

eficacitate este subunitar. 

 

Intocmit, 

c.arh. Dana Dinu 
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B. PIESE DESENATE 
 

 

 

BORDEROU PIESE DESENATE 
 

Nr. 

Crt. 

Denumire Nr. Plansa 

1 Plan de incadrare in zona 01 

2 Plan de situatie 02 

3 Plan plantari 03 

4 Sectiune suprafata skatepark 04 

5 Plan instalatii electrice 05 

6 Instalatii electrice – Schema electrica monofilara tablou electric 

TGD 

06 

7 Instalatii irigatii- amplasare aspersoare 07 

8 Instalatii irigatii- tehnic 08 

9 Schema de instalatii sanitare de alimentare cu apa 09 

10 Schema de instalatii sanitare de canalizare 10 

 

Proiectant, 

c.arh. Dana Dinu 

 


