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ACT ADITIONAL NR.12
la Contractul de lucrari nr.4486/09.08.2024 ,,Renovarea energetica a Liceului
»Voievodul Mircea” din Targoviste, judetul Dambovita - corpurile C1, C12, C16, C18”
— executie lucrari — PMT-2024-P-15, Cod unic de identificare 4279944-2024-4.1

1.PARTILE ACTULUI ADITIONAL

Intre

MUNICIPIUL TARGOVISTE, cu sediul in Str. Revolutiei, nr. 1-3, Targoviste, Jud. Dambovita, telefon:
0245/611.222, fax: 0245/217.951, cod fiscal 4279944, conturi RO77TREZ24A650402610100X,
RO76TREZ24A650402610300X, deschise la Trezoreria Targoviste, reprezentat prin jr. Daniel- Cristian STAN,
functia PRIMAR, in calitate de achizitor, pe de o parte

si

S.C. PRO STRATEGY CONSTRUCTION S.R.L., cu sediul in str. Preot Toma Georgescu, nr. 7A, Targoviste,
Cod postal: 130115, judet Dambovita, telefon 0762275166, e-mail: catalin@psc-ro.ro, CUI 18941587, nr. de
inregistrare Registrul Comertului J15/833/2006, cont RO77TREZ2715069XXX004522 deschis la Trezoreria
Targoviste, reprezentata prin PETRE Catalin Alexandru, functia Administrator, in calitate de executant, pe de
alta parte,

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL
In baza Referatului de necesitate nr. 69714 din 26.06.2026 si in temeiul art.20 din contract, a intervenit prezentul act
aditional care prevede urmatoarele:

Art.1. La Contractul de lucrari nr.4486/09.08.2024 — ,,Renovarea energetica a liceului ,,Voievodul Mircea” din
Targoviste, judetul Dambovita - corpurile C1, C12, C16, C18” — executie lucrari — PMT-2024-P-15, Cod unic
de identificare 4279944-2024-4.1., se modifica art.6 Durata contractului, subart 6.3 (1) , dupa cum urmeaza:

»06.3. (1) Termenul de executie a lucrarilor este pina la data de 31.07.2026. Neincadrarea in termenul de executie
a lucrarilor din motive neimputabile antreprenorului sau din cauza fortei majore sau a cazului fortuit, il
exonereaza pe acesta de orice raspundere sau obligatie de despagubire si obliga autoritatea contractanta la
finalizarea lucrarilor cu asigurarea finantarii din bugetul propriu”.

Art.2. Prevederile contractului de servicii nr.4486/09.08.2024 se modifica corespunzator conform prezentului act
aditional, care face parte integranta din acesta, celelalte clauze contractuale ramanand nemodificate.

Prezentul act aditional s-a incheiat intr-un exemplar semnat electronic.
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SERVICIU ACHIZITII PUBLICE
SEF SERV. ACHIZITII PUBLICE
Ing. Magdalena MIHAESCU

Semnat digital de:

\ MAGDALENA-EMILIA MIHAESCU
Avizare
/ 29.06.2026 12:55:51

-~ (GMT+03:00)

CONS.SERV. ACHIZITII PUBLICE
Ing.Mihaela ANGHEL
(procedura simplificata)

N Semnat digital de:
| MARIANA-MIHAELA ANGHEL
J';‘ i | Intocmit
AN 29.06.2026 12:15:26
o (GMT+03:00)



		2026-06-29T11:57:22+0300
	PETRE CATALIN-ALEXANDRU


		2026-06-29T09:15:26+0000
	MARIANA-MIHAELA ANGHEL
	Întocmit


		2026-06-29T09:55:51+0000
	MAGDALENA-EMILIA MIHAESCU
	Avizare


		2026-06-29T10:14:58+0000
	DANIELA RUJOIU
	Avizare


		2026-06-29T10:25:04+0000
	CIPRIAN STANESCU
	Avizare


		2026-06-29T11:15:53+0000
	ANCA-ELENA CRISTEA
	Vizat pentru control financiar preventiv propriu:  Număr sigiliu 14 Municipiul Târgoviște


		2026-06-29T13:01:09+0000
	CATALIN RADULESCU
	Avizare


		2026-06-30T07:11:49+0000
	DANIEL-CRISTIAN STAN
	Aprobare


		2026-06-30T07:12:19+0000
	Municipiului Targoviste
	Inregistrat cu: Nr. lucrare 57/70339 din 30.06.2026 / Nr. act (RI8)2601 din 30.06.2026




