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Avand in vedere:

Prevederile art. Il alin. (4) din Legea nr. 102/2024 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
8/2024 pentru modificarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea
cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romdniei prin
Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei
de urgentd a Guvernului nr. 155/2020 privind unele mdsuri pentru elaborarea Planului national
de redresare si rezilientd necesar Romdniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile
si nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilientd, cu modificarile ulterioare,

Prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr.
422/2026 pentru stabilirea termenului final al perioadei de implementare a proiectelor
finantate prin contracte/decizii/ordine de finantare semnate/emise in cadrul componentelor
din Programul national de redresare si rezilientd gestionate de cdtre Ministerul Dezvoltdrii,
Lucrdrilor Publice si Administratiei,

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, denumit in continuare MDLPA, cu
sediul in Bulevardul Libertatii nr. 16, Latura Nord, Municipiul Bucuresti, Sector 5, Romania, cod
postal 050706, telefon: 0372111308, posta electronica: pnrr@mdlpa.gov.ro, cod fiscal:
26369185, reprezentat legal de domnul CSEKE ATTILA, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si
administratiei, in calitate de coordonator de investitii pentru Planul National de Redresare si
Rezilienta, denumit in continuare PNRR, va comunica prezenta

NOTIFICARE

privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului care face obiectul contractului
de finantare incheiat in cadrul PNRR si a carui continuare a fost autorizata prin
Memorandum

Astfel: Perioada de implementare a proiectului este cuprinsa intre data semnarii Contractului de
finantare si data de 31 iulie 2026, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare
a activitatilor proiectului, inainte de semnarea Contractului de finantare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor.

in tot cuprinsul contractului de finantare, termenul de 30 iunie 2026 se inlocuieste cu 31 iulie
2026.
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