PROGRAMUL DE URMARIRE A CALITATII LUCRARILOR
PE FAZE DETERMINANTE PENTRU RETELE DE APA SI
CANALIZARE DIN CADRUL PROIECTULUI

»REGENERAREA $1 REVITALIZAREA PARCULUI CHINDIA, INCLUSIV
MODERNIZAREA GRADINII ZOOLOGICE iN VEDEREA iME
INFRASTRUCTURII VERZI-ALBASTRE IN MUNICIPH i, T V-'I

—
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Documente Cine executa 1+ Numarul si
Nr. Denumirea Fazei intocmite: controlul data actului
ert. PVLA;PVRC; B;E;P;I;(* recaptionat
PV.PVFD;
PVPIF (*
0 1 2 3 4 5
] Predare amplasament si a reperilor de nivel PV B+E Pe intreaga
lucrare
Pe zone de
2 | Trasare lucrare PVRC BrE aplicabilitate
Receptie sapatura la cota de fundare - Pe zone de
3 | natura terenului PVLA o aplicabilitate
Cantrolul pozarii conductelor:
4.1 Controlul cotelor de fundare
4.2, Controlul coteler eonductelor din PEID Hig s
4 4.3. Controlul cotelor conductelar din PP PVLA B+E i bi?t f
Corugat PVLA L
4.4, Realizare statie de pompare ape
menajere
6.1 Proba de presiune pentru conductele
din PEID Pe zone de
5 | 5.2 Proba de etanseitate pentru reteaua de PVFD B+E+P+ISC aplicabilitate
canalizare
i ; i PVLA Pe intreaga
6 | Receptie la terminarea lucrarilor PVRG B+E+P+ISC e

NOTA:
(* PVLA =proces verbal de lucrari ascunse;
PVRC - proces verbal de receplie calitativa;
PY - proces verbal;
PVFD - proces verbal faza determinanta
PVPIF. - proces verbal punere in functiune
(** B - beneficiar,
E = axacutant;
P = proiectant,
| = inspectorat;
1. La receplia lucrarilor se vor avea in vedere atat prevederile dacymentaliei cat si prescriptile tehnice in domeniu, in vigoare la data
respectiva;
2.  Documentele anexale care stau la baza verificarilor efect ata (c:npll dupa ce
laborator, etc) se vor anexa la procesele verbale respucuve &

ificatele de calitate, ridicarl topografice, probe de

INVESTITOR

EXECUTANT
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crt. PVLA;PVRC; B;E;P;1;(** receptionat
PV;PVFD;
PVPIF (*
a 1 2 3 4 5
Predare amplasament si a reperilor de nivel PV B+E Pel infreaga
ucrare
Pe zone de
2 Trasare lucrare PVRG B+E aplicabilitate
Receptie sapatura la cota de fundare — Pe zone de
4 natura terenului PVLA B+E aplicabilitate
Controlul pozarii conductelor:
4.1 Controlul cotelor de fundare
4.2, Controlul cotelor conductelor din PEID
4.3. Controlul cotelor conductelor din PP
Corugat p 4
4 4.4. Realizare system de drena| PVLA B+E Eﬁ zﬂgﬁt te
4.5 Realizare bazin de retentie si statie de PVLA REnRRSm
pompare ape pluviale
4.6. Realizare statie de pompare ape
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din PEID Pe zone de
5 | 5.2 Proba de etanseitate pentru reteaua de PVFD BHELPHEC aplicabilitate
canalizare
: i : PVLA Pe intreaga
6 Receptie la terminarea lucrarilor PVRC B+E+P+ISC Rirars

NOTA:
(* PVLA —procas verbal de lucrari ascunse,
PVRC - proces verbal de receptie calltativa,
PY = proces varbal;
PVFD = procas verbal faza determinanta
PVPIF. - proces verbal punere in functiune
(** B - beneficlar,
E - executant
P - proiectant;
| = inspectorat;

1. La receptia lucrarilor se vor avea in vedere atat prevedarile documentatiei cat si prescriptiile tehnice in domeniu, in vigoare |a data
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