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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE FAZE

DETERMINANTE DE EXECUTIE

- Arhitectura si Peisagistica-

REGENERAREA S| REVITALIZAREA PARCULUI CHINDIA, INCLUSIV
MODERNIZAREA GRADINII ZOOLOGICE iN VEDEREA IMBUNATATIRII
INFRASTRUCTURII VERZI-ALBASTRE IN MUNICIPIUL TARGOVISTE

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, HGR nr. 766/1997, Normatlv 05685 L56-

2002 si alte Norme tehnice in vigoare. 2
Documente scrise :
P.V. - proces verbal :
P\t/)TIl(.i (:)roces Cine“ —
Lucrari ce se controleazi, se verba Ae rasare) | jntoemeste si
verifica sau se receptioneaza e I.I-proce_s semfieaza: Nr. si
Nr. calitativ si pentru care trebuie verbal lucrari I-ISC data
crt. intocmite documente scrise Saclnan B - Beneficiar | actului
PR, - Proces | o _projectant | incheiat
verbal de receptie
o ’ E - Executant
calitativa
P.V.R. - proces
verbal de receptie
0 1 2 3 4
1. | Predare primire amplasament P.V. B.P.E.
2. | Degajarea frerenulgl de yegetatle PVED. PB E.
spontana si corpuri straine
3. | Aducerea terenului la cota proiectata P.V.F.D. P.B. E.
4. | Trasarea elementelor construite PV.T.L P.B. E.
5. | Realizarea podului si pavilonului de P.V. B.P.E.

pe lac
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6. | Realizarea pavilionului (muzical) P.V. B.P.E.
7. | Realizare fantana arteziana P.V. B.P.E.
8. | Realizare locuri de joaca P.V. B.P.E.
9. | Realizare spatiu caini P.V. B.PE.
10. | Realizare alei P.V. B.P.E:
11. | Realizare fantana arteziana P.V. B.P.E.
12. | Realizare foisor P.V. B.P.E.
13. Pregatlfea solului in vederea PVED. P.B. EiRt
plantarii ‘ '
14. | Pichetare plan de plantare PVTL PB.E
15. Plantar.ea .arborllor, arbustilor, PVED. fDB -
acoperitorilor de sol Ve LA
16. | Semanarea gazonului PVFD. PBE |
17. | Receptie si montaj elemente PVRC BPE ‘
mobilier urban si dotari ‘
18. | Receptie la terminarea lucrarilor P.V.R B.P.E.l
19. | Receptie finala P.V.R B.P.E.
BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT
foRDWUL :Tﬁ:LTﬂOFﬂ
DIN ROMANIA §
arh. Gristian Sfr e
P ﬂw“‘ﬁ ,T;
STROE [N~ — >
Al —

NOTA:

1. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut la coloana 2.
2. Executantul va anunta in scris factorii interesati pentru participare, cu minim 10 zile inaintea
datei la care urmeaza a se face verificarea.
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3. La receptia obiectivului, un exemplar din programul prezent completat, se va .anexa la "Cartea
Tehnica a Constructiei”. -
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